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“PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS” — RESOL-2022-19-APN-SECPU#ME

LICITACION PUBLICA N°: 03/2022 -Ley 13.064-
Expediente N°: 172/22

“Cerramientos planta baja y alta”

Facultad de Ingenieria

Presentacion y Apertura de Ofertas:
DIRECCION DE CONTRATACIONES: Rectorado - Campus Universitario - UNLZ
Avda. Juan XXIIl y Ruta Provincial N° 4, Accesos 1y 2 (1832) Lomas de Zamora.
Horario: 09:00 a 14:00 horas TEL.: 7091-8659 E-mail. compras@unlz.edu.ar

Retiro de Pliego: Podran obtenerse, en el sitio web comprar.gob.ar Portal de Compras Publicas de la
Republica Argentina; o en el sitio web de esta Universidad Nacional: unlz.edu.ar- Sitios de Interés —
Contrataciones —Obra Publica.

Consulta de Pliego: Hasta el dia 16 de Mayo de 2022.
Unicamente via e-mail:compras@unlz.edu.ar

Visita Técnica Obligatoria a Obra: El dia 10 de Mayo de 2022 a las 12:00 horas.
Los interesados se reuniran en el Hall central del Rectorado. Coordina: Direccion General de Obras.

Presentacién de las Ofertas: Hasta el dia 24 de Mayo a las 09:00 horas

Fecha de Apertura:

24 de Mayo de 2022 a las 10:00 hs.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

PARA LAS CONTRATACIONES DE OBRAS PUBLICAS

1- DISPOSICIONES GENERALES

1.1 -Objeto del pliego: El objeto del presente pliego es la contratacion y ejecuciéon de las obras
publicas que realicen las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional comprendidas en el
inciso a) del articulo 8° de la Ley N° 24.156 las que se ajustaran al régimen juridico de la contratacion y
a la documentacién contractual conforme a las previsiones aqui establecidas.

1.2 -Glosario y abreviaturas: La terminologia utilizada en la documentacién contractual tiene la
significacion que seguidamente se indica:

1.2.1 -Glosario General:

-Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor,
hasta la firma del contrato.

-Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del
precio de cada item del presupuesto.

-Circular aclaratoria: es toda comunicacion que emita el contratante en la que se aclara algun
término de la documentacion contractual.

-Circular con consulta: es la contestacion del contratante a los pedidos de aclaracion formulados con
relacion a la documentacion contractual.

-Circular sin consulta: es la aclaracibn de oficio que el contratante formula con relacién a la
documentacion contractual.

-Circular modificatoria: es toda comunicacién que emita el contratante modificando los términos de la
documentacién contractual.

-Comisién Evaluadora: es la comision integrada por las personas designadas por el contratante, que
examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificaciéon y/o adjudicacion de la mas
conveniente y el rechazo de las que, conforme a la documentacion contractual, resulten inadmisibles o
inconvenientes

-Comitente: es el érgano de la Administracion Publica Nacional que encarga la ejecucion de una obra y
figura designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentacion
contractual.

-Contratante: es el érgano de la Administracién Publica Nacional, indicado en el Pliego de Condiciones
Particulares, que firma el contrato de obra publica con el Contratista.

-Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

-Contrato: es el acuerdo de voluntades suscripto entre el Adjudicatario y el Contratante, para la
ejecucion de la obra.

-Direccién de Obra: es el 6rgano de la Administracién Publica que tiene a su cargo el control de la
ejecucioén del Contrato por parte del Contratista.

-Documentacion Contractual: esta constituida por el presente Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para las Contrataciones de Obras Publicas, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego
de Especificaciones Técnicas, el proyecto, el juego completo de planos y planillas, la memoria
descriptiva, el computo y presupuesto oficial, las circulares y toda otra documentacion que se indica en
el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y que se detalle en el Pliego de Condiciones
Particulares, la que podra ser obtenida en forma gratuita mediante acceso al sitio web que se indique en
aquel.

-Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir a la Administracion Publica
Nacional por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la
misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

-Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia dela oferta durante los plazos estipulados en la
Documentaciéon Contractual.



-Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que debe otorgar el Adjudicatario al Contratante y
gue tiene por objeto asegurar la estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales vy,
asimismo, proteger al Contratante de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de
conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

-Inspeccion de Obra: es quien representa al Comitente frente al Contratista y quien tiene a su cargo
la supervision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccion y control en la ejecucion del
plan de trabajos definitivo y el control del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

-Interesado: es toda persona humana o juridica que ha obtenido la Documentacion Contractual.

-Jefe de Obra: es el técnico o profesional con incumbencia suficiente que coopera con el representante
técnico en la ejecucion de la obra y su gestion técnica y econémica, de conformidad con lo previsto en la
Documentacion Contractual.

-Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en el Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

-Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de la propuesta,
integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los
presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el
plan de certificacion y la curva de inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.
-Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcién provisional de la Obra durante el cual el
Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes
de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los
equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos nho sean consecuencia del uso
indebido de la Obra.

-PUCG: es el presente Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para las Contrataciones de
Obras Publicas.

-PCP: es el Pliego de Condiciones Particulares

-PETG: es el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

-PET: es el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

-Pre-adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la pre-adjudicacion de una obra a su
favor, hasta el dictado del acto administrativo de adjudicacién de la Obra.

-Proponente: es la persona humana o juridica que presenta una Propuesta en un procedimiento de
seleccion de una contratacion.

-Propuesta: es el sinbnimo de Oferta.

-Proyecto: es el conjunto de documentos técnicos indicados en el PCP y/o en el PET para cada obra
gue complementan la documentacién técnica elaborada por el Comitente.

-Registro Nacional: es la Direccion Nacional de Contrataciones de Obra Publica, Registro de
Constructores y firmas Consultoras.

-Representante Técnico: es el profesional universitario con incumbencia acorde con las caracteristicas
de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, a todos los efectos técnicos del Contrato.
-Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

1.2.2 -Glosario de Re-determinacidn de Precios:

-Estructura de Ponderacion: es la lista seleccionada de insumos principales del presupuesto oficial de
la Obra, cuya incidencia resulte significativa y en la que cada uno de esos insumos se encuentra
univocamente relacionado a un indice de medicién de la variacién de precios.

-Fuentes de informacion: son los indices indicados en la Estructura de Ponderacién y en la Oferta para
cada uno de los insumos de los andlisis de precios de cada item.

-Precios Basicos: son los precios correspondientes a la Propuesta, se tomara como mes base el
correspondiente al de la fecha de apertura de las ofertas.

-Precios re-determinados: son los precios resultantes del proceso de re-determinacion definitiva y
gue una vez aprobados por el Comitente, constituyen los nuevos precios vigentes del Contrato.
-Re-determinacién Definitiva de Precios: es el proceso matematico que permite actualizar el precio
vigente de un contrato, teniendo en cuenta la variacién de los indices de precios aprobados.



-Variacion de Referencia: es el resultado del proceso matematico consistente en multiplicar a cada
insumo de la Estructura de Ponderacion, por la variacion registrada en su correspondiente indice entre
los meses que corresponda.

1.3 -Régimen Juridico de la contratacion: El procedimiento de seleccion y el Contrato se sujetan al
régimen juridico que se indica a continuacion:

-Ley N° 13.064, sobre Nuevo Régimen de Obras Publicas, sus modificatorios y complementarias.

-Titulo | del Decreto N°1023/01, Régimen de Contrataciones de la Administracion Publica, y sus
modificatorios y complementarias, en tanto no se opongan a sus prescripciones.

Sin perjuicio de las normas que se enumeran en este PUCG y aquellas, si las hubiese en el PCP, PETG
o PETP, se debera cumplir con las siguientes normas, asi como aquellas que surjan en el futuro y cuya
aplicacion resulte obligatoria durante la ejecucion de la Obra hasta su etapa final:

1) -Ley N° 25.675, Politica Ambiental Nacional.

2) -Ley N° 24557, Riesgos de Trabajo y sus normas reglamentarias modificatorias y
complementarias.

3) -Ley N° 24.051, Residuos Peligrosos y sus normas reglamentarias modificatorias vy
complementarias.

4) -Convencién Colectiva de Trabajo Union Obrera de la Construccion(UOCRA)

5) -Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, articulos. 1273, 1274 y 1275 sobre Ruina de obra, dafios
a vecinos y recepcion de obra.

6) -Las normas técnicas que se establezcan en el PETP.

7) -Las normas municipales del lugar donde se realicen las obras.

8) -Las normas de los prestadores de servicios publicos.

9) -La Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de personas juridicas privadas.

10) -El Decreto 202/17, que establece mecanismos para la deteccién y gestién de conflictos de

intereses en procedimientos de contratacién publica llevados a cabo por entidades del Sector
Puablico Nacional incluidas en el articulo 8° de la Ley N° 24.156.

La enumeraciéon de normas de esta clausula es meramente enunciativa por lo cual no se excluye la
aplicacion de otras normas dictadas o que se dicten en el futuro, que resulten aplicables.

El mero hecho de ofertar implica el conocimiento y la aceptacién lisa y llana del régimen juridico de la
contratacién por lo cual no podran ser cuestionadas o impugnadas luego de la presentacién de la Oferta.

1.4 -Cémputo de plazos: Todos los plazos establecidos en el PUCG se computaran en dias habiles
administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario. A los efectos del computo de plazos
fijados en dias habiles administrativos, la presentacién en un dia inhabil se entiende realizada en la
primera hora del dia habil siguiente.

1.5 -Vista de las actuaciones: Toda persona que acredite algun interés podra tomar vista del
expediente por el que tramite un procedimiento de seleccién, con excepcion de la documentacion
amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concedera vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluacion de las ofertas, que se
extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisién Evaluadora hasta la
notificacion del dictamen de evaluacion.

1.6 -Tramite de las presentaciones: Toda denuncia, observacién, impugnacion, reclamo o presentacion
similar que se efectle sobre las actuaciones, fuera de las previstas en el presente PUCG, podrd ser
tramitada fuera del expediente del procedimiento de seleccién, y en principio no dard lugar a la
suspension de los trAdmites. Sin  embargo, la jurisdiccion o entidad contratante podra, de oficio o a
pedido de parte y mediante decision fundada, suspender el tramite por razones de interés publico, o para
evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. El
trAmite se realizara conforme con las disposiciones de la Ley N° 19.549, sus modificaciones y normas
reglamentarias.

1.7 -Recursos: Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los
procedimientos de seleccidn se regiran por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y
normas reglamentarias.



1.8 -Notificaciones: Todas las notificaciones entre el Contratante y Comitente con los interesados,
Proponentes, Adjudicatarios o Contratistas, se realizaran validamente a través del sitio declarado oficial,
y se considerara al usuario notificado el dia habil siguiente al de su difusion.

Sera obligacion del Proponente constituir un domicilio electrénico a través de una casilla de correo
donde seran validas todas las notificaciones, las mismas podran realizarse vélidamente por cualquiera
de los siguientes medios, indistintamente:

a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente;

b) Por presentacion espontanea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de
la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo;

c) Por correo electronico, declarado;

d) Mediante la difusion en el sitio mencionado precedentemente;

e) Por ordenes de servicio emitidas por el Inspector de Obra o el comitente;

f) Por otros medios que se fijen en el PCP.

1.9 -Documentacion Contractual: El PCP y deméas documentacion necesaria para realizar consultas o
para presentar una Oferta se suministrara en forma gratuita, y podra consultarse en el sitio Web que se
determine en el PCP. En oportunidad de descargar los pliegos, debera suministrarse obligatoriamente
nombre o razéon social, domicilio y direccion de correo electrénico en los que seran validas las
comunicaciones que deban cursarse hasta el dia de apertura de las ofertas.

1.9.1 -Documentos integrantes del Contrato:

a. El presente PUCG.

b. El PCP.

C. El PET.

d. El PETG.

e. Las Circulares con y sin consulta y las modificatorias.
f. El proyecto, los planos, planillas y memorias técnicas.
g. El presupuesto oficial de la Obra, cuando asi corresponda en razon del sistema de
contratacion.

h. La Oferta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.
i Los analisis de precios.

j La Adjudicacion.

k. El Contrato.

Se considerarad documentacion accesoria, a titulo ejemplificativo, la que se indica a continuacién:
a La orden de ejecucion de los trabajos.

b El acta de inicio.

c Las actas que se suscriban durante la ejecucion del Contrato.

d El plan de trabajos de la Obra aprobado por el Contratante.

e. Las érdenes de servicio que se impartan.

f. Las notas de pedido.

g. Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la ejecucién de la
Obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por aquél.

h. Las actas de recepcion total o parcial que se suscriban durante la ejecucion del Contrato.

i. Las constancias de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por el Comitente, la
Inspeccion o Direccion de Obra.

No se podra alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el dia de la
apertura de las Ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para
tomar conocimiento de aquellas.

1.10 -Contenido del Pliego de Condiciones Particulares: Los PCP contendrdn como minimo la
siguiente informacion:

Nombre del Contratante.

Identificacion del expediente por el que tramita el procedimiento de seleccion.

Tipo de procedimiento de seleccion.

Objeto de la Obra.

Memoria Descriptiva de la Obra.
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6 Tipo de Obra a realizar.

7 Saldo de capacidad de contratacion exigible, cuando corresponda.

8. Plazo de ejecucion de la Obra.

9. Presupuesto Oficial.

10. Costo de los pliegos, cuando corresponda.

11. Plazo para consultas y aclaraciones.

12. Lugar y fechas para la visita de Obra, cuando corresponda.

13. Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y costas).
14. Condiciones de otorgamiento y porcentaje del anticipo financiero, cuando corresponda.
15. Materiales que pueden ser acopiados cuando corresponda.

16. Plazo de mantenimiento de las Ofertas.

17. Documentacion que debe integrar la Oferta si fuese diferente a la exigida en el PUCG.
18. Requisitos de los Proponentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el PUCG.
19. Moneda de cotizacion.

20. Forma y moneda de pago.

21. Plazo de pago de los certificados, si estableciera un plazo menor al previsto en el PUCG.
22. Si se admite la ejecucion total o parcial de la Obra por subcontratistas.

23. Establecer si la adjudicacion se efectuara por Renglén o grupo de Renglones.

24, Requerimientos de maquinarias y equipos.

25. Factores y metodologia de evaluacién, si fuese diferente a la prevista en e | PUCG.

26. Itemizado a cotizar por los Proponentes, en caso de corresponder.

27. Seguros requeridos para ejecutar la Obra, con su monto y requisitos.

28. Requisitos para la movilidad de la Direccién/Inspeccion de Obra.

29. Equipos informéticos a proveer por el Contratista, si correspondiere.

30. Determinacién de quién revestira el caracter de Direccién de Obra.

31. Cualquier otra informacion necesaria para ofertar y evaluar que se disponga en los PCP.

1.11 -Orden de prelacion de la Documentacion Contractual: Para la interpretacion de la
Documentacion Contractual se respetara el siguiente orden de prelacion:

El presente PUCG.

EI PCP y las circulares aclaratorias.

EI PET ylas circulares aclaratorias.

EI PETG y las circulares aclaratorias si formara parte de la documentacion contractual.

Planos Generales y planillas de computo de la Obra.

Planos de detalle.

La adjudicacion.

El Contrato

. La Oferta

Todo cuanto no esté previsto en el PUCG, sera resuelto de acuerdo con el orden de prelacién de la
Documentacion Contractual y por el régimen juridico de la contratacién. En el supuesto de que
existieran contradicciones o diferencias de interpretacion entre algunos de los documentos enumerados
precedentemente y que forman parte de la Documentacién Contractual, el orden de prelacién sera el
mismo en el que aparecen ordenados en el listado precedente. En caso de divergencia sobre la
interpretacion de los aspectos de ingenieria, especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, se
aplicara el siguiente orden de prelacion:
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1. Las especificaciones técnicas particulares sobre las generales;

2. Los planos de detalle sobre los generales;

3. Las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala;

4, Las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o escrito
en los mismos,

5. Lo escrito en los pliegos sobre o escrito en los computos y ambos sobre lo representado en los

Planos.



6. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el licitante/contratante,
tendran prelacion sobre toda la anterior documentacién mencionada en este parrafo. Las cifras en letras
prevaleceran sobre las expresadas en numeros.

Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretacién de la Documentacion Contractual sera
resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad administrativa competente.
En ningun caso el Contratista, basado en la situacion de divergencia o alegando que existen
divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos ni aun parcialmente. Silo hiciere, se
hara pasible de una multa de CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto contractual
actualizado por cada dia en que se comprobare tal suspension.

1.12 -Consultas: Las consultas podran efectuarse hasta el dia y la hora que se especifique en la
convocatoria, Gnicamente a través del correo electronico, para lo cual los interesados deberan declarar
una direccion de correo en la cual seran vélidas las comunicaciones.

1.13 -Circulares con consulta y sin consulta: El Contratante podra elaborar circulares aclaratorias o
modificatorias al pliego, de oficio o como respuesta a consultas formuladas por los Interesados. Las
circulares emitidas formaran parte de la Documentacién Contractual.

Las Circulares Aclaratorias y maodificatorias se comunicaran con TRES (3) dias como minimo de
anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de Ofertas.

Las Circulares Modificatorias seran publicadas en el sitio web oficial declarado en la convocatoria.

Los Interesados y Oferentes deberan verificar en los sitios Web que se indiquen en la convocatoria si se
han emitido circulares, no pudiendo alegar en modo alguno desconocimiento de las mismas ni excusarse
de su aplicacion y vigencia.

1.14 -Jurisdiccién: Los Interesados, Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas se someten, para la
resolucién de toda cuestién vinculada a la interpretacién, aplicacién o ejecucidén de las obligaciones
emergentes de las contrataciones y del contrato, a la jurisdicciébn de los Tribunales Nacionales en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Republica Argentina, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion, judicial o arbitral, que pudiere corresponder y a la posibilidad de recusar sin causa.

1.15 -Politica de Integridad en las Contrataciones de Obra Publica:

1.15.1- Deberes: Los Interesados, Oferentes, Proponentes, Pre-adjudicatarios, Adjudicatarios,
Contratistas y Subcontratistas deberan comportarse en todas las etapas de su relacion con el
Contratante y el Comitente (durante el procedimiento de seleccién, en la adjudicacion, en la ejecucion
del contrato y/o mientras por cualquier motivo se mantenga vinculado con estas) de acuerdo a las
siguientes exigencias:

a) Cumplir en todo momento con las reglas comerciales y éticas aplicables a sus interacciones
con el Contratante y el Comitente y sus integrantes, lo cual incluye el conocimiento, consideracion y
respeto por el ordenamiento juridico nacional y local aplicable a cada proceso del que participen.

b) Abstenerse de realizar directa o indirectamente cualquiera de los comportamientos definidos
como practicas prohibidas, asegurando al respecto una supervision interna adecuada y suficiente dela
conducta que lleven adelante sus empleados y representantes en las relaciones e intercambios que
entablen con integrantes del Contratante y del Comitente.

C) No establecer relaciones comerciales, financieras o de cualquier indole econdémica con
integrantes del Contratista y Comitente o personas vinculadas a ellos que puedan determinar la
existencia de alguna clase de conflicto de intereses.

d) Efectuar todas las consultas, observaciones, solicitudes y propuestas de indole comercial o
econdmica, dirigiéndose Unicamente a la autoridad competente y a través de los canales establecidos al
efecto en cada caso.

e) Denunciar cualquier irregularidad, ilicito o circunstancia contraria a la ética publica o a la
transparencia institucional de la que tome conocimiento en el marco de su participacién en los
procedimientos de seleccion que participe.

1.15.2 - Précticas prohibidas: A los fines del articulo 1.15.1. éstas comprenden:

a) Practicas de corrupcion: ofrecer o prometer por si 0 a través de terceros cualquier ventaja, favor,
gratificacion, objeto o prestacion a integrantes del Contratista o del Comitente o a sus familiares hasta el
cuarto grado o segundo de afinidad con el fin de que retarde o haga o deje de hacer algo relativo a sus
funciones, o para influir indebidamente en sus acciones u obtener un trato favorable.



b) Practicas fraudulentas: falsear, tergiversar u ocultar hechos o circunstancias para engafar al
Contratista o Comitente o sus integrantes, con el proposito de obtener un beneficio o eludir el
cumplimiento de una obligacion.
c) Practicas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente informacion o
elementos documentales significativos para los analisis, evaluaciones y, en su caso, investigaciones que
deban ser llevados adelante en relacion al procedimiento de contratacion, o de cualquier otra manera
impedir o dificultar esa tarea, asi como el ejercicio de inspeccion del Contratista o la actividad de
revision por parte de cualquier Organismo de Control.
d) Practicas anticompetitivas o colusorias: realizar acuerdos con la intencion de alcanzar un
propdsito contrario a los principios de concurrencia y competencia, incluyendo practicas tales como
coordinacion de posturas, acuerdos para la fijacion de precios, reparto de zonas o mercados o cualquier
otra actividad similar de naturaleza contraria alo previsto en la Ley N° 27.442.
1.15.3- Via de reporte de irregularidades: A los efectos de comunicar cualquier practica irregular
contraria a la politica de integridad, ilicito o circunstancia contraria a la ética publica o a la transparencia
institucional de la que se tome conocimiento en el marco de la participacion en los procedimientos de
seleccion regidos por este PUCG, se podra comunicarse por el canal que el Contratante o el Comitente
notifique al efecto o con la OFICINA ANTICORRUPCION, contactandose al teléfono 0800-444-4462 o a
través del formulario web disponible en argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho-de-corrupcion.La denuncia
en estos términos podra ser formulada de forma andnima, con reserva de identidad o con identificacién
del presentante, la que sera tratada de manera reservada conforme la normativa reglamentaria del citado
organismo. Ademas de la garantia de anonimato o reserva de identidad, quien realice de buena fe un
reporte en los términos referidos en el parrafo anterior, tendra derecho a proteccién ante eventuales
actos de represalia o intimidacién que se produzcan como consecuencia del reporte formulado, ya
sea en el proceso licitatorio o de contratacion si es parte interesada, sea en sus derechos y/o
condicién laboral en caso de tratarse de un agente estatal. Cualquier represalia 0 amenaza de represalia
violatoria de este principio de proteccion podra ser denunciada en la OFICINA ANTICORRUPCION de la
misma forma.

2 - SISTEMAS DECONTRATACION

2.1 -Sistemas de contratacion de obras publicas: La contratacién de Obras se hara sobre la base de
uno de los siguientes sistemas:

a) por unidad de medida

b) por ajuste alzado

c) por combinacién de los dos anteriores

d) por coste y costas

e) por otros sistemas de excepcidon que se establezcan en regimenes especiales.

2.2 -Contratacion por unidad de medida: Las Obras se contratardn por el sistema de unidad de
medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el Adjudicatario. Dentro del monto de cada item del
Contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en
la Documentacién Contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte
concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion. Las cantidades o metrajes
consignados en el presupuesto oficial, que el Proponente debera respetar en su cotizacion, seran
reajustados en méas o en menos, segin medicién de lo realmente ejecutado, y certificada su
diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 13.1 y 13.2 del presente PUCG. Los Proponentes
presentardn con sus Propuestas, un presupuesto con la indicacion de las cantidades (repitiendo las ya
fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.
2.3 -Contratacion por ajuste alzado: La contratacion de Obras por el sistema de ajuste alzado podra
realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades:

a) contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado

b) contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

2.4 -Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado: Las Obras se contrataran
sobre la base del monto total establecido por el Adjudicatario en su Propuesta, quedando entendido que



las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la Obra.
Dentro del monto del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en la Documentacion Contractual o del Contrato, sean imprescindibles ejecutar
o proveer para que la Obra resulte en cada parte y en sutodo concluida con arreglo a sufiny alo
establecido en esos documentos. Antes de la firma del Contrato, el Comitente exigird al Adjudicatario,
de no haberse adjuntado con la Propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacioén, item por item
con la indicacion de metrajes, precios unitarios y totales de los items. En su preparaciéon se tendra en

cuenta, que:

a) a) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del Proponente pudieran faltar.

b) b) En caso de supresién de algun item, se debera dejar indicada la razén de su eliminacion.

c) c) Se mantendrd en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalara
en el rubro respectivo, designandolo con caracter de “bis”.

d) Para su presentacién se otorgara un plazo de DIEZ (10) dias a contar desde la fecha en que le

sea requerido.

Por errores de significacién que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto de la
Oferta, el Contratante exigira al Proponente su correccion dentro de los CINCO (5) dias habiles
administrativos de la notificacion por la cual le fuera requerida la misma. Esta operacion no modificara
el monto total de la Propuesta que sirviera de base para la adjudicacién. No se reconocera diferencia
alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en Obra y el consignado en el presupuesto
del Contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente
aprobadas por autoridad competente.

2.5 -Contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado: Las Obras se contrataran por
ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el Adjudicatario en su Propuesta, quedando
entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la
Obra. Dentro del monto del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del Contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
gue la Obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en
esos documentos. No se reconocera diferencia a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en
Obra y el consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. Queda entendido que
todos los items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual
gue resulte de la comparacion del monto ofertado con el del presupuesto oficial.

2.6 -Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida: Para todos los items a contratar
por ajuste alzado, se aplicara lo previsto en el articulo 2.3 del PUCG.

Los items a contratar por unidad de medida estardn expresamente sefialados en el presupuesto
oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar. Estos items se reajustaran en
mas o en menos, segun medicién de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el
procedimiento fijado en los articulos 13.1y 13.2 del PUCG.

En su propuesta, el Proponente dejara constancia de:

a) El monto global de las Obras por ajuste alzado.

b) El monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los computos y metrajes
indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza.

C) La suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su Propuesta.

2.7 -Contratacion por coste y costas: So6lo en caso de urgencia justificada o de conveniencia
comprobada, se podra contratar por este sistema. Se entiende por “coste” los gastos de construccion,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por
“costas” la utilidad del Contratista.

El Comitente abonara el valor de los gastos en los que el Contratista justifigue fehacientemente
haber incurrido, con més el porcentaje o monto determinado en el PCP en concepto de beneficio.



3 - PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

3.1 -Clases de licitaciones: El PCP indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de
etapa multiple. En caso de silencio se entendera que el procedimiento de seleccion es de etapa Unica.
Asimismo, indicara el caracter internacional o nacional de la convocatoria y si el procedimiento de
seleccién se realiza con precio tope. En las licitaciones con precio tope seran consideradas
inadmisibles las ofertas que superen el precio tope establecido en el PCP.

3.2 -Licitaciones de etapa Unica: La Licitacion serd de etapa Unica cuando la comparacion de las
Ofertas y de las calidades de los Proponentes se realice en mismo acto.

3.3 -Licitaciones de etapa multiple: La Licitacién sera de etapa mudltiple cuando la comparacion y
evaluacion de las Ofertas se realicen en DOS (2) o mas etapas, mediante preselecciones sucesivas y
de acuerdo a lo que se indique en el PCP.

3.4 -Licitacion Nacional: La licitacion sera nacional cuando la convocatoria esté dirigida a interesados
y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentre en el pais, o tengan sucursal
en el pais, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto

3.5 -Licitacion Internacional: La licitacion sera internacional cuando, por las caracteristicas del objeto o
la complejidad de la prestacion, la convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior,
revistiendo tal caracter aquéllos cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el extranjero, y
no tengan sucursal debidamente registrada en el pais.

3.6 -Contratacion Directa: La seleccion por Contratacién Directa serda procedente en los supuestos
gue prevé el articulo 9° de la Ley N° 13.064.

4 - PROPONENTES

4.1 -Capacidad legal: Los Proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y poseer
capacidad econdémico financiera de contratacién referencial actualizada otorgada por el Registro
Nacional.

4.2 -Capacidad técnica: La capacidad técnica se evaluard de acuerdo a lo dispuesto en el PCP, para
ello se deberd tener en cuenta los antecedentes que se posean en el Registro Nacional y/o los
certificados que acrediten ejecucién en forma satisfactoria de trabajos analogos a los contratados,
como también cualquier otro medio que el Contratante juzgue conducente. En el PCP, de considerarlo
necesario, se estableceran las necesidades minimas requeridas en equipos.

4.3 -Capacidad Econdmico-Financiera de Contratacion Referencial: EI PCP la definira para cada
caso, la cual debera verificarse al momento de la evaluacibn de las ofertas con la informacion
existente en el Registro Nacional. EI PCP podra prever otros indices econdémico-financieros para evaluar
la capacidad econdmica financiera de los Oferentes. En caso de Proponentes que se presenten como
Uniones Transitorias (UT), la capacidad para contratar resultard de la suma ponderada de las
capacidades individuales de cada una de las empresas, salvo que el PCP establezca un minimo de
capacidad de contratacion de cada uno de los integrantes de la UT.

4.4 -Personas habilitadas para contratar: Podran contratar con la Administracion Nacional las
personas humanas o juridicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en
las previsiones de los articulos 4.5.y 4.6 de este PUCG y que se encuentren incorporadas en el
Registro Nacional. Cada una de las empresas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de
resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unién Transitoria (UT), debera cumplir en
forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en este articulo.

4.5 -Personas NO habilitadas para contratar: No podran contratar con la Administracion Nacional:

a) Quienes se encuentren incursos de los supuestos que prevé el articulo 13 de la Ley N°
25.188.

b) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

C) Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de

presentacion de la Propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o de la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOSAIRES.



d) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de
contrataciones vigente de la Administracion Nacional (articulo 28 del Decreto N° 1023/01).

e) Las organizaciones privadas que, habiendo sido beneficiarias de subsidios u aportes
estatales, se encuentren incursas en incumplimientos referidos a la presentacién de rendiciones de
cuentas.

f) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

4.6 -Pautas de inelegibilidad: Debera desestimarse la oferta, cuando de la informacién
alaqueserefiereelarticulol6delDecreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, sin perjuicio de
lo que se establezca en la documentacion licitatoria o de la normativa que le resulte aplicable, surja que
se configura alguno de los siguientes supuestos:

a) Existan indicios que hicieran presumir que el oferente es una continuacion, transformacion,
fusion o escision de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administracion Nacional,
de acuerdo a lo prescripto por el articulo 28 del Decreto N°1023/01, sus modificatorios y
complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas;

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administracion
Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el articulo 28 del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y
complementarios;

c) Existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccion. Se entendera configurada esta
causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por conyuges, convivientes o
parientes de primer grado en linea recta;

d) Existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir que media simulacién de
competencia o concurrencia. Se entendera configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un
oferente participe en mas de una oferta como integrante de un grupo, asociacién o persona juridica, o
bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociacion o persona
juridica;

e) Existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir que media en el caso una
simulacién tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la
Administracién Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el articulo 28 del DecretoN°1023/01, sus
modificatorios y complementarios;

f) Se haya dictado, dentro de los TRES (3) afios calendario anteriores a su presentacion, alguna
sancion judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posicibn dominante o dumping,
cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de
seleccion;

9) Surjan incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los
respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;
h) Se trate de personas juridicas condenadas, con sentencia firme recaida en el extranjero, por

précticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convencion de la ORGANIZACION
DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a
Funcionarios Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. En este supuesto
seran inelegibles por un lapso igual al doble de la condena; o

i) Se trate de personas humanas o juridicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO
MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), a raiz de conductas o
practicas de corrupcion contempladas en la Convencion de la ORGANIZACION DE COOPERACION Y
DE DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para Cohecho a Funcionarios Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales. Al momento de evaluar las ofertas las jurisdicciones y
entidades contratantes deberan verificar que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de
inhabilitados referidas.

)] Se trate de personas humanas o juridicas procesadas por los delitos previstos en la Ley N°
27.401 de Responsabilidad Penal.

4.7 -Domicilio: El Proponente constituird domicilio especial en la jurisdiccién que se establezca en el
PCP y un domicilio especial electrénico, donde seran validadas todas las notificaciones. Si lo



modificara, antes de vencido el plazo de validez de su Propuesta, deberd comunicar dicha circunstancia
en forma inmediata y fehaciente al Contratante.

5- OFERTAS

5.1 -Forma de presentacion de las Ofertas: Las Ofertas se deberan presentar cumpliendo todos los
requerimientos determinados en el PCP, y hasta el dia y hora determinados en el PCP o la respectiva
convocatoria, generandose el acta de apertura correspondiente. No podra rechazarse Propuesta alguna
en el acto de apertura. En el supuesto en que s6lo sea posible efectuarla presentacion de
documentacién en forma material o presencial, estos seran individualizados en la Oferta electrénica y
presentados ante la oficina que se determina en el PCP o en la respectiva convocatoria, hasta el dia y
hora determinado como fecha de presentacién de Ofertas. A fin de garantizar su validez, la Oferta
cargada electrénicamente debera ser confirmada por el Proponente, quien podra realizarla Gnicamente
a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado por el procedimiento de registracion.
Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberan presentarse debidamente legalizados si asi
lo exigiere la autoridad administrativa. Los redactados en idioma extranjero deberan acompafiarse con su
correspondiente traduccién hecha por traductor matriculado. EI monto total de la Oferta, los precios
unitarios y subtotales de cada item deben ser presentados en DOS (2) decimales. La moneda de
cotizacion de la Oferta se fijara en el PCP y en principio serd moneda nacional. En aquellos casos en
gue la cotizacion se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculara el
monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCODE LA NACION
ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditacion
bancaria correspondiente, o que deberd determinarse en el respectivo PCP. La presentaciéon de la
Oferta implicara, por parte del Proponente, el pleno conocimiento y aceptaciéon de la Documentacion
Contractual y de las normas y clausulas que rigen el procedimiento de seleccion.

Los Proponentes podran modificar y confirmar la Oferta hasta el vencimiento del plazo para presentarla,
sin que sea admisible alteracién alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.
Salvo que tuvieran un costo, no sera requisito para presentar Ofertas, ni para la admisibilidad de
las mismas, ni para contratar, haber descargado los PCP, PET y PETG; no obstante, ningin oferente, ni
aun quienes no los hubiesen descargado, podra alegar el desconocimiento de las actuaciones que
se hubieren producido hasta el dia de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad
llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. La correcta presentacién
por parte del Proponente de la Documentacién Contractual requerida y la veracidad de la informacién
contenida en la misma es condicion necesaria para que la Oferta resulte admisible. Sin perjuicio de
ello, el Comitente podra requerir la presentacién de informacién adicional que se considere necesaria
para determinar la admisibilidad y conveniencia de la Oferta. Asimismo, en el PCP se podra requerir
mas informacién o documentacion que la que a continuacién se establece, como asi también determinar
expresamente que no resultan exigibles algunos de dichos requisitos, si no son aplicables en particular al
procedimiento de contratacion.

5.2 -Documentos que integran la Oferta: La Oferta debera contener, como minimo, la siguiente
documentacion:

1. Individualizacion de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Declaracion de constitucion de domicilio electrénico y domicilio especial en la jurisdiccion que se
establezca en el PCP, numero de teléfono y casilla de correo electrénico alternativo.

3. Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.

4, Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

5. Declaracioén jurada de no encontrarse el Proponente incurso en alguna de las causales
previstas en el articulo 4.6.] del presente PUCG.

6. Certificacion de equipos: declaracion jurada de equipos que afectara a la Obra, cuando
corresponda.

7. Referencias bancarias y comerciales, cuando corresponda.

8. Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico, curriculum vitae

y conformidad de dicho profesional.



9. Declaracion del Proponente de que, para cualquier situacion judicial que se suscite, acepta
y se somete voluntariamente a la jurisdiccién en lo Contencioso Administrativo Federal, renunciando a
cualquier otro fuero.

10. Certificado emitido por el Ministerio de Produccién y Trabajo en el que se acredite la inexistencia
de sanciones en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), conforme lo
establece la Ley N°26.940.

11. Declaracién de mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en el PCP.

12. Oferta econémica.

13. El presupuesto desagregado por item, indicando unidad de medida, volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda, en soporte digital.
14. Los analisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los items, desagregados en
todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, en soporte digital.

15. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precioso en la

estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6° del Anexo | del Decreto
N°691/16.

16. Las fuentes de informacién asociadas a cada insumo incluido en los andlisis de precios.

17. Plan de trabajo provisional y curva de inversion, conforme lo requiera el PCP.

18. Propuesta de subcontratistas.

19. Declaracion jurada relativa a la existencia de un Programa de Integridad, conforme lo exige la
Ley N° 27.401 y su Decreto Reglamentario N° 277/18 y el articulo 7° del Decreto N°1169/18.

20. Declaracién Jurada de Intereses (conforme Decreto N°202/17).

21. Otros documentos que fueran exigidos en el PCP.

-En el supuesto de Licitaciones de etapa mdltiple, el PCP determinard la documentacion que
corresponde presentar en el formulario de oferta técnica y en el formulario de oferta econémica.

-Para el caso de Ofertas de personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar
adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unién Transitoria (UT), ademas de presentar la
documentacién que corresponda de la previamente sefialada, deberan acompafar junto con la oferta lo
siguiente:

1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor
de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su
representacién desde el momento de la presentacion de la propuesta hasta el dictado del acto de
finalizacién del procedimiento.

2. Declaracién jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes
legales, en la que conste lo siguiente:

a) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la firma del Contrato.

b) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de
las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de
seleccion y del Contrato.

C) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.
d) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas

juridicas que la integraren, que importe una alteracion de la responsabilidad, sin la aprobacion
previa del Contratante o Comitente.

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada en todos los aspectos
concernientes al Contrato.
3. Documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos especificos previstos en los

PCP, donde se determinard si tales requisitos deben ser cumplidos individualmente por cada uno de
los integrantes o en conjunto por todos ellos.

Una vez presentada la oferta, la UT no podra modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondran o su porcentaje de participacion, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del
Contrato, excepto conformidad expresa del Contratante o Comitente, segun lo establezca el PCP.



Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo
apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas involucradas.

Los Oferentes extranjeros deberan estar inscriptos en el Registro Nacional, a través de CONTRAT.AR.
5.3 -Causales de desestimacién NO subsanables: Serd desestimada la Oferta, sin posibilidad de
subsanacion, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas que no posean capacidad econdmico financiera de
contratacion referencial actualizada otorgada por el Registro Nacional.
b) Si fuera formulada por personas no habilitadas para contratar con la Administracién Nacional

de acuerdo a lo prescripto en el articulo 4.5 de este PUCG, a excepcién de la causal prevista en el
inciso f), del articulo 28 del Decreto N° 1023/01, que se regira por lo dispuesto en el articulo 5.4 de este
PUCG.

c) Si el Oferente fuere inelegible de conformidad con lo establecido en el articuo 4.6 del
PUCG.

d) Que no estuviera confirmada por el representante legal del Proponente o apoderado con
facultades suficientes.

e) Que careciera de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigida o que, existiendo un error
en su monto no superior al VEINTE POR CIENTO (20 %), no se hubiera adecuado.

f) Que fuera formulada por personas suspendidas por el Registro Nacional de Constructores y de
Firmas Consultoras de Obras Publicas.

0) Que contuviere condicionamientos.

h) Que contuviere clausulas en contraposicion con las hormas gue rigen la Contratacion.

i) Que no presentara al momento de la apertura de las Ofertas la informacién considerada no
subsanable.

i) Cuando un Proponente o Representante Técnico participara en mas de una Oferta.

k) Cuando una misma persona humana integre simultdneamente los érganos de administracion de
sociedades que formulen Ofertas en forma separada.

)} Cuando una misma persona humana o juridica resulte total o parcialmente propietaria de
empresas que formulen ofertas en forma separada.

m) Que careciera de la oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el
PCP.

n) Que careciera del presupuesto desagregado por item, indicando unidad de medida, volimenes o
cantidades respectivas y precios unitarios, y su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

0) Que careciera del andlisis de precios o0 estructuras de costos de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.

p) Que careciera de los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis

de precios o en la estructura de costos.

Todas las causales de desestimacién antes enumeradas seran evaluadas por la Comision
Evaluadora de las Ofertas en la etapa de evaluacion de aquéllas, a excepcién de la prevista en el inciso
a) que se serd aplicable al momento de la apertura de las ofertas.

Los PCP no podran prever otras causales de desestimacion no subsanables de ofertas. Los errores
intrascendentes de forma no seran causales de inadmisibilidad de las Ofertas.

5.4 -Causales de desestimacién subsanables: Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u
omisiones se interpretard en todos los casos en el sentido de brindar al Contratante la posibilidad de
contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales
intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del
precio y la calidad. La subsanacion de deficiencias se posibilitar4 en toda cuestion relacionada con la
constatacion de datos o informacion de tipo histérico obrante en bases de datos de organismos publicos,
0 que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por si 0 a través del Contratante, en forma previa a la
emision del Dictamen de Evaluacién de Ofertas, deberan intimar al Oferente a que subsane los errores
u omisiones dentro del término de TRES (3) dias, salvo que en el PCP se fijara un plazo mayor. La



correccion de errores u omisiones no podra ser utilizada por el Oferente para alterar la sustancia
de la Oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demas oferentes.

5.5 -Informes que suministra el Contratante: El Contratante suministra Unicamente los informes
contenidos en la Documentacion Contractual. Cuando aquella incluya computos y presupuestos
oficiales, éstos tendrdn mero caracter ilustrativo, no comprometeran al Contratante y corresponde al
Proponente su verificacion.

5.6 -Efectos de la presentacion de Ofertas: La sola presentacion de la Oferta implica el pleno
conocimiento y aceptacion por parte del Proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado
y de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones que surgen de la Documentacion
Contractual y del marco juridico aplicable a la Contratacion, por lo que no podra luego cuestionarlos.

5.7 -Caracter de la informacion suministrada por los Proponentes: Toda la informacién que
presenten los Proponentes tendra el caracter de declaracion jurada. El Contratante o la Comision de
Evaluacion de Ofertas podra disponer la realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de
confirmar su veracidad. Si se comprobara la existencia de falsedad o falta de autenticidad en la
informacién o documentacion presentada, adn con posterioridad a la adjudicacion, se debera revocarla
por razones de ilegitimidad, con pérdida de la garantia correspondiente, y se informara esa circunstancia
al Registro Nacional.

5.8 -Informes que deben obtener los Proponentes y conocimiento de los antecedentes necesarios
para construir la Obra: Ademas de estudiar exhaustivamente la Documentacién Contractual, es
obligacion del Proponente recoger en el lugar de la Obra toda la informacion complementaria que pueda
obtenerse por la observacién del lugar y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia, y cuantos otros antecedentes
puedan permitir una exacta apreciacién de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.
Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo.
En este sentido, el Proponente, a su exclusivo costo, estudiara el terreno o lugar en que se ejecutara la
Obra, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicidn y fluctuacion de la carga, napa freatica y subterranea,
obstaculos sobre nivel y subterraneos, etc, si fueran necesarios, debiendo tomar conocimiento de las
informaciones indispensables para la correcta ejecucion de la obra, de las condiciones climéticas
zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos
los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion. No se
admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la falta total o parcial de
informaciones, no pudiendo el Proponente o Contratista formular reclamos basados en la carencia o
insuficiencia de datos en el Proyecto y/o Documentacion Contractual.

5.9 -Garantia de Mantenimiento de Oferta: El Proponente debera asegurar el mantenimiento de la
Oferta que presenta mediante la constitucién de una garantia a favor del Contratante, constituida
por el UNO POR CIENTO (1%) del importe del presupuesto oficial de la Obra que se contrate. El PCP
determinara a quien debe designarse como beneficiario de la garantia. La constitucion de esta garantia
podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de depdésito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden del
Contratante o de quien se fije en el PCP.
2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se

constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a
los beneficios de division y excusion, en los términos del articulo 1583 del Codigo Civil y Comercial
de la Nacion.

3) Pdliza de Seguro de Caucion, mediante poélizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor de la jurisdiccion o entidad contratante y cuyas clausulas
se conformen con el modelo y reglamentacién que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicacion, y por
medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y
directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de excusion previa del
obligado. Se podran establecer los requisitos de solvencia que deberan reunir las compafiias
aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caucién. El Contratante debera
solicitar al Oferente la sustitucién de la compafila de seguros, cuando durante el transcurso del



procedimiento de seleccion la aseguradora originaria deje de cumplirlos requisitos que se hubieran
requerido.

La garantia debera expresar que mantiene su vigencia por el plazo de mantenimiento de Oferta que
disponga el PCP y con las modalidades establecidas en el PUCG, y que el garante declara conocer
y aceptar.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio y facturas, ni otro tipo de garantia que no esté
prevista en este PUCG.

5.10 -Moneda de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta: La Garantia de Mantenimiento de la
Oferta se debera constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la Oferta. Cuando la
cotizacion se hiciere en moneda extranjera y la garantia se constituya en el supuesto del inciso 1) del
articulo 5.9 del PUCG, el importe de la garantia debera consignarse en moneda nacional y su importe se
calculara sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA
vigente al cierre del dia anterior ala fecha de constitucion de la garantia.

5.11 -Desistimiento de la Oferta: Los Proponentes estaran obligados a mantener sus Ofertas durante
el plazo que en cada caso se establezca en el PCP, el cual se renovard automéaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los Proponentes se retracten,
con una anticipacion de QUINCE (15) dias al vencimiento de dicho plazo. El Proponente que retire su
Propuesta durante su plazo de vigencia, perdera la garantia de mantenimiento de oferta en concepto de
penalidad por tal incumplimiento.

La prérroga automatica del plazo de mantenimiento de oferta no podra exceder de UN (1) afio contado a
partir de la fecha del acto de apertura.

5.12 -Devolucion de la Garantia de Mantenimiento de Oferta: La Garantia de Mantenimiento de
Oferta serd devuelta de inmediato a todos los Proponentes que no resulten preseleccionados, en las
contrataciones de etapa multiple, y al vencimiento del plazo de mantenimiento de la Oferta, a aquellos
gue lo hubieran solicitado en las condiciones previstas en el punto 5.11 de este PUGC.-A los que no
resulten Adjudicatarios, les serd devuelta a los DIEZ (10) dias de la firma del Contrato-

Con respecto al Proponente que resulte Adjudicatario, la devolucién o desafectacion de dicha garantia
no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la Garantia de Cumplimiento
del Contrato en las formas y los plazos previstos en el PUCG.

5.13 -Gravamenes: Correran por cuenta exclusiva de los Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas
todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravamenes nacionales,
provinciales o municipales y de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires que les corresponda abonar como
consecuencia de su presentacion a la Contratacion, y de la celebracion del Contrato. Se considerara que
tales impuestos y/o gravamenes se hallan incluidos en el precio de la Oferta.

5.14 -Apertura de las Ofertas: La apertura de Ofertas se efectuara en la fecha y hora establecidas en
la convocatoria. En forma automéatica se generara el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente. No
podra rechazarse Oferta alguna en el acto de apertura.

En el caso de Licitaciones de etapa mudltiple, la apertura de Ofertas comprendera al menos DOS (2)
etapas. En la primera etapa contendra el formulario de la oferta técnica, mientras que la segunda
etapa contendra el formulario de la oferta econdmica.-Si por cualquier circunstancia el dia sefialado para
la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto administrativo, el
acto se realizard a la misma hora del primer dia habil siguiente-No se permitird introducir modificaciones
en las propuestas después de su apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por el
articulo 17 de la Ley N°13.064.

6 - EVALUACION DE LAS OFERTAS

6.1 -Designacion de las Comisiones Evaluadoras: Los integrantes de las Comisiones Evaluadoras de
las ofertas, asi como los respectivos suplentes, deberan ser designados mediante un acto administrativo
emanado de la maxima autoridad de la jurisdicciébn o entidad contratante o de la autoridad con
competencia para autorizar la convocatoria, con la Unica limitacién de que esa designacion no debera
recaer en quienes tuvieran competencia para autorizar la convocatoria o para aprobar el procedimiento.
Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciacion se requieran conocimientos técnicos o



especializados o0 bien para garantizar la correcta apreciacién de criterios de sustentabilidad, las
Comisiones Evaluadoras podran requerir la intervencién de peritos técnicos o solicitar informes a
instituciones estatales o privadas con tales conocimientos especificos.

6.2 -Integracion de las Comisiones Evaluadoras: Las Comisiones Evaluadoras deberan estar
integradas por TRES (3) miembros y con los miembros suplentes que se considere pertinente.

6.3 -Sesiones de las Comisiones Evaluadoras: Para sesionar y emitir dictamenes, las Comisiones
Evaluadoras se sujetaran a las siguientes reglas:

a) El quérum para el funcionamiento de las Comisiones Evaluadoras, se dara con la totalidad de
sus TRES (3) miembros titulares, completdndose en caso de ausencia o de impedimento, con los
suplentes respectivos;

b) Los acuerdos se tomaran por mayoria absoluta, calculada sobre el total de sus miembros.
Durante el término que se otorgue para que los peritos o las instituciones estatales o privadas
emitan sus informes, o para que los oferentes subsanen los errores u omisiones de las ofertas, se
suspendera el plazo que las Comisiones Evaluadoras tienen para expedirse.

6.4 -Comision de Evaluacién de las Ofertas: Las Ofertas seran evaluadas por la Comision
Evaluadora, la que podra requerir de los Proponentes, dentro del plazo minimo de TRES (3) dias, salvo
gue en el PCP se fijara un plazo mayor, la informacién o documentacion necesaria para subsanar los
defectos formales de las Ofertas y tendra facultades para solicitar la informaciéon adicional y los
informes técnicos que considere necesarios o convenientes para su mejor evaluacion. En todo caso la
Comisién Evaluadora debera analizar las fuentes de informacion asociadas a cada insumo incluido en
los andlisis de precios presentados por los Oferentes. La evaluacion y calificacion de los Proponentes se
efectuard sobre la base de su capacidad legal, técnica, econémica, financiera, de conformidad con la
metodologia que establezca el PCP. El PCP detallara los factores a ser considerados para la evaluacién
y en su caso, calificacién de los Proponentes y establecerd los requisitos minimos que deberan cumplir
los mismos.

La evaluacién se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos, excepto
cuando el PCP defina metodologias de precalificacion de Proponentes por sistemas de puntaje u otras
metodologias de evaluacion. El resultado de la evaluacién y/o calificacion, una vez aprobado por el
Contratante, dara lugar a la consideracién o rechazo de la Oferta.

En el Dictamen de Evaluacion de las Ofertas, la Comision Evaluadora fundamentard debidamente las
razones que provocaron la declaracién de inadmisibilidad de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora emitira el Dictamen de Evaluacion, el cual no tendra caracter vinculante, el que
proporcionara a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el
cual concluira el procedimiento. Si por cualquier causa, en una Contratacion, se demorara la
adjudicacién por mas de UN (1) afio calendario a partir de la fecha de apertura de las Ofertas, el
dictamen de evaluacion emitido por la Comisién Evaluadora caducara y el Contratante podra optar por
revocar o dejar sin efecto el llamado, o bien solicitar la ampliacién del plazo de mantenimiento de Oferta
a los Proponentes y requerir a la Comisién Evaluadora la actualizacién de la informacién necesaria de
los Proponentes para la emisién de un nuevo dictamen de evaluacién. Ninguna de estas dos situaciones
brindara derecho a reclamo alguno a favor de los Proponentes.

6.5 -Vista de las Ofertas: Los Proponentes podran tomar vista de las Ofertas presentadas durante
los DOS (2) dias siguientes al Acto de Apertura y formular observaciones, dentro de los DOS (2) dias
siguientes de finalizado el periodo de vista, las que seran consideradas por la Comision Evaluadora al
emitir su Dictamen de Evaluacion de Ofertas, todo lo cual resulta aplicable a los casos de Licitaciones de
etapa mdltiple.

6.6 -Examen de las Ofertas: Una vez efectuada la apertura de las Ofertas y finalizado el periodo de
vista la Comision Evaluadora examinara la totalidad de las Ofertas recibidas. Se verificara que las
Ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de acuerdo a los requerimientos del
presente PUCG, del PCP y del PETP. Asimismo, se analizaran las observaciones que hubieran sido
formuladas por los Proponentes durante el periodo de vista. Se considera oferta admisible a la que
hubiere cumplido con las exigencias establecidas en la Documentacion Contractual, que provea las
aclaraciones e informacion adicional solicitada por la Comision Evaluadora, relacionados con el
cumplimiento de dichas exigencias, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la



Comision Evaluadora contenga las condiciones técnicas y econdémicas necesarias para ejecutar la
Obra. La Comisién Evaluadora podra requerir a los Proponentes que presenten, dentro del plazo de
TRES (3) dias, salvo que en el PCP se fijara un plazo mayor, la documentacion subsanable que no
hubieran acompafiado con su Oferta.

6.7 -Causales de inadmisibilidad de las Ofertas: Sera declarada inadmisible la Oferta en los
siguientes supuestos:

a. Que no estuviera confirmada por el representante legal del Proponente o apoderado con
facultades suficientes.

b. Que careciera de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigida.

C. Que fuera formulada por personas con impedimentos para contratar en los términos del
articulo 5.3.b del PUCG.

d. Que fuera formulada por personas suspendidas por el Registro Nacional.

e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que contuviere clausulas en contraposicion con las normas que rigen la contratacion.

g. Que no presentara al momento de la apertura de las Ofertas la informacién considerada no
subsanable.

h. Cuando una misma persona humana o juridica resulte total o parcialmente propietaria de

empresas que formulen ofertas en forma separada.

i Cuando un Proponente o Representante Técnico participara en mas de una Oferta.

j- Cuandounamismapersonahumanaintegresimultdneamentelosérganosdeadministracion de
sociedades que formulen Ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no seran causales de inadmisibilidad de las Ofertas.

En el informe de evaluacion de las Ofertas, la Comision Evaluadora fundamentara debidamente las
razones que provocaron la declaracién de inadmisibilidad de las Ofertas.

6.8 -Ampliacion de la informacién: Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas, la Comisidn
Evaluadora o el Contratante podran requerir a los Proponentes, cuando asi lo estimen necesario,
cualquier aclaracion, ampliacién o informacién complementaria. Dicho requerimiento debera ser
cumplimentado en un plazo no menor a TRES (3) dias, salvo que en el PCP se fijara un plazo
mayor, bajo apercibimiento de desestimacion de la Oferta en caso de incumplimiento.

6.9 -Precio vil o precio no serio: La Comision Evaluadora podra solicitar informes técnicos cuando
presuma fundadamente que la Propuesta no podra ser cumplida en la forma debida por tratarse de
precios excesivamente bajos en comparacion con el presupuesto oficial de la Obra. Cuando de los
informes técnicos surja que la Oferta no podra ser cumplida, correspondera su desestimacion. A tales
fines se podra solicitar a los Oferentes precisiones sobre la composicion de su Oferta que no
impliguen la alteracion de la misma.

6.10 -Dictamen de evaluacion: La Comisién Evaluadora se expedira respecto de la admisibilidad y
de la conveniencia de las Ofertas de acuerdo con la metodologia de evaluacién establecida para la
Contratacion a través del dictamen de evaluacion y en el plazo de TREINTA (30) dias, contados a partir
del dia habil inmediato siguiente a la fecha de recepcion de las actuaciones, o en el que se
establezca en el PCP para cada Obra. Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere
el cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comision Evaluadora podra excederse de
dicho plazo de forma fundada. La Comision Evaluadora recomendara la adjudicacion a aquella Oferta
gue se ajuste sustancialmente a las condiciones de la Contratacion y resulte evaluada como la més
conveniente. La emision de este Dictamen es la pre-adjudicacion.

6.11 -Empate: Si dos o més Ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, la Comision Evaluadora les solicitara una MEJORA DE PRECIOS, en el plazo que se
establezca. Los nuevos precios seran publicados en el sitio web oficial. Si la situacién se mantuviera, la
adjudicacion se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

6.12 -Rebalanceo: Sila Obra se contratara total o parcialmente por ajuste alzado, el Contratante podra
solicitar al pre-adjudicatario el rebalanceo de precios unitarios cotizados por ese sistema en su Oferta sin
modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar impugnaciones, de
analizadas las mismas por la Comision Evaluadora, si las hubiere y con anterioridad a la adjudicacion. Si
el Proponente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la pre-adjudicacion



si los precios unitarios de algunos items no fuesen razonables. La realizacion del rebalanceo implica la
correspondiente modificacion de la curva de inversion y de los andlisis de precios si los mismos se
vieran afectados.

6.13 -Publicidad del Dictamen de evaluacion: El dictamen de evaluacion se notificara a todos los
Proponentes mediante su difusién en el sitio web oficial o en el que un futuro lo reemplace y se enviaran
los respectivos avisos a todos los Proponentes, pudiendo disponerse su publicacién en el Boletin Oficial.
6.14 -Impugnaciones al Dictamen de Evaluacion: El Dictamen de Evaluacién podra ser impugnado
por los proponentes dentro del plazo perentorio de TRES (3) dias a contar desde el dia habil siguiente
al de su notificacién, previa integracion de la garantia que prevé el articulo 6.15 del PUCG.-Durante ese
término el expediente se pondra a disposicion de los Proponentes para su vista-

6.15 -Garantia de Impugnacion: La impugnacién del Dictamen de Evaluacion debera ser acompafiada
de un deposito bancario en dinero en efectivo, realizado en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a
favor del Contratante, o en su defecto en la forma que se prevea en el PCP, por un monto equivalente al
CERO COMA CINCO (0,5 %) del Presupuesto Oficial, salvo que el PCP establezca un monto mayor, el
gue no podra ser superior al DOS POR CIENTO (2 %) del Presupuesto Oficial. Esta garantia se deberéa
individualizar y sera presentada, con caracter previo a la presentacién de la impugnacién, en el lugar que
se indique en el PCP.

La garantia debera mantenerse hasta la resolucion de las impugnaciones y se perdera en el caso de
gue la impugnacién fuese desestimada. En los casos de etapa mdltiple, debera constituirse esta
garantia en todos los supuestos de impugnacion. En el supuesto de ser procedente la impugnacion
presentada el importe sera devuelto al Proponente, dejdndose establecido que no devengara interés
alguno.

6.16 -Resolucion de las Impugnaciones: Las impugnaciones debidamente presentadas seran
evaluadas por la Comision Evaluadora, la que emitird un informe respecto a su mérito en el que debera
ratificar o rectificar la pre-adjudicacion, y remitir las actuaciones al Contratante, quien analizara los
antecedentes y debera resolver si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones en el acto
administrativo que resuelva la seleccién y/o adjudicacién, segun corresponda si es procedimiento de
Unica o multiple etapa.

6.17 -Licitaciones de etapa multiple: En los casos de Licitaciones de etapa mdltiple, la Comision
Evaluadora analizara los aspectos técnicos de las Ofertas, de acuerdo a lo establecido en este PUCG o,
en su defecto, en el P.C.P., y emitira el dictamen de precalificacién o preseleccién, siendo de aplicacion
lo dispuesto en los articulos 6.13, 6.14 y 6.15 de este PUCG.

Vencido el plazo para impugnar el referido dictamen, el Contratante dictara el acto administrativo de
precalificacion o preseleccidn, el que resolvera ademas las impugnaciones que se hubieren formulado y
fijara la fecha de apertura de las ofertas econdmicas. Dicho acto sera notificado a los precalificados o
preseleccionados y a los demas Proponentes. En la fecha prevista en el citado acto se procedera a la
apertura de los formularios que corresponden a las ofertas econdmicas de los precalificados o
preseleccionados. Posteriormente, la Comision Evaluadora emitira el Dictamen de evaluacién, de
acuerdo a lo previsto en este PUCG o, en su defecto, en el P.C.P., considerando la oferta econémica, y
se expedira aconsejando la adjudicacién en los términos del articulo 6.10 de este PUCG,
aplicandose lo dispuesto en los articulos 6.13, 6.14, 6.15y 6.16 de este PUCG.

6.18 -Procedimiento de seleccién desierto o fracasado: La Comision Evaluadora podra aconsejar
declarar fracasado el procedimiento de seleccién si no se hubiesen presentado Ofertas admisibles y/o
convenientes.

Cuando no se hubiesen registrado propuestas la Comisién Evaluadora aconsejard que se declare
desierto el procedimiento de seleccion.

A su vez, el Contratante podra dejar sin efecto el procedimiento de seleccion en cualquier momento del
trAdmite previo a la firma del Contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacion alguna a favor de los
Proponentes, Pre-adjudicatarios o Adjudicatarios.



7- ADJUDICACION DE LA LICITACION

7.1 -Alta en el padron Unico de entes: Para resultar adjudicatario el oferente debera estar dado de
alta en el Padron Unico de Entes del Sistema de Informacién Financiera que administra el MINISTERIO
DE HACIENDA, de conformidad con lo dispuesto por la Disposicion N°40 de la CONTADURIA
GENERAL DE LA NACION y N°19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de julio de
2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

7.2 -Adjudicacion: Finalizada la etapa de evaluacion de las Ofertas, el Contratante dictara el acto
administrativo de adjudicacion, que debera recaer en la Oferta admisible més conveniente, conforme a
la metodologia de evaluacion prevista en este PUCG o, en su caso, la que establezca el PCP, tomando
en cuenta la oferta econdmica, la capacidad de contratacidon —a cuyo efecto el Contratante debera exigir
al Pre-adjudicatario que incorpore la Obra a adjudicarse como parte del listado de antecedentes
declarados en el Registro Nacional, para el nuevo calculo de la capacidad referencia-, los antecedentes y
cualquier otra informacion tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la Obra.
Dicho acto sera notificado al Adjudicatarioy a los demas Proponentes, a través del sitio web oficial.

Las impugnaciones que se hubieran formulado contra el Dictamen de Evaluaciéon seran resueltas en el
mismo acto que disponga la adjudicacion. Se considerara especialmente para adjudicar la Obra la
equidad de cada uno de los precios unitarios del presupuesto y se podran rechazar propuestas donde
aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales o solicitar un rebalanceo de
precios unitarios. La adjudicacién se notificara a todos los oferentes y difundira en el sitio web oficial.

7.3 -Garantia de Cumplimiento del Contrato: Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la
adjudicacién, el Adjudicatario debera constituir una Garantia de Cumplimiento del Contrato equivalente al
CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual, en alguna de las formas previstas en el articulo 5.9 del
presente PUCG. Se debera constituir una Garantia de Cumplimiento del Contrato por cada renglén de la
Contratacion.-Esta garantia debe mantenerse hasta la recepcién definitiva de la Obra-

7.4 -Requisitos a cumplir antes de la firma del Contrato: En forma previa a la firma del Contrato, el
Adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

a) Garantia de Cumplimiento del Contrato
b) Formalizacién del Contrato de UT y su inscripcion en el Registro correspondiente, cuando asi
corresponda.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al Contratante a optar
por revocar la adjudicacién y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

7.5 -Ajuste de la Garantia de Cumplimiento del Contrato: El monto de la garantia de cumplimiento de
contrato debera, durante toda la vigencia del Contrato, representar el CINCO POR CIENTO(5%) del
monto contractual, para lo cual el Contratista debera efectuar los ajustes pertinentes en aquel a fin de
asegurar el porcentaje establecido, enlos plazos que establezca el PCP.

7.6 -Vigencia de la Garantia de Cumplimiento del Contrato: Esta garantia debera mantener su
vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacién final de la Obra o hasta que se hayan
satisfecho las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista
con el Contratante, Comitente o con terceros cuando, por causa de la misma, puedan accionar contra él
o dar lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad de las Obras contractuales.

7.7 -Revocacién de la Adjudicacién: Vencido el plazo fijado para la constitucién de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato sin que el Adjudicatario hubiese cumplido con las obligaciones a su cargo o si
habiendo cumplido no firmara el Contrato en el plazo fijado en el PCP, el Contratante podrd, sin
necesidad de intimacién previa, revocarla adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de
Oferta, sin que el Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna. En esas circunstancias el
Contratante podra adjudicar la contratacion a la Oferta que hubiera resultado evaluada como la segunda
mas conveniente y en caso de corresponder aplicara el procedimiento de mejora de precios previsto en
el articulo 6.11 del presente PUCG.

7.8 -Perfeccionamiento del Contrato: El Contrato se perfecciona mediante su firma a, en el plazo que
determine el PCP, por el Adjudicatario y por un representante autorizado del Contratante o Comitente,
conforme se establezca en el PCP, una vez constituida la Garantia de Cumplimiento del Contrato y
formalizada y acreditada la constitucién de la UT, si correspondiere.



7.9 -Transferencia del Contrato: El Contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en
parte, ni asociarse para su cumplimiento sin la previa autorizacion y aprobacion del Contratante y/o el
Comitente.

8 - ORGANIZACION DE LA OBRA

8.1 -Orden de Inicio de Obra: Una vez firmado el Contrato, el Comitente emitira una Orden de
Inicio de Obra que contendra:

. Designacion de la Inspeccion de Obra.

. Replanteo de la Obra, en caso de corresponder.

. Lugar y fecha de suscripcion del Acta de Inicio de la Obra, conforme se disponga en el PCP.
. Presentacion antes del inicio de la Obra, y en el plazo que alli se fije, de la siguiente

documentacion:
1-Seguros: El Contratista debera presentar los seguros que se indican seguidamente con sus
comprobantes de pago correspondientes:

a) Poliza original del Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra y
comprobante de pago de las primas correspondientes.

b) Pdliza original Seguro contra Incendio.

c) Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

d) Poéliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

e) Pdliza original del Seguro todo riesgo de Contratistas deconstruccion.

El Contratista debera presentar un cuadro con los campos: "Riesgo cubierto”, "N° de pdliza",
"Aseguradora”, "Vigencia", "Forma de pago", "Comprobantes de pago".

2-ART:

a) Némina del personal cubierto por la ART y constancia de pago.

b) Formulario 931 de AFIP.
3-Subcontratistas:

a) Propuesta de Subcontratistas que no fueran propuestos en la Oferta y que fueran a realizar
trabajos, para su autorizacion por el Comitente.
b) Contratos con los Subcontratistas que fueran propuestos con la Oferta y aceptados por la

Comision Evaluadora.
4-Personal del Contratista: Previo al inicio de la Obra, el Contratista presentard al Comitente un
listado con los datos del personal jerarquico y operativo, de acuerdo con el siguiente detalle:

. Apellido y nombres completos
. Tipo y nimero de documento
. Domicilio actualizado.

5-IERIC: Constancia de comunicacién de la obra en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria
de la Construccion.

6-Planificacion de la obra: En el caso que corresponda, todo documento que resulta necesario para la
planificacion de los trabajos de la Obra.

7-Seguridad e Higiene en el trabajo (Ley N°19.587)

a) Programa de seguridad efectuado por profesional competente y aprobado por la A.R.T.
(Resolucién N°51/97).

b) Legajo técnico confeccionado segun Decreto N°911/96 y ResolucionN°231/96 rubricado por el
profesional actuante, el cual debera incluir:

. Libro de Inspecciones de Seguridad e Higiene.

. Copia de las constancias de haberse realizado capacitacion en materia de higiene y
seguridad a los trabajadores con la firma de los mismos.

. Copia de las constancias de haberse entregado al personal los respectivos elementos de
proteccién personal con la firma de los mismos.

. Organigrama de seguridad e higiene y croquis de obrador.

. Copia del contrato con la ART y listado del personal afectado a la obra.

. Copia del inicio de la obra presentado y certificado por la ART.

8- Impacto Ambiental



. Plan de Impacto Ambiental, conforme la normativa del lugar de la Obra.

. Plan de Gestion Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigaciéon en el que se identifiquen los
impactos ambientales a producirse durante la ejecucion de la Obra y las medidas de mitigacién a
implementar a fin de minimizar los impactos negativos.

. Designacion de un responsable ambiental.

Vencido el plazo sin que el Contratista presentara la documentacién, se lo intimara a que dé
cumplimiento en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de rescindir el Contrato por su culpa con las
consecuencias previstas en la Ley N°13.064 y con pérdida de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.
En dicho caso, podra adjudicarse el Contrato a las Ofertas que sigan en el orden de conveniencia en la
convocatoria realizada.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que determine el Comitente a
partir de la orden de comienzo de Obra, en cuya oportunidad se suscribira el acta de inicio.

Si cumplido el plazo para el inicio de la Obra, el Contratista no hubiera comenzado los trabajos, y
siempre que no se diera el caso previsto en el Ultimo parrafo del articulo 50 de la Ley N° 13.064 de
Obras Publicas y sus modificatorias y complementarias, el Comitente tendra derecho a la rescision
del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la Garantia de Cumplimiento del Contrato y respondera
por los dafios y perjuicios causados.

8.2 -Replanteo de la Obra: El replanteo que efectla el Contratista se realizard, controlara y verificara
con intervencion de la Direccion de Obra y la Inspeccién de Obra, en la forma, el término y las
condiciones que establezca el PCP.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de
replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serdn por
cuenta del Contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la
Direccion de Obra y/o la Inspeccion de Obra, aquel serd responsable de su inalterabilidad y
conservacion. El Contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacién y los niveles correspondientes. Finalizado el replanteo la Direccion de Obra y/o
la Inspeccién comunicara al Contratista el lugar y fecha de firma del Acta de Inicio.

8.3 -Errores de replanteo: El Contratista es responsable del replanteo de la Obra y de cualquier trabajo
mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso
contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo ello por cuenta del Contratista.

8.4 -Plan de Trabajos Definitivo: El Plan de Trabajos Definitivo estara basado en el Plan de Trabajos
presentado en la Oferta y se ajustara a las indicaciones formuladas por la Inspeccién de Obra para su
mejor ejecucion. Constara de los siguientes elementos:

1) Representacién de los periodos de ejecucion de cada item e indicacion numérica de las
cantidades fisicas o porcentajes de importes mensuales para cada uno.

2) Porcentajes parciales y acumulados mensualmente para el total de la Obra y curva de
certificaciones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e
indique el nimero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacion inicial.

En caso de que el Plan de Trabajos Definitivo no se ajustara a las indicaciones efectuadas por la
Inspeccion de Obra, en el plazo establecido por aquella, éste podra realizar la adecuacién de oficio
y el Contratista estar obligado a cumplirla.

8.5 -Anticipo Financiero: El PCP podr4d contemplar las condiciones de otorgamiento del anticipo
financiero a favor del Contratista, hasta el porcentaje del monto de la Obra que alli se establezca,
CUyo maximo en ningun caso podra superar el TREINTA POR CIENTO (30%). En dicho supuesto, el
Contratista solicitara su pago e individualizar4 la contragarantia en el formulario que prevé dicho
Sistema.

Es requisito para la procedencia del anticipo financiero que el Contratista presente una
contragarantia del CIEN POR CIENTO (100 %) del monto a percibir, constituida en algunas de las
siguientes formas:

1) Certificado de depésito efectuado en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, a la orden del
Contratante.



2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia
de los beneficios de division y excusion.

3) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios
de divisidon y de excusion previa del obligado.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicado en el PUCG.

El pago del anticipo no se efectivizara hasta tanto el Contratista no haya constituido la
mencionada garantia. Dicha falta de pago no podrd alegarse como causal de mora en la
iniciacion o continuacién de los trabajos imputable al Comitente. Esta garantia serd devuelta, a solicitud
del Contratista, dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de deduccion del
CIENTO POR CIENTO (100 %) del anticipo o de la aprobacion del Acta de Recepcion Provisoria de la
Obra.

Los montos abonados en concepto de anticipo financiero no estardn sujetos al Régimen de Re-
determinacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Contratos de Consultoria de Obra Publica
de la Administracion Pudblica Nacional aprobado por el Decreto N° 691/16 o el que en el futuro lo
reemplace, a partir de la fecha de su efectivo pago. El pago del anticipo podra efectuarse en un solo
pago, excepto que el PCP establezca una modalidad distinta.

El descuento del anticipo financiero se efectuard de forma proporcional al monto restante a
certificar de la Obra, excepto que el PCP establezca una modalidad distinta.

En caso de existir certificados de avance de obra anteriores al pago del Anticipo Financiero y se
hubiese previsto que la forma de descuento fuese porcentual, deberd actualizarse
automaticamente el porcentaje real a descontar del certificado, de modo tal que se asegure el descuento
total del monto anticipado en los certificados pendientes de generarse.

8.6 -Actade Inicio: A partir de la firma del acta de inicio de los trabajos entre la Direccion de Obra y el
Representante Técnico del Contratista comenzara el computo del plazo de Obra. La entrega del lugar o
terreno donde se realizara la Obra se efectuard en oportunidad de la firma de la mencionada acta.
Si se entregara en fecha distinta, se suscribira un acta especifica enla que conste dicha circunstancia.
Si la Contratista no concurriere a firmar el acta de inicio, sin causa justificada, se le notificara la fijacion
de una nueva fecha, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de considerarlo incurso en la
causal de rescisidn prevista por el articulo 50 inciso ¢) de la Ley N° 13.064, por lo que el Comitente
podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista, con pérdida de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato. Asimismo, se comunicara la rescisién al Registro Nacional. En dicho caso, podra adjudicarse
el Contrato a la Oferta que siga en el orden de mérito en la convocatoria realizada.

8.7 -Documentacion en Obra: Es obligacion del Contratista tener permanentemente en el lugar de
Obra que establezca el PCP una copia ordenada y completa de la documentacién individualizada en el
articulo 1.9.1deeste PUCG, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccion de los trabajos que se
ejecuten.

8.8 -Planos de Obra y Planos Adicionales: El PCP determinara la cantidad y formato de los planos
gue el Contratista entregard al Comitente.

8.9 -Interpretacion de la documentacién técnica: El Contratista es responsable de la correcta
interpretacién de los planos para la realizaciébn de la Obra y respondera por los defectos que
puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la misma
hasta la Recepcion Definitiva. Si el Contratista advirtiera errores en la documentacién técnica, tiene la
obligacion de sefalarlo a la Inspeccion de Obra antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo
pertinente, indicara al Contratista que se efectlden las correcciones que correspondan. Si el Contratista
no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fueran necesarios ejecutar para corregir
las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones del plazo.

8.10 -Cerco, vallado y proteccion de Obra: El Contratista ejecutara el cerco o vallado y proteccion de
las Obras, cuando corresponda, en la extension que se indiqgue en el PCP y de acuerdo con las
reglamentaciones locales.



El cerco es de propiedad del Contratista, quien lo retirara cuando lo disponga la Inspeccién de
Obra. Esta podréa disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcién Provisoria, en cuyo
caso su conservacion quedara a cargo del Comitente hasta que se dé al Contratista la orden de
retirarlo.

8.11 -Derecho de retencion: El Contratista renuncia expresamente al derecho de retencion previsto en
el articulo 2587del Cddigo Civil y Comercial de la Nacién y a cualquier otra medida precautoria que
obstaculice la terminacion de la Obra.

8.12  -Vigilancia, seguridad e higiene: El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la
Obra para prevenir robos, hurtos o deterioros de los materiales, las estructuras u otros bienes propios o
ajenos afectados a aquella. Esta responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencién
de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras se
desarrollan los trabajos. La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al
Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la Obra trabajen varios
Contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno en el PCP.

8.13 -Alumbrado y luces de peligro: El contratista instalara en todo el recinto de la Obra,
alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro
reglamentarias, estando a su cargo el gasto por el consumo de energia eléctrica o de combustible de
la instalacion.

8.14 -Construcciones provisionales: Los depésitos, galpones, tinglados y en general todas las
construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y
recintos sanitarios, seran instalados y mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza
y conservacién, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucion de agua,
debiendo a la terminacién de la Obra demolerlos y retirarlos.

8.15 -Oficina para la Direccién de Obra y la Inspeccidon de Obra: El Contratista instalara en lugar
préximo a sus propias oficinas de Obra, los locales para oficinas de la Direccion de Obra y la
Inspeccién de Obra, con las caracteristicas y el moblaje indicados en el PCP. Estas instalaciones seran
retiradas cuando esas lo dispongan, siempre antes de la recepcion definitiva de la Obra. Dichas oficinas
y sus distintos componentes son de propiedad del Contratista, quien estard a cargo de las tareas de
limpieza hasta la recepcién provisoria. Cuando la Direccion de Obra y la Inspeccién de Obra dispongan
gue las oficinas se mantengan en servicio después de la recepcidn provisoria, su conservacion, limpieza,
suministro de energia eléctrica y servicio telefénico quedaran a cargo del Comitente hasta que el
Contratista reciba la orden de retirarlas.

8.16 -Movilidad para la Direccién de Obra y la Inspeccion de Obra: El Contratista entregara a la
Direccién de Obra y a la Inspeccion de Obra, el o los vehiculos para su movilidad o proveera los
medios para su contratacion, conforme se establezca en el PCP.

El Contratista asegurard la disponibilidad de la movilidad necesaria para aquellas hasta la
recepcién definitiva de las Obras, incluida durante la terminacion de los trabajos adicionales que
se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo, éste sera devuelto al Contratista, excepto
gue el PCP prevea que aquel quede en propiedad del Comitente. En caso de silencio del PCP, se
entendera que la movilidad de la Direccion de Obra y de la Inspeccion de Obra estd a cargo del
Contratista.

8.17 -Dafios a personas y bienes: El Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones
necesarias 0 las que indique la Inspeccion de Obra, para evitar dafios a o en la Obra, a las personas
gue dependan de él, a las del Comitente, de la Inspeccion de Obra, de la Direccién de Obra o de
terceros y a los bienes del Estado Nacional o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de
maniobras del obrador, de la accion de los elementos o0 de causas eventuales. Si esos dafios se
produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N°13.064.Estas responsabilidades subsistirdn hasta la recepcion
provisoria de la Obra y durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el
periodo de garantia, y hasta la recepcion definitiva. A tal efecto, el Contratista deberd contar con una
péliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el
PCP. El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o las acciones que llegaran a formularse por alguno de



aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
pertinentes.

8.18 -Infracciones administrativas: El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones
reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las Obras, y sera
responsable por las multas y dafios que causare a tercerosy por los resarcimientos a que dieran
lugar las infracciones cometidas por él o su personal.

8.19 -Letreros: No se podra colocar en la Obra letrero alguno sin la previa conformidad del Comitente, el
que decidira sobre sus caracteristicas (material, texto, ubicacion, disefio y dimensiones).

8.20 -Limpieza de la Obra: Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista deber4d mantener
limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Cuando
el lugar de la Obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion de Obra
impondr4 plazos para efectuar la misma. Al finalizar la Obra el Contratista hard limpiar vy
reacondicionar los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las
construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc.,
debiendo cumplirlas 6rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion de Obra. Sin este requisito
no se considerara terminada la Obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del
Contratista.

8.21 -Provisién de agua y energia eléctrica: El Contratista debera proveer agua potable para las
instalaciones del personal de Obra y de la Direccién de Obra y de la Inspeccién de Obra hasta el plazo
gue se fije en el PCP. Los gastos que demande la provision de agua estan a cargo del Contratista.

La energia eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio de la
zona, quedando a su cargo la ejecucion de las instalaciones necesarias, desde la conexion de la red
publica hasta el lugar de uso, como asi también los gastos, derechos y consumo que por esos
conceptos se generen.

8.22 -Representante Técnico: El Contratista deberd designar en calidad de Represente Técnico, a
un profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el PCP, que debera ser
previamente aceptado por el Comitente.

El Representante Técnico debera encontrarse de forma permanente en el sitio de la Obra y tendra a
su cargo la direccién de los trabajos de la Obra y estard autorizado para recibir érdenes de Ila
Inspecciéon de Obra, notificarse de 6rdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del
Representante Técnico obliga al Contratista ante el Comitente. El Representante Técnico debera firmar
la declaracion mediante la cual compromete su participacién en la Obra conforme con las reglas del
arte y el oficio. Las citaciones al Representante Técnico por parte de la Inspeccion de Obra se haran
con UN (1) dia habil de anticipacion, mediante Orden de Servicio, salvo razones de urgencia en las
cuales se lo podré citar de inmediato por cualquier medio de comunicacion.

La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el incumplimiento de las o6rdenes de
servicio y/o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
aplicacion de penalidades o a la remocion del Representante Técnico, mas alla de las sanciones que
pudieran corresponder al Contratista.

En caso de producirse el reemplazo del Representante Técnico, ya sea por decision del Contratista
0 a pedido del Comitente, el Contratista debera proponer un reemplazante dentro de los DOS (2) dias
corridos de producida la vacante.

La Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En caso de rechazo, el
Contratista debera proponer otro profesional para el desempefio de tal funcion, conforme a las
exigencias de la Documentacién Contractual, a fin de obtener la plena conformidad del Comitente. En
relacion con las tareas objeto del Contrato, el Representante Técnico es responsable de su correcta
ejecucion en cumplimiento de los plazos programados dichas actividades, conforme lo establecido
en la Documentacién Contractual.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico se hard por escrito ante la Inspeccion
de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento como orden de
servicio. Toda ausencia del Representante Técnico que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la
Inspeccion de Obra, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de una Orden de
Servicio. El Representante Técnico Unicamente podra ausentarse de forma temporaria de la Obra si



cuenta con la autorizacién previa de la Inspeccion de Obra. El Representante Técnico tendra a su cargo,
entre otras cuestiones:

El Replanteo de la Obra.

La organizacion de las actividades relativas a la Obra.

El control de la calidad de las prestaciones realizadas.

La administracion de los pedidos de trabajos y reclamos.

La atencion de las urgencias que puedan tener lugar.

La administracion y el control de los subcontratistas técnicos y no técnicos.

La gestion del abastecimiento de insumos y repuestos.

El archivo de documentacion técnica y su correspondiente actualizacion.

La operacion de la informacion y el seguimiento general de la Obra.

La redaccion de los informes de gestién necesarios.

11. Realizar la medicion del avance de la Obra.

El Representante Técnico debera presentar a la Inspeccion de Obra tanto la némina de personal
admitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo en forma previa ala firma del Acta de Inicio, como
las altas y bajas que se produzcan, incluyendo el personal de subcontratistas. EI Contratista podra
delegar a representantes especialistas, los que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra, el
control y la direccion de trabajos especializados, manteniendo tanto el Representante Técnico como el
Contratista, la responsabilidad directa por dichas tareas. El Contratista es responsable del cumplimiento
de todas las normas que exijan habilitaciones especiales.

8.23 -Jefe de Obra: En caso de ausencia temporaria y autorizada del Representante Técnico
debera permanecer siempre en la Obra un técnico capacitado para su reemplazo temporario en las
funciones que le compete, cuya categoria debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, de forma tal
gue no se resienta la marcha de los trabajos, denominado Jefe de Obra.

8.24 -Direccion de Obra: La Direccion de Obra posee, entre otras, las siguientes funciones y
facultades:
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a) Firmar la Orden de Inicio y el Acta de Inicio.

b) Controlar que el Contratista y sus subcontratistas interpreten fielmente los planos y de la
Documentacién Contractual.

c) Aprobar o rechazar el Certificado de Obra presentado por la Contratista y formular las
observaciones que correspondan, notificando al Contratista.

d) Intervenir en las modificaciones de obra.

e) Suscribir el Acta de Entrega de inmuebles o sectores de inmuebles cuando corresponda.

f) Representar al Comitente ante el Contratista en la ejecucién de la Obra para la que fue
asignado.

9) Firmar el Acta de Recepcion Provisoria Total o Parcial.

h) Firmar las Actas de Fiscalizacién durante el periodo de garantia de la Obra.

i) Firmar, ad referéndum de quién firmé el Contrato, el Acta de Recepcién Definitiva.

8.25 -Inspeccién de Obra: La Inspeccion de Obra sera designada o contratada por el Comitente y
posee, entre otras, las siguientes funciones y facultades:

a) Representar al Comitente ante el Contratista en la ejecucion de la Obra para la que fue
asignado.

b) Elaborar la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio.

C) Emitir las 6rdenes de servicio que considere necesarias para la correcta ejecucion de la Obra.
d) Intervenir en el replanteo de Obra, conforme se determine en el PCP.

e) Verificar la correcta provision de materiales y equipos por parte del Contratista.

f) Verificar que el Contratista de cumplimiento a la normativa de ingreso y egreso a los inmuebles.
0) Notificarse de los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la Obra que
fueran presentados por el Contratista por nota de pedido.

h) Controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas referidas a marca y calidad de

los materiales empleados por el Contratista.
i) Exigir la presentacion de muestras cuando fuera necesaria.



i) Intimar al Contratista a cumplir con el ordenyla limpieza de la obra, procurando que los
materiales y herramientas sean guardados en los depdsitos destinados a tal fin.

k) Controlar que el Contratista mantenga la documentacion en obra, los planos de obra y
adicionales conforme se establezca en el PCP.

)] Informar periddicamente al Comitente el estado de avance, desarrollo y forma de ejecucion de
los trabajos realizados.

m) Rechazar o aprobar trabajos y materiales y ordenar la demoliciébn y reconstruccién de lo
rechazado.

n) Controlar las Obras de demolicién y extraccion de instalaciones, demoliciones estructuralesy

de albafileria, remocion de carpinterias y otras instalaciones, de acuerdo con lo especificado en los
pliegos respectivos y de acuerdo con las reglas del arte en la materia.

0) Solicitar al Contratista la entrega de la documentacion técnica que se encuentre a su cargo.
p) Exigir la entrega de las pdlizas de los seguros que el Contratista deba presentar y verificar
su vigencia previa a la aprobacion de los certificados.

q) Confeccionar las érdenes de servicio y los partes diarios.

r Notificarse de las notas de pedido.

s) Intervenir en la medicion de los avances de la Obra.

t) Realizar la medicién de los avances de la Obra.

u) Informar a la Direccién de Obra cuando correspondiera aplicar multas al Contratista, de acuerdo
con la Documentacion Contractual y las normas vigentes.

V) Informar al Comitente aquellas cuestiones que por defectos constructivos u otras causas,

pongan en peligro la integridad fisica del personal del Comitente, de los trabajadores de la firma
Contratista, o de terceros.

8.26 -Comunicaciones: Las comunicaciones entre el Comitente, la Direccién de Obra y la Inspeccion
con el Contratista se realizaran mediante las 6rdenes de servicio, las notas de pedido y los partes
diarios. En las 6rdenes de servicio se asentaran las 6rdenes que el Comitente, la Direccion de Obra o la
Inspeccién de Obra impartan al Contratista. También se anotaran los resultados de los ensayos de
materiales que se efectlien, como toda otra novedad de importancia que se registre a lo largo de la
ejecucién del Contrato. Toda orden de servicio serd de cumplimiento obligatorio y contendra un plazo
para ello, que sera dispuesto en el PCP. No obstante, el Contratista podra cuestionarla por medio de una
nota de pedido en el plazo que establezca el PCP y debera fundamentar la observacién en el plazo
que a tal efecto alli se fije. Sila orden de servicio observada fuese reiterada por la Inspeccion de Obra,
el Contratista debera cumplirla. Luego, el Contratista podra recurrir la orden de servicio conforme
los términos de la Ley N° 19.549, de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario N°
1759/72 (T.0. 2017). El incumplimiento de cualquier orden de servicio hard pasible la imposicion de
la multa que se prevea en el PCP. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas
se duplicara. Se considera que toda orden de servicio emitida por la Inspeccién de Obra esta
comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importan modificacién de lo pactado
ni encomienda de trabajos adicionales. En caso de que el Contratista considerara que se exceden los
términos del Contrato podra impugnarla en forma fundada ante el Comitente por intermedio de la
Inspeccion de Obra, dentro del plazo que el PCP prevea. Sila orden de servicio impugnada fuese
reiterada por la Inspeccién de Obra el Contratista deber4d cumplirla. Toda orden de servicio no
observada en el plazo que se fije u observada sin fundamentos se considera aceptada y forma parte
del Contrato, quedando el Contratista obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a
reclamos posteriores. En las notas de pedido se asentaran las peticiones y observaciones que el
Contratista desee efectuar al Comitente, a la Direccion de Obra o a la Inspeccion de Obra, de
acuerdo a lo indicado en el PUCG. Deberan ser interpuestas y luego fundadas en los plazos que
establezcan los PCP. En los partes diarios se asentardn diariamente:

. Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

. Gremios que trabajan, con indicacién del numero de personal ocupado.
. Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

. Trabajos realizados.

. Condiciones atmosféricas.



. Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

. Cualquier otra cuestion atinente a la ejecucién de la Obra.

8.27 -Archivo fotografico: El Contratista debera llevar un registro fotografico de todas las secuencias
de los trabajos correspondientes a la Obra, y de aquellos que a juicio de la Inspeccién de Obra
resulten significativos.

8.28 -Instrumental de medicion: El Contratista facilitara a su cargo, a la Inspeccion de Obra,
mientras durante la ejecucion de la Obra y hasta su recepcién definitiva, todo el instrumental
necesario para el replanteo, mediciones de Obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidraulicas
o las que ésta estime necesario realizar y que se solicite en el PCP.

8.29 -Gastos, tasas y derechos: Todos los pagos correspondientes a gastos, tasas y derechos
derivados de la ejecucion de los trabajos que directa o indirectamente demande la Obra seran
abonados por el Contratista, incluso los correspondientes al pago de agua de la construccion y otros
afines. En linea con lo establecido en el parrafo anterior, todo tramite y servicio en si mismo
correspondiente a derechos, aranceles y gastos causados por la instalacion y provision de energia
eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

9 - SUBCONTRATISTAS

9.1 -Subcontratacién de trabajos: El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si
media la autorizacién previa y expresa del Comitente. La subcontratacién no exime al Contratista de sus
obligaciones con relacién al Comitente. Si durante la ejecucion de la Obra, el Comitente considerase
gue un Subcontratista es incompetente para la ejecucién del trabajo subcontratado, lo notificara al
Contratista, quien debera tomar las medidas necesarias para la cancelacién del respectivo subcontrato.
El PCP podra requerir al Proponente una némina de posibles Subcontratistas, especialmente en
obras de ingenieria que exijan especializacién. EI Comitente podra denegar la autorizacibn a la
subcontratacién sin que tal negativa otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el
plan de trabajos.

9.2 -Relaciones con otros Contratistas: El Contratista estd obligado a permitir la ejecucién de
trabajos, ajenos a su Contrato, que el Comitente realice directamente o encomiende a terceros, y
acatara las 6rdenes que imparta la Inspeccion de Obra para evitar interferencias. Estara igualmente
obligado a integrar en forma apropiada su Obra a la de los demas Contratistas, ajustandose a las
indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones respectivos. En caso de
desinteligencias entre los distintos Contratistas o Subcontratistas, la Direccién de Obra o la Inspeccién
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual sera obligatorio para todos los Contratistas
y Subcontratistas. En ese marco, si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus
trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos, debera notificarlos a la Inspeccion de Obra en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan. La vigilancia general de la Obra
quedard a cargo del Contratista de las obras principales. Este permitira a los otros Contratistas el uso
de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se establezcan
en el PCP.

9.3 -Trabajos defectuosos: El Contratista no podra alegar la falta parcial o total de responsabilidad
por la mala ejecucion de los trabajos o por las transgresiones a la Documentacién Contractual de la
Obra, amparandose en incumplimiento alguno por parte de los Subcontratistas, el personal propio o de
los proveedores, o excusandose en el retardo en la entrega de detalles y planos o enla comprobacion
de errores o fallas, por parte de la Inspeccion de Obra.

Todo trabajo que resulte defectuoso debido al empleo de materiales en mal estado o de calidad
inferior a la establecida en la Documentacién Contractual, o a una deficiente mano de obra, o al descuido
o improvisacion o falta de conocimientos técnicos del Contratista y de sus empleados o dependientes o
Subcontratistas (segun sea el tipo de trabajo o tarea) ser4 deshecho vy reconstruido o vuelto a
ejecutar por el Contratista a su exclusiva cuenta y cargo, después de la primera intimacion efectuada por
la Inspeccién de Obra y en el plazo que la misma fije.

En cualquiera de los supuestos enunciados precedentemente, el trabajo sera considerado como no
ejecutado y el Contratista ser4 pasible de las penalidades que corresponda. El hecho de que la



Inspeccion de Obra no haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajo
defectuoso o empleo de materiales de calidad inferior de ningin modo implicara la aceptacion de los
mismos.

La Inspeccion de Obra, en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la Recepcion
Definitiva, podra ordenar al Contratista su correccion, demolicion, reemplazo o nueva ejecucion, siendo
los gastos que se originen por cuenta y cargo del Contratista.

10- PERSONAL

10.1 -Personal del Contratista: El Contratista es responsable por los hechos de sus dependientes,
debiendo reemplazar en forma inmediata al personal, incluido el jerarquico que, a juicio de la Inspeccion
de Obra, tuviere una conducta inapropiada en la Obra. Asimismo, la Inspeccién de Obra podra solicitar
el cambio o remocién del personal que no considere idéneo para la realizacion de las tareas
encomendadas y podra también solicitar que se incremente la cantidad de personal en Obra o que se
extienda el horario de trabajo si lo considerara necesario para el cumplimiento adecuado del plan de
trabajos y del plazo de Obra, sin que el Contratista pueda exigir compensacion alguna.

El personal del Contratista utilizard vestimenta adecuada, de acuerdo a las normas vigentes de
higiene y seguridad en el trabajo, no pudiendo permanecer en Obra el personal que no cumpla con
este requisito.

El comportamiento del personal del Contratista debera ser correcto y no se permitird la permanencia
en Obra de personas que hubieran consumido alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que pudiese
alterar su conducta. A esos efectos, el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para
mantener la disciplina de la Obra, a las que deber& ajustarse todo el personal que trabaje en la Obra,
tenga o no relacién de dependencia con el Contratista. Aun cuando la disciplina de la Obra corresponde
al Contratista, la Inspeccion de Obra podra ordenar a éste el retiro de la Obra de todo personal que,
por ineptitud, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena
marcha de los trabajos y la Obra. La orden de la Inspeccion de Obra en ese sentido implicard solamente
el retiro del personal de la Obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se
siguieran a partir de esta situacién, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos
posteriores del personal afectado o del Contratista.

Estas 6rdenes seran apelables ante el Comitente, cuya resolucion debera acatarse inmediatamente.

10.2 -Horario de los trabajos: El Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran
las tareas en Obra. Si deseare modificar dicho horario, debera solicitarlo a la Inspeccién de Obra,
exponiendo las razones y demdas argumentos que crea convenientes. EI Comitente podra o no
acceder a tal requerimiento, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccion de
Obra. En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo
debera quedar asentado. Si el Contratista considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo de
obra, que su personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo
se consideraran incluidos en los Precios Basicos y el Contratista no podra exigir compensacion alguna.
El PCP podra disponer que los trabajos también se realicen en horario nocturno, en cuyo caso el lugar
de la Obra debera estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de
aquellos. En todos los casos, se considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante
la noche estan incluidos en los Precios Basicos y el Contratista no podra exigir compensacion alguna.
Toda excepcién al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos nocturnos,
en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser autorizado por la
Inspeccion de Obra. En todos los casos se considerara que estos gastos estan incluidos en los
Precios Basicos, por lo que el Contratista no podra exigir compensacion alguna.

10.3 -Pago del personal: El Contratista debera mantener al dia el pago de las remuneraciones y
cargas sociales del personal que emplee en la ejecucion de los trabajos de la Obra y sera el Unico
responsable por el cumplimiento de dichos conceptos y de todo otro costo que se derive de la relacion
de empleo, debiendo dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la legislacion vigente en la
materia. El Contratista estard obligado a presentar a la Inspeccion de Obra mensualmente los
comprobantes correspondientes al cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social



del mencionado personal. El incumplimiento de estas obligaciones autoriza al Comitente a retener los
pagos de los trabajos certificados, hasta tanto acredite haber regularizado las obligaciones
pendientes con su personal. El Contratista debera exhibir la documentacion referida a seguros del
personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales
cuando lo solicite la Inspeccion de Obra. El Contratista serd exclusivo responsable de cualquier
accidente que ocurra al personal afectado a los trabajos de la Obra, correspondiéndole en
consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establecen las Leyes N° 24.028, 26.773,
22.250, 19.587 y toda otra aplicable durante la vigencia del Contrato. De manera especial debera el
Contratista:

1.-Cumplir con las leyes de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley N° 19.587) y de Riesgos del Trabajo
(Ley N° 24.557), y con su hormativa complementaria, reglamentaria y modificatoria.

2.-Presentar el contrato vigente con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

3.-Presentar la pdliza correspondiente a los seguros de vehiculos y equipos afectados al Contrato.
4.-Presentar constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de las tareas.

5.-Presentar copia del Programa de Seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART.
6.-Presentar mensualmente, la némina de personal con los certificados de la ART correspondiente.

10.4 -Indemnidad: El Contratista se obliga a mantener al Comitente plenamente indemne vy libre
de toda responsabilidad por incumplimiento de las normas laborales, previsionales, sindicales, pago de
salarios y/o cargas sociales, seguros, que correspondan al personal que el Contratista o los
Subcontratistas afectan a la Obra. En caso de comprobarse que el Contratista mantiene deudas por
incumplimiento de aportes o contribuciones previsionales, obligaciones laborales o sindicales, el
Comitente podra retener de los certificados de Obra las sumas necesarias para satisfacer dichas
obligaciones y/o para compensar cualquier monto que fuese abonado por el Comitente a cualquier
empleado del Contratista o de Subcontratista que hubiere demandado judicialmente al Comitente. Igual
derecho de retencion podra ejercer el Comitente en caso de comprobarse deudas del Contratista con
sus proveedores y hasta las sumas pendientes de pago al mismo.

11- MATERIALES Y EQUIPOS

11.1 -Ingreso de Materiales y equipos: El Contratista no podra ingresar ni retirar a la Obra
materiales, maquinas e implementos de trabajo sin autorizacion de la Inspeccién de Obra. Todos los
equipos y materiales que se ingresen deberan afectarse exclusivamente a las necesidades propias de la
Obra. La conformidad que se hubiere otorgado a los materiales y equipos propuestos por el
Contratista en su Oferta, no implica responsabilidad alguna para el Comitente en el caso en que debieran
ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o durante la ejecucién del
Contrato para cumplir con el Plan de Trabajos. Cualquier cambio que resulte necesario realizar para
satisfacer los requerimientos del Contrato sera a exclusivo cargo del Contratista.

11.2 -Calidad de los materiales y trabajos: La Inspeccién de Obra podra requerir la verificacion de
la calidad de los materiales en cualquier momento del desarrollo de la Obra para lo cual podra solicitar
muestras. En el caso de materiales cuya calidad no pudiese ser verificada en Obra, el Contratista
enviard muestras al laboratorio que le indique la Inspeccion de Obra. Los gastos de provision,
extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos seran por
cuenta del Contratista. La Inspeccién de Obra comunicara al Contratista la correspondiente aceptacion o
rechazo de los materiales, en funcion de los resultados de las pruebas realizadas, dentro de los CINCO
(5) dias para los materiales que se verifiquen en la Obra y de DIEZ (10) dias en el caso de materiales
gue deban ser estudiados en laboratorio, salvo que el PET pertinente estableciere otros plazos. Los
materiales rechazados seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo de VEINTICUATRO
(24) horas de notificado, debiéndose indicar el lugar de depdsito. Cuando el Contratista no cumpliere
esta orden, la Inspeccién de Obra podra hacerlos retirar, y seran por cuenta de aquel los gastos que
se originen, no responsabilizdndose el Comitente por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista. Si los materiales se ajustaran a la Documentacién Contractual, los
gastos de las pruebas o ensayos estaran a cargo del Comitente. Las demoras motivadas por rechazo de
materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado



deberd ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier
reclamo o denuncia que pudieren originar la provisién o el uso indebido de materiales patentados.
Ademas de la aprobacion inicial de los materiales a emplear, la Inspeccién de Obra extraera
periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no
reuniera las condiciones previstas en el PET o PETG, procedera a su inmediato rechazo.

11.3  -Perjuicio por incendio: El Contratista debera extremar todas aquellas medidas de
precaucién necesarias para evitar incendios en la Obra durante el periodo de ejecucion y de
conservacion de la Obra, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segln la naturaleza
de los trabajos a desarrollarse. Ademas, debera identificar un responsable del manejo de equipos e
instalaciones de extincion de fuego, y en caso de ser necesario, dar aviso con celeridad a la autoridad
local competente colaborando con la misma en el informe, la prevencion y la eliminacion de los
incendios. En caso de producirse un incendio, el mismo sera responsabilidad exclusiva del Contratista,
y correrdn por su exclusiva cuenta tanto los perjuicios ocasionados como aquellos que pudieran
ocasionarsele al Comitente o a terceros.

12 - SEGUROS

12.1 -Generalidades: El Contratista debera contratar, previo al inicio de los trabajos, los seguros
gue se detallan en el presente articulo, y/o los que se establezcan en el PCP y debera acreditar su
constitucion y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacién de copias de
sus respectivas pélizas y de los comprobantes de pago del premio, debiendo renovarse con
CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipacion antes de su vencimiento.

La vigencia de las coberturas debe acreditarse cada vez que lo solicite la Inspeccion de Obra o
como minimo DOS (2) veces por afio o cada vez que se modifigue y/o cambie de compafia
aseguradora, previa autorizacién del Comitente. El Contratista es el Unico y exclusivo responsable de
los perjuicios que ocasionare al Comitente o a terceros la falta de cobertura de los seguros por los
siniestros que pudieran producirse. Asimismo, el Contratista debera mantener indemne al Comitente
respecto de cualquier reclamo de terceros que pudiera ocasionarse con motivo de la ejecucion de la
Obra por riesgos cubiertos por los seguros a su cargo.

El Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compafias
Aseguradoras. La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincién por falta de pago o
cualquier otra causal que impidiera su ejecucién, no eximira al Contratista de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente por la ejecucién de
la Obra, sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de cumplimiento por el
Comitente sirva como causal de excepcién. EI Comitente no reconocera intereses por pago fuera de
término de los certificados ante la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
expuestos. El Contratista debera contratar los siguientes seguros:

12.2 -Seguro de Riesgos del Trabajo: Este seguro debe cubrir a la totalidad del personal en
relacion de dependencia. Junto con la pdliza, se deberan presentar los certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: “Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma
expresa a reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra el Estado Nacional, el
Comitente, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley N° 24.557,
0 en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por acciones
del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasién de trabajo.”
12.3 -Seguro de Accidentes Personales: Este seguro cubrird al personal que no esté en relacion
de dependencia con el Contratista y que se utilice en la ejecucién de los trabajos, asi como en las
oficinas u otras dependencias integradas a la Obra. Asimismo, el personal permanente y/o eventual de
la Inspeccion de Obra deberd ser asegurado por el Contratista contra accidentes personales. Las
poélizas seran individuales y transferibles y deberdan cumplirlos riesgos de incapacidad transitoria,
incapacidad permanente y muerte. Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de
actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables



al Comitente o al Estado Nacional, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién de Obra.
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las poélizas
correspondientes que den cobertura a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion de Obra,
dentro de los TRES (3) dias de la fecha en que se lo notifique del cambio.

El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dara lugar a
la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,01) del monto total del
contrato. Las sumas a asegurar se fijaran en el PCP.

Se deberd acompanfar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto: “Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a
reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra el Estado Nacional, el Comitente, sus
funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada
a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraidas por el
hecho o en ocasién de trabajo”.

12.4  -Seguro todo riesgo de Contratistas deconstruccion: Este seguro debe amparar los riesgos
inherentes a la Obra asegurando toda pérdida o dafio alos bienes asegurados por cualquier causa y
por el monto que fije el PCP. En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los
riesgos a incluirse dentro de la cobertura:

1. Incendio, rayo y explosion.

2. Terremoto, maremoto, temblor o erupcion volcanica.

3. Ciclén, huracéan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o
deslizamiento del terreno, etc.

4, Caida de aviones o partes de ellos.

5. Robo.

6. Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o
equipos y otros dafios analogos, tipicos de la construccion.

7. Huelga

8. Periodo de mantenimiento

9. Campamento y construcciones temporarias.

10. Remocion de escombros.

11. Error de disefio/falla de materiales

12. Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13. Responsabilidad Civil.

14, Dafio ambiental, en caso de corresponder.

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
magquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los que provoquen o
involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo
y/o subcontratado. También estardan cubiertos por estas poélizas los eventos producidos como
consecuencia de cualquier accidente que se produzca por la ejecucion de los trabajos. Formaran parte
de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan como consecuencia de conexiones
eléctricas provisorias o0 definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin proteccion), solados
(pavimentos y/o veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestacion
contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos,
etc. En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia
resultante serd asumida por el Contratista. Las pdlizas deberan contener:

a.- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del Comitente;

b.- Una clausula por medio de la cual el Contratista se compromete a comunicar fehacientemente
al Comitente a través del Inspector de Obra con TREINTA (30) dias de anticipacion cualquier cambio
en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacion o vencimiento de la misma o de reducciones en
los montos de las coberturas.

La vigencia de la cobertura comenzara desde el inicio de la Obra o el envio de los primeros materiales y
finalizara con la fecha de recepcién provisoria total de la Obra.



12.5 -Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual: Este seguro se deberd contratar por el
monto que se establezca en el PCP, a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por
toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios vy perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes
de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de la
Obra; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

13- CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

13.1 -Medicién de los trabajos: Los trabajos se mediran y certificaran mensualmente por mes
calendario. La medicién vy certificacion de los trabajos no implica conformidad con los mismos, la
gue se otorgara mediante la recepcion provisoria y la recepcion definitiva. Se entendera por trabajos
ejecutados, a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en
la Obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en la
Documentacion Contractual.

Al finalizar el periodo a certificar, el Representante Técnico y el Inspector de Obra estableceran el
avance registrado en el periodo para cada uno de los items de la Obra a través del acta de
medicion. Una vez realizada la medicion enla Obra, el Inspector de Obra debera cargar los valores
medidos y las constancias fotogréaficas.

El Contratista podra firmar conforme o proponer modificaciones que la Inspeccion de Obra podra aceptar
o no. Cuando el Contratista no se encontrara presente al momento de la medicién o estuviera
disconforme con el resultado de aquella, el acta de mediciébn debera confeccionarse con el criterio
sustentado por la Inspeccion de Obra.

El Contratista podra formular las reservas y reclamos que considere en el plazo de DOS (2) dias. Las
reservas deben ser claras y precisas. Vencido dicho plazo, el Contratista no podra efectuar
reclamacién ulterior. Si la Inspeccién de Obra insistiera con los términos de la medicién se generara el
acta de medicion. La falta de conformidad referida a trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc.,
pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otras causas, 0 que resulte dificultoso o
imposible de verificar posteriormente, deberd ser formulada en la primera oportunidad en que tales
obras se midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada. Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que
sea necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las
verificaciones de las mismas que el Comitente considere necesario realizar, seran por cuenta
exclusiva del Contratista.

13.2 -Elaboracion de los certificados: El acta de medicién servird de base para la confeccién del
certificado de obra en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y Presupuesto
aprobados. Con los datos del acta de medicion, genera automaticamente el certificado de medicién, el
cual estara conformado con esos datos y los correspondientes a los descuentos por anticipo financiero,
Fondo de Reparo y cualquier otra deduccién, en caso de corresponder. El Certificado de Obra se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, aun en caso de disconformidad
del Contratista con el resultado de las mediciones y del acta de medicion, sin perjuicio de las
rectificaciones posteriores que pudieran corresponder. Cada Certificado de Obra debera ser acumulativo,
es decir que comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la Obra hasta
la fecha de la Ultima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
Certificado que le antecede. Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales
para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion vy
liquidacion final y éstas sean aprobadas por la Direccion de Obra. En forma previa o concomitante a
la presentacion de los certificados el Contratista debe entregar a la Inspeccién de Obra una copia del
comprobante de pago correspondiente al Ultimo vencimiento del impuesto a los Ingresos Brutos y
de los aportes previsionales y sindicales del personal afectado a la Obra y la constancia de pago de
los seguros. La falta de entrega de cualquiera de los comprobantes mencionados o su adulteracion
impedira el pago del certificado correspondiente.



13.3 -Respaldo fotogréfico del Certificado de Obra: El Contratista debera presentar a la Inspeccion
de Obra, en el acto de la medicion, un relevamiento fotografico demostrativo del avance de Obra y de los
trabajos realizados, enla cantidad, calidad y color que fije el PCP. No se aprobaran los Certificados
de Obra si no se hubieren aportado las fotografias correspondientes al periodo que se certifica. La
Inspeccion de Obra podréa solicitar al Contratista tomas fotogréaficas adicionales para registrar detalles
de la Obra, las que seran por su cuenta y cargo.

13.4 -Retenciones sobre los Certificados de Obra: De cada certificado de Obra se efectuaran las
retenciones establecidas en las normas de la AFIP vigentes al momento de su emisién y pago.

13.5 -Fondo de Reparos: Del importe total de cada certificado se retendra el CINCO POR CIENTO
(5%),en concepto de Fondo de Reparos, el que quedara en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones por vicios o defectos ocultos que surgieran luego
de la recepcion provisoria y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado. La retencién del
Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento del anticipo financiero. El
Fondo de Reparos se mantendra hasta la recepcién definitiva de la Obra. En ningln caso, se pagaran
intereses por las retenciones realizadas por este concepto. EI Comitente podra deducir de los
Certificados de Obra las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relacién con la
Obra. En caso de ser afectado el Fondo de Reparos al pago de multas o devoluciones que por
cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en
el plazo de DIEZ (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del Contrato. El Contratista podra
sustituir el Fondo de Reparos por alguna de las garantias previstas en este pliego, con excepcion del
pagaré. El Comitente tendrd derecho a ejecutar esta garantia no sélo en el caso de que el Fondo de
Reparo deba ser aplicado al resarcimiento de los perjuicios derivados de vicios o defectos en la
ejecucién de los trabajos, sino también cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista a los
efectos de la retencion prevista en el articulo 51, inciso c) de la Ley N° 13.064, o cuando de la
liquidacién final de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de aquel. Hecho efectivo su importe
podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el Comitente tuviera con el Contratista, asi como a
cubrir los cargos que correspondan al Contratista.

13.6 -Aprobaciéon de los certificados: Los certificados deben ser aprobados por la Direccion de
Obra dentro del plazo de DIEZ (10) dias desde su recepcién y luego firmado por el Representante
Técnico.

13.7 -Requisitos de las facturas: Emitido el certificado de obra, el Contratista debera presentar la
factura correspondiente, la que se ajustard a la legislacién vigente, con fecha coincidente a la
consignada en el certificado.

13.8 -Retenciones sobre los pagos: Al liquidarse la suma que debe pagarse en funcién de los
certificados aprobados se podran deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar el
Contratista al Comitente. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran
sobre la suma liquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la
liguidacion del certificado y previa deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas y
todo otro concepto que se adeuda el Contratista, originado en cualquier clase de retencién que se
efectuara con arreglo a la Documentacion Contractual.

13.9 -Moneda de pago: Los pagos se efectuaran en la moneda que corresponda de acuerdo a lo
previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARIA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE HACIENDA.

13.10 -Plazo de pago de los certificados: El pago de cada certificado se efectuara dentro de los
SESENTA (60) dias corridos contados desde su firma por parte del Representante Técnico, salvo que
el PCP estableciera un plazo menor. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderan, considerando el
programa mensual de cajay las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

14 - REDETERMINACION DE PRECIOS

Sera de aplicacién a los contratos que se celebren en el marco de lo previsto en el presente PUCG,
el mecanismo que prevé el Régimen de Re-determinacién de Precios establecido por el Decreto N°
691/16 o el que en el futuro lo reemplace, sus hormas complementarias y aclaratorias.



14.1  -Variacion de Referencia: Se calculard mensualmente la Variacion de Referencia sobre la base
de los componentes e indices incluidos en la Estructura de Ponderacion prevista en el PCP para la Obra.
Cuando el célculo indique el aumento previsto en la normativa vigente, el Contratista podra
solicitar, la Re-determinacion Definitiva de Precios.

14.2 -Célculo de la Re-determinacion Definitiva: Se realizara el calculo de la Re-determinacion
Definitiva de Precios teniendo en cuenta los andlisis de precios y las fuentes de informacién
presentados con la Oferta, los certificados emitidos y el plan de trabajos vigente al momento de la
solicitud de re-determinacion. Los calculos se realizaran con la cantidad de decimales establecidos y los
pagos realizados en concepto de anticipo financiero y todo otro elemento que sea necesario para el
calculo de la re-determinacion.

15 -MODIFICACION DEL CONTRATO

15.1  -Alteraciones del contrato: La autoridad competente podra disponer modificaciones al
Contrato, en los términos de la Ley N°13.064 de Obras Publicas y sus modificatorias y complementarias.
Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del Contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del cémputo o presupuesto realizados por el Comitente, por dificultades materiales
imprevistas o la aprobacion de los Proyectos que produzcan aumentos o reducciones de costos o
trabajos contratados, o por otras causas justificadas podran ser dispuestas en forma unilateral por la
autoridad competente o por acuerdo de partes. El Contratista no tendra derecho a reclamo ni
indemnizacién alguna por las modificaciones de las condiciones contractuales, basadas en error u
omision de su parte, como asi tampoco por los beneficios que hubiera dejado de percibir por los
trabajos suprimidos

15.2  -Alteraciones que no superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto contractual: Las
modificaciones dispuestas unilateralmente por la autoridad competente seran de cumplimiento obligatorio
para el Contratista siempre que el balance de economias y demasias que produzcan no supere el
VEINTE POR CIENTO (20 %) en mas o en menos, del monto total del Contrato.

15.3 -Alteraciones que superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto contractual: Las
modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR CIENTO (20%), del
monto total del Contrato no seran obligatorias para el Contratista, pero podran realizarse si media
acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su derecho a rescindir el contrato prevista en el
inciso a) del articulo 53 de la Ley N°13.064.Para el célculo de este porcentaje se tendra en cuenta el
porcentaje acumulado del resultado del balance de economias y demasias de cada una de las
modificaciones realizadas con anterioridad a la modificacion que sea prueba. EI Comitente podra optar
por ejecutar directamente o por terceros las demasias o trabajos adicionales cuya ejecucién no fuese
aceptada por el Contratista.

15.4 -Liquidacién de demasias: Cuando se aumenten las cantidades previstas para un item, el
Comitente abonara al Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el Contrato
para cada item o en la Udltima re-determinacion de precios aprobada. Si la cantidad en que se
incrementara el item superara en mas de un VEINTEPORCIENTO (20%) la cantidad prevista en el
contrato, se podran fijar nuevos precios de comun acuerdo entre las partes por las cantidades que
excedieren el VEINTE POR CIENTO (20%) de la prevista para el item en el contrato.

155 -Liquidacion de economias: Solamente podran reducirse los items cuyo avance de ejecuciéon
no haya alcanzado el CIEN POR CIENTO (100 %). No podr& reducirse una cantidad que represente un
porcentaje mayor que el porcentaje faltante de ejecutar del item ni modificarse precios por las
cantidades ejecutadas segun la dltima acta de medicidn. Si la cantidad en que se disminuyera un item
superara el VEINTE PORCIENTO (20%) de la cantidad prevista en el contrato, se podran fijar nuevos
precios de comun acuerdo entre las partes por todo el item disminuido, con la salvedad establecida
en el parrafo precedente. Cuando se disminuyeran las cantidades previstas para un item o se
suprimiese un item completo, el Contratista no tendrd derecho a lucro cesante por los trabajos
suprimidos.



15.6 -item Nuevo: En el caso de creacién de un nuevo item, las partes convendran los precios a
aplicar, por analogia con los precios contractuales a valores originales de Contrato o de la dltima re-
determinacion de precios aprobada.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de
gue se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello otorgue al Contratista
derecho a indemnizacién alguna.
15.7 -Precios nuevos: En todos los casos en que se fijen precios nuevos, incluyendo la
incorporacion de nuevos items, en el supuesto de no llegarse a un acuerdo sobre el nuevo precio en
un plazo razonable que podra fijarse en el PCP, a fin de no demorar la ejecucion de la Obra el
Comitente podra fijar los valores que considere adecuados por analogia con los del Contrato y exigir al
contratista que ejecute los trabajos con estos valores, sin perjuicio del derecho de éste de formular los
reclamos que considere que corresponden, los que podran ser resueltos hasta la liquidacion final del
Contrato. Se entiende que existe analogia con los precios contractuales cuando, para la fijacion
de los nuevos precios, se tengan en consideracién los precios unitarios de los insumos previstos en los
analisis de precios para materiales, mano de obra y otros. En todos los casos en que se establezcan
nuevos precios, se mantendran los mismos porcentajes de gastos generales e indirectos, gastos
financieros y beneficio establecidos en el Contrato original. El derecho de las partes a la fijacién de un
precio nuevo para uno o mas items previstos en el Contrato o para items nuevos, debe ser ejercido
de buena fe, en el marco de lo previsto en los articulos 9° y 10 del Cédigo Civil y Comercial de la
Nacién, no amparandose el gjercicio abusivo de derechos. En ninglin caso la fijacion de precios
nuevos podra justificar la propuesta o aceptacion de cualquier forma de sobreprecios.
15.8 -Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales: Las modificaciones
contractuales se tramitardn, no reconociéndose ningun trabajo adicional que no esté previamente
aprobado por la autoridad competente.
15.9 -Modificaciones de plazos: Si como consecuencia de las modificaciones contractuales
dispuestas resultara necesario modificar los plazos secuenciales o finales de las Obras, el acto que las
apruebe incluira las respectivas adecuaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.
15.10 -Modificacidon de las garantias: Siempre que se produzcan modificaciones del monto
contractual en mas o en menos, el Contratista deberd ampliar o reducir, segin corresponda en un
CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento o reduccién, las garantias del Contrato.
15.11 -Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del Comitente:
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los previstos en la Documentacién
Contractual ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como
si los hubiese ejecutado con los materiales especificados.
Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al Contratista, o
gue no respondiesen al PET y PETG, podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los
estipulados, y en este caso, la Inspeccién de Obra podra ordenar su demolicibn y reconstruccion de
acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta
causa.

16 - PLAZOS DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la Obra sera fijado por el PCP y comenzard a computarse a partir de la firma
del Acta de Inicio. Se considerara finalizada la Obra en la fecha en que el Contratista comunique al
Comitente que ha terminado la Obra y que la misma se encuentra en condiciones de ser recibida
provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion de Obra y la Direccion de Obra verifiguen que las
Obras fueron correctamente ejecutadas y se encuentran en condiciones de ser recibidas, de lo que se
dejara constancia en el acta de recepcion provisional.

16.1  -Incumplimiento del plazo total: Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo
contractual y las prérrogas que se otorgaran, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el
Contratistas se hara pasible de una multa que sera calculada en la forma que se establezca en el PCP.
16.2 -Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales: El Comitente podra exigir al Contratista
el aumento de su actividad cada vez que la inversidon real en Obra se encuentre por debajo de la
prevista en la curva de inversiones vigente.



Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al VEINTE POR CIENTO (20 %) en la ejecucién
del plan de trabajos y curva de inversiones, incurrird en mora parcial y de no regularizar los trabajos
en el plazo que se le fije, previa intimaciéon, se hara pasible de la imposicion de la multa,
conforme lo prevea el PCP.

También incurrira en mora parcial en caso de que el Contratista incumpliera los plazos parciales que
se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir determinadas etapas de la
Obra, siendo pasible a la aplicacion de la multa que se establece en el PCP.

16.3 -Ampliaciones del plazo para la ejecucion de la Obra: La obra debe ser totalmente realizada
en los plazos secuenciales, parciales y finales fijados en la Documentacion Contractual y conforme las
ampliaciones de plazo que se hubieran aprobado por autoridad competente y de acuerdo con el Plan de
Trabajos vigente. Al plazo contractual sélo se le podran agregar las ampliaciones de plazo
debidamente justificadas y aprobadas por el Comitente.

16.4 -Causales para el otorgamiento de prdrrogas: Seran causales para el otorgamiento de
prorrogas o ampliaciones de plazos:

1. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucién de éstos determine un
incremento del plazo total contractual.
2. Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de Documentacion Contractual,

instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o prosecucién de
las Obras y que contractualmente deban ser previstos por éste, siempre y cuando ello impida ejecutar
la Obra.

3. Mora en el pago de certificados, cuando el valor impago total de los mismos superare el QUINCE
POR CIENTO (15 %) del monto actualizado del contrato y la mora de ese monto se prolongara por
mas de NOVENTA (90) dias.

4, Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el articulo 39 de la
Ley N°13.064.
5. Dificultades fehacientemente demostradas para conseguir mano de obra, materiales,

transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre el plazo
de ejecucioén.

6. Demoras imputables fehacientemente a otros contratistas del Comitente, si los hubiese, que
interfieran en la ejecucién de la Obra.

7. Conflictos gremiales de caracter general que impidiesen la ejecucién de las Obras.

8. Siniestros que impidiesen ejecucién de las Obras.

9 Toda otra circunstancia que a juicio del Comitente justifique el otorgamiento de prérrogas.

16.5 -Lluvias: Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en el PCP contemplaran los dias
normales de lluvia para la época del afio en que debe ejecutarse la Obra, de acuerdo con la
informacién estadistica que brinde el Servicio Meteoroldgico Nacional por el semestre anterior para
cada mes del afio. Los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteoroldgico Nacional o los dias
considerados normales en el PCP. Tampoco sera considerado causal de ampliacién de plazos
cuando las obras se ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabajos o el
avance de Obra, circunstancia que sera informada por la Inspeccion de Obra.

En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climéticas sélo se aceptara el
otorgamiento de UN (1) dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en forma
fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la Obra de acuerdo con lo previsto o
gue no fue posible realizar ningln otro trabajo sustitutivo, lo que deberd comunicarse en forma
inmediata para su verificacion.

16.6 -Denuncia de hechos que impiden la ejecucién de la Obra: Los hechos de cualquier
naturaleza que impidan la ejecucion de la Obra, incluyendo los enumerados en el articulo 39 de la
Ley N° 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la Inspeccion de Obra dentro de las
CUARENTA Y OCHO (48) horas de su acaecimiento, aportando la documentacion que los acredite.
Su falta de comunicaciéon en la forma indicada impedird que sean alegados posteriormente para
fundamentar cualquier reclamacion.



16.7 -Plazo y requisitos para solicitar ampliaciones de plazos: Las solicitudes de prérrogas o
ampliaciones de plazo deberan efectuarse, dentro de los DIEZ (10) dias corridos de la produccion o
terminacion del hecho o causa que las motiva. El Contratista debera fundar su solicitud indicando la
causal que la sustente, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los
items o partidas afectadas y efectuar un analisis para establecer el tiempo neto de prérroga que
solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que invoque. ElI Comitente
resolvera la solicitud dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a partir de la fecha de la
presentacion del pedido por parte del Contratista. El incumplimiento del plazo por parte del Contratista
producird la caducidad del derecho a reclamar ampliaciones de plazo por los hechos denunciados.
16.8 -Suspension provisoria de la aplicacion de multas: Si se encontrara pendiente de resolucion
por el Comitente una solicitud de ampliacién o prorroga de plazos de la Obra, se suspendera
provisoriamente la aplicacion de las multas porla demora en la ejecucion de las Obras hasta que la
solicitud fuese resuelta. En caso de rechazo, las multas cuya aplicacion se hubiera suspendido, se
liquidaran al valor que corresponda en el momento de su percepcion.

16.9 -Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion: Dentro del plazo de QUINCE (15) dias
corridos de otorgada una prorroga el Contratista presentara, para su aprobacién por el Comitente, un
nuevo plan de trabajos y la curva de inversidon ajustados al nuevo plazo contractual, modificandolos
solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho en que se fundamento el otorgamiento de la
prorroga.

16.10 -Paralizacién de la Obra por el Contratista: Si el Contratista paralizara total o parcialmente los
trabajos, sin orden del Comitente, se le aplicara una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00)
del monto contractual actualizado o re-determinado, con méas sus adicionales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

16.11 -Gastos improductivos: La aprobacion de ampliaciones o prérrogas de los plazos de Obra o la
modificacién del plan de trabajos no dara derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con
excepcién de los que se generen como consecuencia de la suspension total de la Obra dispuesta por
el Comitente por motivos no imputables al Contratista por un plazo mayor a TREINTA (30) dias.

Sélo se reconoceran aquellos gastos improductivos que deban realizarse para el mantenimiento de
equipos y planteles, la conservacion del obrador, el mantenimiento de garantias y del fondo de
reparos, y como maximo un porcentaje del valor de los trabajos que de acuerdo con el Plan de Trabajos
e Inversiones deberian haberse realizado durante la suspensién. ElI reconocimiento de gastos
improductivos en ningln caso podra superar por todo concepto los porcentajes que surgen de la tabla
incluida en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que, de acuerdo con el plan de
trabajos vigente al momento de la suspension, deberian haberse realizado durante el periodo de
suspension de la Obra.

Monto de Obra a Ejecutar Porcentaje

En el Periodo de Suspension

(en millones de pesos) maximo a reconocer

%

Hasta 31.250 millones 6

Mas de 31.250 hasta 62.500 5

Mas de 62.500 hasta 125.000 4

Mas de 125.000 hasta 312.500 3

Mas de 312.500 hasta 625.000 2

Mas de 625.000 1

Esta tabla se aplicara en forma acumulativa para los distintos montos de Obra en ella indicados. El
Contratista tendra a su cargo acreditar los gastos realizados, para lo cual se tendrdn en cuenta los
andlisis de precios presentados en su Oferta y la propuesta de adicionales si fuese el caso. Las
reclamaciones del Contratista sobre gastos improductivos deberan ser presentadas ante la Inspeccion de
Obra dentro de los DIEZ (10) dias habiles de producido el hecho acompafiando los elementos de prueba
y la liquidacién correspondiente, bajo apercibimiento de perder el derecho de reclamar ese concepto.
16.12 -Suspension de los trabajos por modificaciones contractuales: Si  para realizar
modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable disponer la suspension



total o parcial de las obras, esta suspension debera ser ordenada por acto administrativo emanado de
autoridad competente. Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicion de la obra
ejecutada hasta el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra,
los materiales almacenados, en viaje o en construccion yla ndmina del personal que quedara a cargo
de la obra. En este caso el contratista tendra derecho a indemnizacion por gastos improductivos los que
no podran superar los porcentajes ni montos fijados por el articulo 16.11 del PUCG.

17 - RECEPCION DE LA OBRA

17.1  -Pruebas previas a la recepcion provisoria: Una vez terminados los trabajos y comprobada su
correcta ejecucion por la Inspeccién de Obra, se procedera a efectuar los ensayos y pruebas destinados
a verificar la adecuada construccion y correcto funcionamiento de la Obra, con intervencion del
responsable de la operacién y mantenimiento de la Obra. Los resultados de las pruebas se incluiran en
el acta de recepcion provisoria. Asimismo, alli se asentaran las observaciones menores que efectie la
Inspeccion de Obra y responsable de la operacion y mantenimiento de la Obra, debiendo corregirse en el
plazo que se fije y en forma previa a la recepcion definitiva. Si los resultados no fueran satisfactorios, el
Contratista debera repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las
modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobacion de la Direccion de
Obra, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo.

17.2  -Recepcion Provisoria: Los PCP podran prever que la recepcion provisoria sea parcial o total.
Una vez que se hubieran realizado las pruebas que correspondieran y completado los trabajos
pendientes, el Contratista podra solicitar a la Inspecciéon de Obra la recepcién provisoria de la Obra. La
fecha de efectiva terminacién de los trabajos representa la finalizaciébn del periodo de ejecucion de
la Obra. Si este periodo superase el plazo contractual, incluyendo todas las prorrogas aprobadas, se
aplicaran las multas que correspondan. Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos
aquella en la que el Contratista comunique a la Inspeccion de Obra que la Obra estd terminada de
acuerdo a su fin y al Contrato, que han sido aprobados por esta Ultima los resultados de las pruebas y
ensayos realizados, circunstancias que deben ser aceptadas expresamente por la Inspeccion de
Obra para que proceda la recepcion provisoria.

Si la Inspeccion de Obra, luego de recibida la solicitud de recepcién provisoria, verificara que la Obra
no se encuentra en condiciones de ser recibida, suspendera la recepcidon provisoria y ordenarda los
trabajos necesarios, continuandose con el computo del plazo contractual. Dicho computo queda
suspendido durante el periodo transcurrido entre la solicitud de recepcién provisoria formulada por el
Contratista y la notificacién de suspension de la Inspeccion de Obra. El acta de recepcidén provisoria,
suscripta por el Contratista, su Representante Técnico o representante debidamente autorizado y por
la Direccion de Obra consignara:

1.- La fecha de la efectiva terminacién de los trabajos conforme los términos del Contrato, a partir
de la cual correra el plazo de garantia.

2.- Los vicios aparentes detectados y las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista.

3.- El plazo que se otorgue al Contratista para la correccion de los vicios y defectos detectados y
para subsanar las observaciones formuladas.

4.- La recepcién provisional de la Obra sin reservas o con las que correspondan, en funcién de los
puntos 2 y3.

Si la recepcion provisoria total se efectia de oficio por cualquier motivo, la fecha de terminacién
efectiva de los trabajos seréa la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

17.3 -Documentaciéon a entregar por el Contratista previo a la Recepcion Provisoria: Es
condicion indispensable para efectuar la recepcién provisoria de la Obra que el Contratista haga
entrega a la Inspeccién de Obra de la siguiente documentacion:

a) Documentacion conforme a obra: La documentacion conforme a obra estard integrada por toda
la necesaria para su correcta operacion y mantenimiento, conforme se establezca en el PCP.

Es obligacion del Contratista realizar los tramites y trabajos necesarios para la aprobaciéon de la
documentacién conforme a Obra, antes de la recepcién definitva de la Obra, aun cuando se



hubiese otorgado la recepcién provisoria de la Obra, sin derecho a realizar ninguna reclamacion
por tal concepto. La documentacion conforme a Obra sera verificada por la Inspeccién de Obra o por
el personal que el Comitente designe para tal fin, a los efectos de detectar la eventual falta de
concordancia con la realidad, y realizar las correcciones que correspondan. Todas las medidas se
expresaran en el sistema métrico decimal.

b) Manual de Operacion y Mantenimiento: El Contratista debera entregar el manual de operacion y
mantenimiento de la Obra, equipos e instalaciones en caso de corresponder, con no menos de
TREINTA (30) dias corridos de antelacion respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepcion
provisoria de las Obras. El manual debera tener el nivel de detalle y la informacion suficiente para la
adecuada y segura operacion de las instalaciones, tanto para las distintas maniobras de rutina como de
emergencia. Asimismo, debera contener la informacién necesaria para la realizacion del mantenimiento
de los equipos e instalaciones, incluyendo, los manuales de mantenimiento de cada uno de los equipos,
el programa de mantenimiento programado a aplicar, los planos de despiece para desarme de
equipos, las listas de repuestos, tipo de lubricantes a utilizar, etc.

17.4 -Periodo de Garantia: El PCP determinara la duracion del plazo de garantia de Obra, el que
comenzara a correr desde la aprobacion por la Direccion de Obra de la recepcion provisoria total de la
Obra, y finalizara con la recepcion definitiva total de la Obra aprobada por la Direccién de Obra. Durante
este periodo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por la Inspeccién de Obra
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos o de los vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las Obras, y
de los vicios aparentes que pudieran provocar la ruina de la Obra. Para ello mantendré a disposicion los
recursos materiales y humanos necesarios, para la oportuna intervencion.

17.5 -Fiscalizacién durante el periodo de garantia: Durante el periodo de garantia el Contratista
debera mantener la Obra en perfecto estado de funcionamiento y conservacién. Mensualmente se
realizara una inspeccién de la Obra, enla que participaran la Inspeccion de Obra y el Contratista, a
fin de verificar los problemas, vicios o defectos que surgieran durante este periodo.

De la revision realizada se labrara un acta que serd firmada por el Representante Técnico y por la
Direccién de Obra. Los trabajos que deban realizarse durante el periodo de garantia seran
fiscalizados por la Inspeccién de Obra. A tal fin, el Contratista deberd comunicarle las fechas en que
estos trabajos seran ejecutados, con DOS (2) dias habiles administrativos de anticipacién. Si el
Contratista incumpliere con esta comunicacién, los trabajos serdn considerados como no fiscalizados.
Cuando los trabajos de correccién fueran realizados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra, ésta
emitira a favor del Contratista un certificado de correccién, el cual sera indispensable para que se
otorgue la recepcion definitiva de la Obra.

17.6 -Ejecucion de reparaciones por terceros: Si durante el periodo de garantia el Contratista no
solucionara los vicios o deficiencias que se presentaran 0 se hubieran consignado en el acta de
recepcién provisoria, el Comitente podra realizar los trabajos que resulten necesarios directamente
o por intermedio de un tercero, con cargo al Contratista, pudiendo descontar el costo de dichos
trabajos de cualquier crédito que tuviera el Contratista con el Comitente o en su defecto afectando las
garantias contractuales. El costo de tales trabajos sera cobrado al Contratista, independientemente de la
multa que le correspondiera, con mas un QUINCE POR CIENTO (15 %) de recargo sobre dicho importe,
en concepto de gastos administrativos.

17.7 -Recepcidn definitiva: La finalizacion del plazo de garantia sin observacionesy la aprobacion
de los planos conforme a Obra por los organismos competentes, haran procedente la recepcion
definitiva de las Obras. Con tal fin, la Inspeccién de Obra verificara el estado de las Obras y el correcto
funcionamiento de los equipos e instalaciones y la subsanacién de las observaciones que se hubieran
consignado en el acta de recepcion provisoria.

Se deberan ejecutar las pruebas y ensayos conforme lo establezca el PCP.

Asimismo, verificara que el Contratista hubiera entregado la documentacion conforme a Obra
aprobada y la totalidad de los manuales de operacion y mantenimiento. En caso de verificarse
deficiencias o defectos, la Inspeccion de Obra intimard al Contratista para que en un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista hubiera dado cumplimiento a lo
ordenado, el Comitente podra efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones



necesarios, estando a cargo del Contratista las erogaciones incurridas, las que se detallaran en la
liquidacion final, independientemente de la multa que le correspondiera. Para la subsanacion de las
deficiencias verificadas, el plazo de garantia podra extenderse por un periodo igual al plazo de
garantia original, a exclusivo juicio del Comitente. La recepcion se formalizara con el acta de recepcion
definitiva en presencia de la Inspeccion de Obra y del Representante Técnico y sera aprobada por la
Direccion de Obra.
A partir de la recepcion definitiva el Contratista tendr4 la responsabilidad por ruina de la obra
prevista por el articulo 1273 y siguientes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion. Al respecto, el plazo
de DIEZ (10) afios que establece el articulo 1275 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion
comenzara a regir desde la fecha de la recepcion definitiva.
17.8 -Liquidacion final de la Obra: Una vez aprobada la recepcién definitiva y antes de liberar las
garantias y fondos retenidos, se efectuara la liquidacion final de la Obra computando, mediante una
medicion final a la que concurriran la Inspeccién de Obra y el Representante Técnico del Contratista,
la Obra total ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u omisiones
gue pudieran contener los certificados parciales mensuales. Para la liquidacién final se tomaran en
cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones vy
certificaciones mensuales, asimismo se incluirdn todos los créditos y cargos que corresponda
efectuar a éste Ultimo de forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo
resultante de la vinculacion contractual entre el Comitente y el Contratista. La liquidacion final debera ser
aprobada por la Direccién de Obra. Si resultara un saldo a favor del Contratista, se le abonara el
mismo dentro del plazo fijado para los certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacién
de la liquidacién final. Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara
su pago en el término de DIEZ (10) dias corridos. Vencido ese término se procedera a afectar en
primer lugar los créditos que el Contratista tuviera con el Comitente y en segundo lugar las garantias
contractuales. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro de la misma por la via legal
que corresponda.

18 - RESCISION DEL CONTRATO
18.1 -Causales de rescision del Contrato: El Contrato podra ser rescindido por causas imputables
al Contratista, al Comitente o de comun acuerdo.

18.2 -Rescision por causas imputables al Contratista: El Comitente tendra derecho a la rescision
del Contrato, en los casos siguientes:
a) En caso de muerte, quiebra, concurso o incapacidad sobreviniente del Contratista, salvo

gue los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las
condiciones estipuladas en aquél. EI Comitente fijara los plazos de presentacion de los ofrecimientos y
podra admitirlos o desecharlos, sin que, en el Ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a
indemnizacién alguna.

b) Cuando el Contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.
c) Cuando el Contratista proceda a la ejecuciéon de las Obras de modo que la parte ejecutada

no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio del Comitente no pudieran
terminarse en los plazos estipulados. Se considera que se configura esta causal cuando el nivel de
inversion en obra es inferior al SETENTA POR CIENTO (70%) de la prevista.

d) Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado en la Documentacion Contractual para la
iniciacion de las Obras.

e) Si el Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se asocia con otros para la
construccion o subcontrata, sin previa autorizacion del Comitente.

f) Cuando el Contratista abandone las Obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de OCHO
(8) dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sean continuados por el término de
un mes.

En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios para
acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion en el plazo que se le fije y
procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto.



En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista demostrase
gue la demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir
su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prorroga, o que concedida ésta el
contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara
rescindido con pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

18.3 -Efectos de la rescisiéon por causas imputables al Contratista: La rescision del Contrato por
causas imputables al Contratista, excepto en el supuesto que prevé el articulo 18.4.d, tendra las
siguientes consecuencias:

a) El Contratista perdera la Garantia de Cumplimiento del Contrato y de Fondo de Reparos, que
correspondera ser percibida por el Comitente;
b) El Contratista respondera por los perjuicios que sufra la Administracion Pudblica a causa

del nuevo contrato que celebre para la continuaciéon de las Obras o por la ejecucion de estas
directamente;

c) El Comitente tomard, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento
de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra;
d) Los créditos que resulten por los materiales que la administracion reciba, en el caso del

inciso anterior, por la liquidacion de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de recibo,
y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los trabajos;

e) Cuando el Contratista fuese pasible de la aplicacion de multas que superaran el DIEZ POR
CIENTO (10 %) del monto del Contrato, calculado con sus re-determinaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente. En este caso el
Comitente podra optar por aprobar la rescision del Contrato por culpa del Contratista o fijarle un plazo
para terminar la Obra bajo apercibimiento de rescindir el Contrato por su culpa con los efectos
establecidos en el presente PUCG.

18.4  -Rescision del Contrato por causas imputables al Comitente: El Contratista tendra derecho a
rescindir el Contrato, en los siguientes casos:

a) Cuando el Comitente dispusiera modificaciones en el Contrato, cuyo balance de economias y
demasias superara en mas o en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del Contrato
calculado en moneda homogénea.

b) Cuando el Comitente suspendiera por mas de TRES (3) meses la ejecucién de las obras y la
suspension fuese impugnada por el Contratista en el plazo de DIEZ (10) dias desde su notificacion.
Transcurrido ese plazo la suspensién quedard consentida y no podra alegarse como causal de
rescision del Contrato.

c) Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0 a
reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como consecuencia de la
falta de cumplimiento en término, por parte de la administraciéon, de la entrega de elementos o
materiales a que se hubiera comprometido. La mora en el pago de certificados no sera causal para la
rescision del Contrato. La rescision encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los
DIEZ (10) dias habiles de verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la
demora quedara consentida.

d) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del Contrato.
e) Cuando el Comitente no efectle la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la Obra, si

estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los PCP, mas una tolerancia de TREINTA (30) dias.
18.5 -Efectos de la rescision por causas imputables al Comitente: Producida la rescision del
Contrato en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendrd las siguientes
consecuencias:

a) Liquidacion a favor del Contratista, previa valuacion practicada de comun acuerdo con él
sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los equipos, herramientas,
instalaciones, Utiles y demés enseres necesarios para las Obras que éste no quieraretener;

b) Liquidacion a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracion, que sean de recibo;



c) Transferencia, sin pérdida para el Contratista, de los Contratos celebrados por el mismo para la
ejecucion de las Obras;

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el Contratista debera requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcién definitiva una vez vencido el plazo de
garantia;

e) Liquidacion a favor del Contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido
como consecuencia de la rescision del Contrato;

f) No se liquidara a favor del Contratista suma alguna en concepto de indemnizacion, lucro
cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las Obras no ejecutadas

0) El Comitente tomara posesion inmediata de la Obra en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos.

h) El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin
aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la Obra.

18.6 -Rescision de comun acuerdo: Podra rescindirse el contrato de comin acuerdo, sin culpa de

las partes, en casos de imposibilidad comprobada de continuar con la Obra en las condiciones pactadas
por causas no imputables a las partes debidamente justificada. La rescisién de comudn acuerdo se
instrumentara en un acta en la que se dard cuenta circunstanciada de las razones que la justifican, y se
acompafiaran los informes técnicos de finalizacion en los que se evaluaran los resultados obtenidos
con relacién a los objetivos previstos. El acuerdo debera ser aprobado por la autoridad que aprobé la
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

18.7 -Efectos de la rescision de comun acuerdo: Aprobada la rescision del Contrato de comun
acuerdo, tendra las siguientes consecuencias:

a) Recepcion provisional de la Obra en el estado en que se encontrare y posterior recepcion
definitiva, pasado el plazo de garantia;

b) Devolucién de la Garantia de Cumplimiento del Contrato y del Fondo de Reparos una vez
operada la recepcidon definitiva, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos
originados en vicios ocultos;

c) Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa
deduccién de las multas que pudieren corresponder;

d) Certificacion y pago de los materiales existentes en Obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que el Comitente quisiere adquirir.

e) El Comitente no sera responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente, ni
lucro cesante como consecuencia de la rescision.

f) Total extincion de los derechos y obligaciones de las partes con relacién a la Obra de que se
trate, con excepcion de los que fuesen reconocidos expresamente en el acuerdo rescisorio.

9) El Comitente podra optar por sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones

respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la Obra, siempre que presten su
conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h) Toma de posesion de la Obra.

Tomada la posesion inmediata de la Obra se hard uninventario y avalio de los trabajos, materiales
y equipos, labrdndose las actas correspondientes. EI Comitente tomard, si lo creyera conveniente y
previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales
necesarios para la continuacion de la Obra.

18.8 -Inventario: El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una
copia de aquél.

18.9 -Avallo: El avallo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva
por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias de notificado el Contratista no nombrare a
su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalto que practique el
perito nombrado por el Comitente.



18.10 -Liquidacion de los trabajos y materiales: El Comitente practicara la liquidacién de todos los
trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las
cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo, procedera a la
liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para
la continuacion de la Obra que hayan sido almacenados. Los materiales y equipos no aceptados por el
Comitente seran retirados de la Obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquél le
sefiale, el que no sera menor de QUINCE (15) dias. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefialado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos,
corriendo todos los gastos a cargo del Contratista. Los trabajos que no fueran de recibo seran
demolidos por el Contratista en el plazo que sefiale el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a
cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalGo, constituira un
crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito,
cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la
terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y
de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos
por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo
gue por ese concepto resulte.



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

(P.C.P.)

“Las siguientes Clausulas Particulares (P.C.P.) complementan o modifican las disposiciones de las
Clausulas Generales (P.U.C.G). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas son las que
prevaleceran”

Se modifican o complementan los siguientes articulos del PUCG:

Objeto del Pliego- 1.1:
a) El Contratante es: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, con domicilio en Avda.
Juan XXIIl y Ruta Provincial N°4, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

b) El Procedimientos: LICITACION PUBLICA N° 03/2022 — Expediente N° 174/2022

“Cerramientos planta bajay alta — Facultad de Ingenieria”

¢) El Presupuesto Oficial, con impuestos incluidos, es de pesos: VEINTICINCO MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CATORCE ($ 25.328.514,00).

d) La Visita Técnica Obligatoria sera el: 10 de mayo de 2022 a las 12:00 hs.
Los interesados se reuniran en el Hall central del Rectorado; coordina Direcciéon General de Obras.

Notificaciones- 1.8:
Ser& obligacién de los Interesados constituir y declarar un domicilio electrénico a través de una casilla de correo
donde serén vélidas todas las natificaciones que surgieran en la Licitacion.

Documentacion- 1.9:
Toda la documentacion estara disponible en el sitio web de la O.N.C: www.comprar.gob.ar o en el sitio
de esta Universidad Nacional: www.unlz.edu.ar,- Sitios de interés — Contrataciones — Obra Publica.

Consultas 1.12:
Podran realizarse hasta el dia 16 de mayo de 2022.
Unicamente via e-mail a;:compras@unlz.edu.ar

Jurisdiccidn 1.14:

Los Interesados, Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas se someten, para la resolucion de toda cuestién
vinculada a la interpretacién, aplicacion o ejecucion de las obligaciones emergentes de las contrataciones y del
contrato, a la jurisdiccién de los Tribunales Nacionales aceptando someterse al fuero del Juzgado Federal de
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion, judicial o arbitral, que pudiere corresponder y a la posibilidad de recusar sin causa.

Sistema de Contratacién 2:
2.3 b) Contratacion por ajuste alzado. El cédmputo que se adjunta es sélo a titulo referencial debiendo el
oferente verificar los valores.

Clase de Licitacion 3.1:
Etapa Unica Nacional
Se adjudicara por el total de la obra.

Capacidad Técnica 4.2:
El oferente deberd tener experiencia en obras de Arquitectura.



http://www.comprar.gob.ar/
http://www.unlz.edu.ar,-/
mailto:compras@unlz.edu.ar

Capacidad Econdmico Financiera 4.3:
Debera ser igual o superior a pesos CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL
CIENTO NOVENTA ($ 42.214.190,00).

Domicilio 4.7
El Oferente debera constituir domicilio especial en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires o0 en la
Provincia de Buenos Aires, y un domicilio electrénico donde seran validadas todas las notificaciones.

Forma de presentacién de la Oferta 5.1:

El Oferente debera presentar en papel, toda la documentacion que comprende la oferta, en “ORIGINAL”
y una “COPIA” claramente identificadas.

La oferta debera estar consignada en PESOS. No se podra estipular el pago en moneda distinta a la
establecida.

Documentos que integran la Oferta 5.2:

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el articulo del PUCG, que impida la
comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, podra ser causal de
desestimacion.

Los documentos de los puntos 1, 3, 12 y 13 del mencionado articulo- son de presentacién
INEXCUSABLE, conjuntamente con:

- Listado de obras realizadas de similar caracteristicas y tamafio

- Certificado de ejecucién de obras

- Certificado de Capacidad de Contratacion otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

Los restantes podran presentarse cuando lo requiriese el Comitente, bajo apercibimiento de tener por
retirada la propuesta con pérdida de la Garantia.

Garantia de Mantenimiento de Oferta 5.9:

La garantia de mantenimiento de oferta sera de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 253.285,00) y tendra un plazo de sesenta (60) dias -conforme lo
establecido en el art. 5.11-

Los depésitos en efectivo para constituir garantias deberan depositarse en el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA —Cuenta Corriente N° 174578/56— CBU N° 01100341-20000174578565- o en la
TESORERIA GENERAL de la Universidad.

La garantia debera estar emitida a favor de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, con
domicilio en Avda. Juan XXIIl y Ruta Provincial N°4, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires;
C.U.1.T.30-58676165-6

Presentacion y Apertura de Ofertas 5.14
Las propuestas deberan presentarse en la DIRECCION DE CONTRATACIONES: Rectorado —Campus
Universitario U.N.L.Z.- Avda. Juan XXIIl y Ruta Provincial N° 4, Accesos 1y 2 (1832) Partido de Lomas
de Zamora. Horario: 09:00 a 14:30 horas

Fecha de presentacion: Hasta el dia 24 de mayo a las 09:00 horas

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: 24 de Mayo de 2022 a las 10:00 horas.



Garantia de Impugnacién 6.15:

La Garantia de Impugnacidon serd por un total de pesos QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
SETENTA ($ 506.570,00).- Importe que se depositara (previamente) a favor del licitante en EL BANCO
DE LA NACION ARGENTINA — Cuenta Corriente N° 174578/56 — CBU N° 01100341-20000174578565-
0 en su defecto en LA TESORERIA GENERAL de la U.N.L.Z.; debiendo presentar las observaciones al
Dictamen de Evaluacién en LA MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO del Rectorado de esta
Universidad; en el Horario: 08:30 a 14:30 horas

Alta en el Padréon Unico de Entes 7.1:

Considerando la forma, condicion y canal de pago, deviene inaplicable el presente articulo.

Perfeccionamiento del Contrato 7.8:

La firma del Contrato se efectivizara dentro de los quince (15) dias posteriores a la notificacion de la
Adjudicacion y a la presentacion de toda la documentacion correspondiente.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al Contratante a optar por
revocar la adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Replanteo de la Obra 8.2:
Se realizara un replanteo de las areas a intervenir asi como de las estructuras e instalaciones, el cual
debera ser aprobado por la Inspeccion de Obras al comienzo de las mismas.

Anticipo financiero. 8.5:
Estd previsto un Anticipo Financiero equivalente al quince por treinta (30%) del precio inicial del
contrato.

Documentacioén en obray planos 8.7 y 8.8:
En la oficina del contratista.

Cerco, vallado vy proteccién de obra. 8.10:

Se realizara vallado y protecciones para garantizar la seguridad de la circulacion peatonal en todas las
areas de trabajo asi como al realizar los zanjeos. Ademas se realizara cerco de obra en el sector de
acopio y obrador a determinar su ubicacién con la Inspeccion de Obra.

La caracteristicas constructivas seradn propuestas por el contratista y aprobada por la Direccion General
de Obras.

Vigilancia, sequridad e higiene 8.12:
A cargo del Unico Contratista

Oficina para DGO /10 8.15:
No se requiere

Movilidad para DGO/IO 8.16:
No se requiere

Darfos a personas y bienes 8.17:
Pdliza de Responsabilidad Civil

Provisién de Aguay luz 8.21:
A cargo de esta Universidad Nacional.

Representante técnico 8.22:
Debera ser Arquitecto o Ingeniero Civil, matriculado en la Provincia de Buenos Aires o Copime.




Determinacién de quién revestiri el caracter de Direccion de Obra 8.24:.
Serd ejercida por la Direccion General de Obras de esta Universidad Nacional, quien designara a los
Inspectores de obra.

Comunicaciones 8.26:

Se realizaran a través de los cuadernos de “Ordenes de Servicio” y “Notas de Pedido”. El plazo de
cumplimiento sera fijado en la misma orden en funcién de las caracteristicas de las tareas reclamadas.
La multa por incumplimiento serd de cinco decimos por mil (0.5/000) del monto total del contrato por
cada dia corrido de atraso.

Subcontratacién. 9.1:
Se admiten subcontratistas, los que seran solo contratados por el oferente quien deberd informarlo a la
Inspeccion de Obra.

Horario de los trabajos. 10.2:
Los trabajos deberan realizarse en horario diurno pudiéndose incluir los fines de semana. Si por razones
especiales se requiere trabajo en turno nocturno, debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

Requerimientos de materiales y equipos. 11:
No hay requerimientos especiales de materiales y equipos.

Respaldo fotogréfico 13.3
Se deberan presentar 10 fotografias por certificado en color con la definicion de 1280 x 720 pixeles.

Plazo de pago de los certificados. 13.10:
Serda de treinta (30) dias habiles.

Re-determinacion de precios. 14.1:

Para la presente obra sera de aplicacién la estructura de ponderacion de insumos principales
especificada en la Tabla 1 del Decreto 1295/2002 columna | Arquitectura 2 Nueva de Alta y Baja
Complejidad.

Precios nuevos. 15.7:
Plazo de acuerdo quince (15) dias.

Plazo de ejecucién de laObra 16:
El Plazo de ejecucion es de cuatro (4) meses.

Incumplimiento de plazos 16.1-.2:

La multa por incumplimiento sera de cuatro decimos por cien (0,4/00) del monto total del contrato por
cada dia corrido de atraso, tanto en la terminacion de la obra como en incumplimientos de plazos
parciales.

Lluvias 16.5:
Segun SMN. Se adicionaran al plazo de ejecucion, si los mismos afectaran el normal desarrollo de la
obra.

Documentacion recepcién provisoria. 17.3 a):
Se debera entregar la siguiente documentacién conforme a obra:
- Célculos estructurales
- Planos de Arquitectura
- Detalles constructivos
- Toda la informacién solicitada en la MTD




Periodo de Garantia de obra. 17.4:
El plazo de garantia de los trabajos sera de seis (6) meses.

Tipo de obra a realizar:
La presente es una obra de Arquitectura

Se debera contemplar el mecanismo para “RE-EXPRESAR el presupuesto oficial” al momento de la
Apertura de Ofertas por parte de la Comisién Evaluadora, de acuerdo al indice establecido por la
Direccion General de Obras.

NOTA: Los PLANOS de obra se entregaran en soporte magnético, el dia de la Visita Técnica Obligatoria.



MEMORIA DESCRIPTIVA
CERRAMIENTO PLANTA BAJAY ALTA FACULTAD DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA

La presente corresponde a la provision y colocacion de cerramientos en piel de vidrio, carpinterias de
acceso y la correspondiente ejecucion de trabajos de albafiileria a desarrollarse en la Facultad de
Ingenieria, ubicada en el predio del Complejo Universitario de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, sito en Ruta Provincial N° 4 y Av. Juan XXIll, Lomas de Zamora.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- TAREAS PRELIMINARES

Se deberan retirar las barandas existentes y todo elemento que obstaculice la colocacién de la piel de
vidrio tal como demolicion de mamposterias, cafierias, cables, etc.

Se deberan retirar las carpinterias existentes para la posterior colocacion de las nuevas carpinterias
segun plano.

Se debera retirar las 6 gargolas existentes en los balcones a intervenir para luego ser completada con
ladrillo visto siguiendo la fachada existente.

El Contratista debera retirar todos los materiales producto de los distintos trabajos de demolicién,
remocion de revoques y carpinterias: se retiraran del predio, estando este trabajo considerado dentro del
monto total del presupuesto oficial.

La demolicién se efectuard bajo la responsabilidad y garantia del Contratista. Toda rotura debera ser

reparada a nuevo.

2.- ALBANILERIA

En planta baja se debera completar con mamposteria de ladrillo vista compuesto, hasta una altura de
1.05 cm la que se apoyara sobre una viga de encadenado de 25 X 25 cm realizada en hormigén
armado, la que servirA como apoyo Yy aislacién hidréfuga del muro a realizar , sobre el nuevo muro
apoyara la carpinteria a construir.

También se realizaran cierres con muros compuestos los vanos indicados en planos tanto en PB Y PA.
El muro compuesto se realizara con ladrillo visto junta tomada exterior y una mamposteria de ladrillo de
hueco de 8 cm del lado interior, entre ambas se ejecutara la aislacion hidréfuga correspondiente, su
parte interior se terminara con revoque grueso Y fino.

Se debera realizar el recuadre de todos los vanos y antepechos donde apoyaran las nuevas carpinterias.
Se tendra especial cuidado para que haya una perfecta hermeticidad en el encuentro de la mamposteria,
los revoques de vanos y la carpinteria a colocar.

Los antepechos exteriores se realizaran en hormigén vista llaneado pre moldeados, con la pendiente
necesaria para el escurrimiento del agua hacia el exterior, en su interior se le colocara una malla de
hierro de 4,2 mm

Se deberan realizar todos los retoques de terminaciones necesarios en las partes intervenidas.



Se deberd realizar el retiro, la demolicion, colocacion y sellado de las nuevas carpinterias y las

correspondientes terminaciones de albafiileria y pintura interior.

3.- PROVISION DE CARPINTERIAS

Se proveeran puertas de chapa doblada con herrajes completos. Seran con marco de chapa BWG N°18,
hojas de abrir y pafios fijos idem. Con vidrio laminado, piezas/ chapones de acero inoxidable y herrajes
de primera calidad. Segun lo indicado en planillas de carpinteria y especificaciones técnicas.

Se debera modificar dos carpinterias existentes para permitir el acceso a los sectores a cerrar por las

nuevas carpinterias.

4.- PIEL DE VIDRIO

Se debera proveer la carpinteria de cerramiento perimetral, que estara constituida por una de “Piel de
vidrio”, apoyada sobre los muros existentes. Sera un sistema Courting Wall, realizado en vidrio
estructural laminado 4 + 4 stop sol, color bronce con perfilaria de aluminio. Llevara aberturas tipo
ventanas desplazables con manija de empuje, de acuerdo a planos, planillas y especificaciones técnicas.
Se deberan presentar, previo al comienzo de los trabajos, muestra de las carpinterias a proveer y colocar
(perfilaria y herrajes) a ser aprobada por la Inspeccién de Obras.

Para la piel de vidrio (PB y PA) se debera utilizar perfilaria realizada con aleacién de aluminio segun
normas IRAM. La carpinteria sera de pafios fijos y de abrir. Las hojas méviles del sistema deberan ser
del tipo desplazable. Se debera garantizar el no ingreso de agua por el perimetro de la carpinteria.

El cierre central debera ser del tipo aldaba, burleteria en E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, lo
cual debera garantizar la hermeticidad total.

La apertura de las mismas deberad permitir la limpieza de la cara exterior de los pafios circundantes,
desde el interior.

Las fijaciones entre metales se deberan realizar con tornillos autoperforantes cabeza fijadora Philips o
remaches segun las exigencias correspondientes.

Toda la perfilaria debera ser de aluminio prepintado color negro.

Cantidad y disposicion de carpinterias fijas y de abrir segun lo expresado en planos correspondientes.

Se debera realizar un relevamiento de la fachada sobre la que se instalara la piel de vidrio.

Se debera presentar plano de replanteo, dos cortes verticales, planos de detalles y memoria de célculos
de vientos de la piel de vidrio.

Se debera incluir también la colocacion de un andamio exterior para el montaje de la piel de vidrio con un

pasadizo protegido para permitir el ingreso al edificio.

5.- INSTALACIONES

En algunos casos, entre ventanas de oficinas, aulas y/o de pasillos existen cafierias o artefactos de
instalacion termo mecanica, eléctrica o de aire acondicionado.

Las instalaciones deberan ser tratadas con sumo cuidado al colocar las carpinterias

Si existiera alguna instalacion o equipo que obstaculice el desarrollo de la obra, la misma debera
desplazarse a cargo de la empresa contratista.



Toda rotura, manchado con restos de pintura o revoque deberd ser reparada a nuevo por la empresa
adjudicataria de los trabajos.
La Empresa debera trasladar y/o retirar, anular, todos los tendidos de cafierias y cableado existentes en

fachadas, debiendo quedar las instalaciones en perfecto estado y funcionando.

6.- LIMPIEZA

Se debera realizar la limpieza de los sectores donde se realizan los trabajos, debiendo quedar en
perfectas condiciones de higiene tanto externa como interna del edificio.

Se deberan tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar/ manchar, para que no se
manchen ni golpeen o sufran roturas ni se deterioren vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos,
radiadores y artefactos de aire acondicionado.

La obra sera mantenida y entregada en perfectas condiciones, corriendo por cuenta del Contratista,
todos los gastos que implique la limpieza periodica y final de la misma: contenedores, retiro de

escombros, carga y descarga de materiales, etc.

NOTAS:

a) Las Empresa debera presentar un plan de trabajos de la obra, junto con la Oferta.

b) La zona de los trabajos deberd ser delimitada con un tapiado, cintas de peligro, ¥2 sombra, para
preservar la seguridad de las personas que circulen, a satisfaccion de la Inspeccién de Obras.

c) Todos los trabajos incluyen mano de obra, acarreo, herramientas y materiales en forma completa.

d) Todos los escombros y deshechos deberan ser retirados fuera del predio de la UNLZ por cuenta de la
empresa Adjudicataria de los trabajos.

e) El Contratista debera realizar el traslado, acarreo, acopio y estiba de las carpinterias al lugar que
indique la Inspeccién de Obra, dentro del predio del Complejo Universitario.

f) Sera indispensable realizar la visita al lugar de los trabajos y presentar, adjunto a la propuesta, el
formulario Declaracion Jurada de Visita firmada por la Direccién de Obras.

g) La empresa Adjudicataria garantizara los trabajos realizados durante un periodo de 6 (seis) meses
contados a partir de la Recepcion Provisoria de los mismos, por parte de la Direccion General de Obras.
h) La Obra deberd realizar en manera conjunta la provisién y colocacion de las carpinterias

i) El Contratista debera realizar el traslado, acarreo, acopio y estiba de las carpinterias. Seran
entregadas con la correspondiente proteccién (carton, angulos, etc) a fin de que las mismas no se
deterioren en el traslado, ni en los siguientes pasos previos a su colocacion.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS

DEMOLICIONES
NORMAS GENERALES.-

El Contratista debera trasladar estos materiales hasta el lugar que indique la Inspeccién dentro del

partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia del Contratista, quien debera tomar las
medidas requeridas para la seguridad publica y la de sus obreros.

APUNTALAMIENTO.-

Cuando se efectlien demoliciones o submuraciones seran a cargo del Contratista los apuntalamientos
necesarios para asegurar solidamente los muros remanentes en forma que no constituyan un peligro
para las personas que intervienen en la obra que transiten o que habiten en viviendas linderas. Ademas
de lo expresado debera realizar todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas
vigentes en el lugar donde se construye la obra.

CARPINTERIA DE ALUMINIO/ PIEL DE VIDRIO
GENERALIDADES.-

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de aluminio, se ejecutara de acuerdo con los

planos de conjunto, detalles, planillas, estas especificaciones y las ordenes de servicio que al respecto
se impartan. El Contratista podra ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en
este caso, presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitucion de
los establecidos, el nimero con los que se los individualiza en el comercio y el peso de los mismos por
metro lineal, indicando ademas la rebaja que tal modificacién implica sobre el monto establecido en el
contrato, a fin de que la Inspeccién de Obra pueda estudiar su oferta y resolver su aprobacién o
rechazo.-

DISENO DE LAS PANELERIAS Y CARPINTERIAS.-

Esta a cargo y por cuenta del Contratista, la confeccion de los planos completos de detalle de todos los
paneles y carpinterias que componen la presente licitacion, con los célculos y aclaraciones necesarias,
basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le suministrara la Inspecciéon de Obra. La
presentacion de los planos para su aprobacién por la Inspeccion de Obra, deberd hacerse como minimo
con quince (15) dias de anticipaciéon de la fecha en que deberan utilizarse en taller. El Contratista no
podrd iniciar ni encarar la iniciacién de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacion
o sin que fuera firmado el plano de la obra por la Inspeccién de Obra. Cualquier variante que la
Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalle, antes de
iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no dara
derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales. El Contratista presentara
un muestrario de materiales a emplearse en la obra a fin de que sean aprobados por la Inspeccion de
Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Contratista debera verificar las medidas
y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitara toda la informacion y

planos complementarios de plantas, cortes, etc.-



Los detalles seran a escala natural y deberdn mostrar en detalle la construccién de todas las partes del
trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metdlicos, espesores de vidrios, métodos de
uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, tornilleria y métodos de sellado, acabado de
superficie y toda otra informacién pertinente.

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES.-

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieron realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.-

CONTROL DE TALLER.-

El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomienden.
Ademas, la Inspeccién de Obra, cuando lo estime conveniente, hard inspeccionar en taller, sin previo
aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a
lo contratado.-

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los tests, pruebas o
ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la inspeccion de éstos en
taller.

COLOCACION EN OBRA.-

El Contratista debera realizar el traslado, presentacion y fijacion de las carpinterias a las distintas
situaciones; estos trabajos quedaran completados con el ajuste de todos los elementos constitutivos, en
perfectas condiciones de funcionamiento.-

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra,
los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.-

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la
Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos. Sera también obligacion del Contratista pedir, cada vez
gue corresponda, la verificacién por la Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de las carpinterias y
de la terminacién del montaje.-

Correra por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizaran si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas sélo se permitird en el caso de
gue no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccién de Obra. El Contratista debera
tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de las carpinterias por cambios de la
temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad.-

CONTROL EN OBRA.-

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado serd devuelto
a taller para su correccién asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.-

ENSAYOS.-

En caso de considerarlo necesario la Inspeccién de Obra podra exigir al contratista en ensayo de un
ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme a las pautas y normas de
ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507 (Normas IRAM 11573 - 11590 - 11591 -11592 y 11593).



MATERIALES.-
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencion en el mercado
a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de la linea de frente integral, reforzado
de ALUAR Divisién Elaborados, o similar segun detalles adjuntos.

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados
por la empresa disefiadora del sistema.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y propiedades

mecanicas:

1) Composicion quimica: Aleacion 6063 segin normas IRAM 681

2) Temple: T6

3) Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacién
indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccién Minima: 205 Mpa
Limite elastico minimo: 170 Mpa

b) Juntas y Sellados.-
En todos los casos sin excepcidn, se preveran juntas de dilatacidén en los cerramientos.
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posicion inicial y conserven su alineamiento.
Debe ser ocupado por una junta eldstica el espacio para el juego que pueda necesitar la union de los
elementos, por movimientos provocados por la accién del viento (presion o depresién), movimientos
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.
Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm. si en la misma hay juego o dilatacion.
La obturacién de juntas se efectuard con sellador hidrofugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, con una vida Gtil no inferior a los 20 afios, de los producidos por Dow Corning o similar.
En los sellados se debera prever la colocacién de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo
caras perpendiculares.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador hidr6fugo de excelente
adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida Util no
inferior a los 20 afios, tipo DOW CORNING 999 A o similar.
c) Burletes.-
Se empleara burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones seguin su
uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070,
B 13, C 12.
Los burletes que estén en contacto con la silicona estructural deberan ser siliconados.
d).- Felpas de Hermeticidad.-
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de
polipropileno siliconados.
e).- Herrajes.-



El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos
correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.-
En todos los casos, el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, un tablero con
todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiese sustituir, perfectamente rotulado y
con la indicacion de los tipos en que se colocard cada uno. La aprobacién de este tablero por la
Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todas los manijeos y mecanismos
necesarios.
f).- Elementos de fijacion.-
Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el Contratista y son considerados como parte
integrante del presente pliego.
Para su construccion se empleard aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una
capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.
CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.-
En ningln caso se pondrd en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin
tratamiento previo. Este consistird en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.
Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las
especificaciones anteriores.
TERMINACION SUPERFICIALES.-
a).- Anodizado.-
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran adonizados color segin Memoria Descriptiva
NATURAL - BRONCE CLARO - BRONCE OSCURO - NEGRO , se ejecutaran de acuerdo a las
siguientes especificaciones:
1. Proceso: coloracién elecroquimica.
2. Tratamiento previo: desengrasado.
3. Tratamiento decorativo: SATINADO
4. Anodizado: en solucion de &cido sulfdrico.
5. Coloreado: proceso electrolitico con sales de estafio.
6. Sellado de la capa anddica: por inmersion en agua desmineralizada en ebullicion.
7. Espesor de la capa anddica: 15- 20 micrones minimos garantizados
Los controles a efectuar son:
1) Espesor de la capa anddica por medio de un aparato Dermitrén.
2) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la Direccion de
Obra y el Contratista.
3) Sellado.
Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los perfiles anodizados se
realizaran teniendo en cuenta lo especificado en las Normas UNI N° 3396, 4115, 4122.
El contratista deberd poner a disposicién de la Inspeccion de Obra los elementos para llevar a cabo los

controles.



La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las aberturas o elementos, si en el
momento de la medicion de la capa anddica y control de sellado se establece que no responden a lo
especificado en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los dafios y perjuicios por ellos
ocasionados
b).-Terminacién superficial .-
Todos los perfiles de aluminio tendran un recubrimiento de terminacion KICSA KOLOR 6 similar, que
cumpla con el siguiente proceso de aplicacion y calidad
1.-Proceso:
Para asegurar la adherencia del recubrimiento a los perfiles de aluminio, éstos deberan ser pretratados
mediante proceso de cromofosfatizado por aplicacion de spray y que consiste en:

a) Desengrasado

b) Lavado

¢) Cromofosfatizado

d) Lavado

e) Pasivado

f) Secado en Horno
No se aceptara el pretratamiento realizado por sistema de inmersion.
La terminacion superficial se realizara con esmaltes acrilicos termoendurecibles siliconados formulados
con diluyentes apropiados para su aplicacion, la cual serd realizada a través de dos turbodiscos
instalados en sendas cabinas de aplicacion electrostética.
No se admitira ningn otro tipo de esmalte o recubrimiento (polvo, electroforesis, etc.) y a los efectos de
obtener homogeneidad de capa, color y aspecto superficial del recubrimiento la aplicacion electromanual
no serd admitida.
Una vez realizado el recubrimiento de los perfiles de aluminio, con esmaltes acrilicos termoendurecibles,
mediante dos discos rociadores, se deberd realizar el curado del mismo (en horno) para obtener sus
propiedades finales.
Este proceso de pretratamiento, recubrimiento y curado, debera efectuarse en una linea de produccion
en vertical, continua y automatica en la Planta del productor de los perfiles de aluminio, con el fin de
evitar deterioros del producto, motivados por el transporte y manipuleo, optimizando la respuesta del
proveedor tanto en calidad como entrega.
2.- Calidad:
Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 “Perfiles de
Aluminio Extruidos y Pintados (Requisitos y Métodos de Ensayos).-
La Inspeccion de Obra efectuard los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de
calidad correspondientes.
Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control
de Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles recubiertos.
El Subcontratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la medicidn establece que
no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de

su reposicién como también de los dafios y perjuicios.-



Planos de Taller

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la ingenieria que
garantice el desempefio satisfactorio del sistema es responsabilidad del Contratista de la carpinteria,
para lo cual previo a la fabricacién de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Direccion de Obra, un juego de planos de taller.

Los detalles seran a escala natural y deberdan mostrar en detalle la construcciéon de todas las partes del
trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metdlicos, espesores de vidrios, métodos de
uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, tornilleria y métodos de sellado, acabado de
superficie, resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion pertinente.

MUESTRAS.-

Cuando el Contratista entregue a la Inspeccién de Obra el proyecto desarrollado completo, debera
adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Cada muestra tendrd el acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos juegos completos de todos los herrajes
gue se emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobacion. Una vez aprobados por
la Inspeccion de Obra, uno de los tableros quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la recepcién
definitiva.-

LIMPIEZA Y AJUSTE.-

El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en

perfecto estado de funcionamiento.-

ESTRUCTURA RESISTENTE
GENERALIDADES.-

La empresa Contratista debera presentar planos y planillas de calculo, de las fundaciones y de la

estructura, para su posterior aprobacion antes de los diez (10) dias corridos de la firma del Contrato.
Dicha documentacion debera ser realizada por la empresa Contratista e incluir4, una Memoria Técnica,
donde se consignara la configuracién general de la estructura; la hip6tesis y analisis de cargas
adoptadas; caracteristicas de los materiales a utilizar; los criterios, constantes y métodos de
dimensionamiento y/o verificacion.

En las planillas de céalculo se indicara claramente y en lugar visible: 1) El tipo de acero adoptado para las
armaduras; 1l) Tipo de cemento a emplear; Ill) Resistencia caracteristica del hormigén a la edad
establecida; 1V) Razén agua/cemento maxima, establecida por razones de durabilidad, impermeabilidad,
etc.; V) Coeficiente de seguridad adoptado.

Toda la documentacién se presentara en original y cuatro copias.

La estructura de Hormigén armado debera responder en un todo al cumplimiento de las normas vigentes.
Por consiguiente las cargas, sobrecargas y sus analisis correspondientes, tensiones, materiales,
preparacion del hormigén, encofrados, armaduras, colado, desencofrado, etc. deben ser realizadas
ajustandose a estas especificaciones y al Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.0.C), en aquellas partes no contenidas en aquél. Queda

expresamente establecido que la presentacion por parte de la Empresa del calculo y dimensionamiento



de la estructura no la exime de la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante las solicitudes
de carga.-

HORMIGON A EMPLEAR.-

Los hormigones a emplearse y su asentamiento seran los que establezca la Inspeccién de Obra.-

No se permitird el uso de sustancias aceleradoras de fragie sin autorizacion de la Inspeccién de Obra.-
ENCOFRADOS.-

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en
los planos.-

La Empresa sera responsable y debera arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran
rechazadas por no cumplir estos requisitos. Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara su
estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma correcta arriostrandolos adecuadamente a objeto
gue puedan resistir el transito sobre ellos y a la colocacién del hormigén.-

Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se
dispondran de manera que puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas, antes de las que
correspondan a fondos de vigas.-

Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de
6,00 m de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se
repartird la presién de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles.
Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales seran de una sola
pieza, permitiéndose como maximo solo la tercera parte de ellos con un empalme y estaran arriostrados
lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.-

Antes del colado del hormigén, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes. En vigas altas y
delgadas, columnas y tabiques, se exigiran aberturas proximas al fondo para su limpieza, que no podran
ser cerradas sin la previa autorizacién de la Inspeccién de Obra.-

Doce horas antes del hormigonado, se mojara el encofrado abundantemente y luego, en el momento
previo al hormigonado, el riego con agua se efectuara hasta la saturacién de la madera.-

En caso de considerarlo, la Inspeccién de Obra, exigira a la Empresa el calculo de verificacién de los
encofrados y apuntalamientos.-

No se permitird bajo ningln concepto romper las estructuras hormigonadas para el paso de las cafierias,
debiendo colocarse marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas,
en las vigas se dejardn manchones de cafios de hierro negro, sin costura, debiendo en todos los casos
ser calculados de antemano; el debilitamiento producido por el agujero para establecer el esfuerzo
necesario. En las columnas se aumentara proporcionalmente su seccion para tener en cuenta el
debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningin caso, qgue mas de una caja
esté en un mismo plano transversal a la columna.-

COLOCACION DE ARMADURAS.-

Previamente a la colocacién de las armaduras, se limpiara cuidadosamente el encofrado. La armadura
serd doblada y colocada, asegurando mantener la posicion indicada en los planos, debiendo respetarse
los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras.-

Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de 6xido.-

Las formas de las barras y su unificacion seran las indicadas en los planos correspondientes.-



Podran ajustarse, siempre que sean imprescindible empalmes uniones con barras, no debiendo existir
mas de uno en una misma seccién de estructura sometida a esfuerzos de traccion y ninguno en la de
tensiones maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicion debera ser de cuarenta veces el diametro
de la misma.-
El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el C.I.LR.S.0.C.-
Se tendra el maximo de cuidado de no aplastar o correr la posicién de los hierros durante la ejecucién de
la armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes de hormigonar.-
COLADO DEL HORMIGON.-
No podré iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra.-
El hormigén se colard sin interrupcion en los moldes, inmediatamente después de haber sido amasado.
En caso de excepcién, podra transcurrir hasta el colado no mas de una hora desde la terminacion del
amasado.-
El hormigon se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquel apisonado
en forma de asegurar un perfecto llenado.-
La Inspeccion de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin. En el caso
de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigén
debera ser conducido mediante tubos de bajadas.-
La colada del hormigdon deberd ser efectuada sin interrupcién, habilitando para ello varios turnos de
obreros, para asegurar el monolitismo de la obra; esta precaucion sera imprescindible en el hormigonado
de cisternas, tanques y piletas. En caso que, por la importancia de la estructura sea necesario
hormigonarla en varias etapas, la Inspeccién de Obra decidird donde deben dejarse las juntas de trabajo
y el procedimiento a seguir para su unién con el resto de la estructura al reanudarse la colada.-
Se hormigonaran sobre una superficie de fundacién limpia, libre de barros, agua estancada y toda otra
sustancia extrafia y con la humedad adecuada al verterse el hormigdn, esta operacién sera continua.
Antes de hormigonar los troncos o tabiques que apoyen sobre ellas, se dejara endurecer el hormigén
durante 12 horas.-
VIGAS DE FUNDACION.- ESCALERAS.-VIGAS, CENEFAS, MENSULAS.-
El llenado debera realizarse comenzando en el centro de la luz y proseguira hacia los extremos y por
capas uniformes en toda su longitud. En vigas "T" o "L", siempre que sea posible, el nervio y la losa se
hormigonaran simultaneamente, segun se indique en planos, se dejaran insertos para futuros anclajes.-
REPARACIONES.-
El hormigén que por cualquier motivo haya resultado defectuoso o no tuviera la calidad especificada,
sera eliminado y reemplazado por otro de calidad adecuada. Las imperfecciones superficiales de las
estructuras seran convenientemente corregidas. Esto se refiere a los siguientes defectos:

a) Defectos provenientes de una mala compactacion, estructuras con vacios o acumulaciones de
arido grueso (nidos de abejas).-

b) Cavidades dejadas por remocién de elementos de fijacion en los extremos de pernos, bulones
y otros elementos internos empleados para armar los encofrados.-

¢) Agrietamiento producido durante la remocion de encofrados.-

d) Depresiones superficiales: rebabas, protuberancias o convexidades originadas por

movimientos de los encofrados o defectos de construccién de los elementos.-



DESENCOFRADO.-

Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que
establece el C.1.R.S.0.C.-

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccién de Obra,
serd ésta quien decida como se procedera a subsanar o rehacer la estructura.-

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura,
para controlar las fechas de desarme del encofrado, la Inspeccion de Obra controlaré el registro.-
TRATAMIENTO POSTERIOR DEL HORMIGON.-

Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa debera adoptar las correspondientes medidas, a fin
de lograr un perfecto curado y fragiie del hormigon.-

Dicho tratamiento posterior a los trabajos de calado, deberda ser atendido segun lo establece el
C.LR.S.O.C.-

AMASADO DEL HORMIGON.-

Es indispensable que se haga mediante hormigoneras, respetando la dosificacion aprobada.-

La relacién agua-cemento, salvo aprobacion especial de la Inspeccion de Obra, no debera ser superior a
0,55 considerando &ridos secos.-

El tiempo minimo de amasado sera de un minuto, cuando todos los materiales estén ya colocados en la
hormigonera.-

INSPECCION.-

Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.-
Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan tener la inspeccion y aprobacién de la Inspeccién de
Obra y la Empresa debera ajustarse a las ordenes dadas en todo lo referente a la ejecucién, uso y
calidad de los materiales. Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la
Empresa debera solicitar por escrito la inspeccién previa que autorice a hormigonar la misma.-

La Inspeccién de Obra hara por escrito, en el "Libro de Ordenes", las observaciones necesarias y en el
caso de no tener que formularlas, extendera el conforme correspondiente.-

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener en el "Libro de
Ordenes" el conforme escrito de la Inspeccion de Obra; ésta, a su sélo juicio, podra ordenar demoler lo
ejecutado sin su conforme.-

PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROLES.-

Cuando la Inspeccion de Obra lo requiera, se efectuaran los ensayos de consistencia, resistencia de
compresion, flexiéon, andlisis granulométrico de los aridos, determinacion de su grado de humedad, etc. y
toda clase de ensayos y pruebas que el mismo crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los
materiales usados llenan las exigencias del Reglamento citado.-

Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas, si asi lo resuelve la
Inspeccion de Obra, bien para la simple comprobacion de la bondad de las mismas o para saber a qué

atenerse acerca de las condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas.-

MAMPOSTERIAS
DE LADRILLOS COMUNES O VISTOS.-




Los ladrillos seran de 1° seleccion de 5 x 12 x 25 (cm) tipo Chacabuco, para mamposteria a la vista, la
gue serd trabajada con especial prolijidad.

Las hiladas seran tiradas horizontalmente a regla y tendran el mismo espesor. Las juntas verticales
seran regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo. No se admitiran resaltos
o depresiones de la cara vista, que sera perfectamente a plomo, ni el empleo de ladrillos que no tengan
color uniforme. El lado inferior de esta mamposteria, cuando no se prevea pared doble sera revocada
con una capa de mezcla tipo “B” o similar de 2cm de espesor, dosada con hidréfugo de la mejor calidad.
Las juntas seran prolijamente descarnadas al levantar la mamposteria tratando de no llenar con el lecho
de mezcla el ancho del ladrillo, para que al apretar esta con el ladrillo a colocar, se refluya en exceso
manchando la mamposteria a la vista. El rejuntado se hara con espatula plana de modo que el ladrillo se
perfile contra la mezcla de la junta. Una vez enrasadas las juntas del parametro exterior se lavaran los
ladrillos con una solucién de acido clorhidrico al 15% para eliminar toda mancha de cal y de cemento
ejecutando luego una limpieza de los mismos mediante hidrolavados.

COMPUESTA DE LADRILLOS HUECOS Y VISTOS.-

Todas las paredes con esta especificacion tendran la cara exterior con ladrillo a la vista de 15 cm de
espesor, llevaran del lado interior, a una distancia no menor de 3 cm de la cara interior del parametro de
ladrillo a la vista, un tabique de ladrillos huecos. Estos serdn, donde no se especificara especialmente
otro tipo, de 8 x 18 x 33 (cm). La mamposteria a la vista y el tabique de ladrillos huecos se hara con
mezcla Tipo “A” o similar. La ejecucién, respetando las indicaciones de los puntos 03 y 04, se realizara
de la siguiente manera:

Primeramente se hara sobre la losa o viga de asiento, perfectamente limpia, una capa de concreto de 2
cm de espesor, ejecutado con mezcla Tipo “B” o similar dosada con hidréfugo, la que tomara desde el
borde exterior de la losa 0 viga hasta la cara interior del tabique interior. Sobre esta capa aisladora que
se alisara a cucharin, se levantara el tabique interior, en el que se dejaran hierros en forma de estribos,
los que tomaran ambos tabiques a modo de trabas. Los hierros seran de 8mm de didmetro y se
colocaran cada 70 cm en sentido horizontal y cada 5 hiladas en sentido vertical, estos hierros tendran
una curva hacia abajo de pequefio radio, con objeto de evitar el paso del agua de condensacion.

Una vez levantado el tabique interior, se procedera a limpiar las juntas de la mezcla saliente en la cara
sobre la cual se colocaran los hierros de trabas, dando luego sobre la misma un revoque de concreto con
mezcla Tipo “B” o similar dosada con hidréfugo de calidad aceptada por la inspeccion formando una
perfecta capa impermeable de 1,5 cm de espesor minimo, y se terminard alisada a cucharin. Esta capa
se unificara perfectamente con la capa horizontal prevista en aislaciones. Posteriormente se cubrird esta
con una mano de pintura asféltica o similar sintética cuidando de no dejar zonas sin cubrir. Finalmente se
hard exteriormente el muro de ladrillos a la vista, el que serd ejecutado con mezcla Tipo “I” o similar. En
la parte inferior de este muro se dejardn cada metro médulos vacios con las medidas de ladrillos, con
objeto de sacar por ellos la poca cantidad que pueda haber caido entre muros, colocando luego los
ladrillos faltantes. Una vez enrasadas las juntas del pardmetro exterior se lavaran los ladrillos con una
solucion de acido clorhidrico al 15% para eliminar toda mancha de cal y de cemento ejecutando luego
una limpieza de los mismos mediante hidrolavados.

En todas las cargas se deberd ejecutar la cara interna con ladrillo comin segin punto 04 en lugar del

ladrillo hueco.



LADRILLO VISTO SARDINEL.-

Los dinteles y alféizares de ventanas, dinteles de puertas y cargas llevaran y terminaran de ladrillo visto
sardinel.

Los alféizares iran en todas las ventanas que se indiquen, con una minima pendiente que permita el

escurrimiento de las lluvias, segun plano detalle.

REVOQUES
GENERALIDADES.-

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifiquen en los planos y planillas de locales.-

Los revoques tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total. de los cuales 5 mm corresponderan al
enlucido.-

Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo
a las reglas del arte, degollando la mezcla de las juntas, desprendiendo las partes flojas y abrevando con
agua el paramento.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada en la planilla de locales, y que no vaya ala
vista, sera por lo menos revocado con mezcla comun a la cal, de acuerdo a lo que se detalla mas
adelante, segln sea interior o exterior.

Los revoques y enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas perfectamente
delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El Contratista preparard muestras para todo tipo de revoque que la Inspeccion de Obra requiera para su
aprobacion.-

Antes de revocar un local, la Empresa verificar4 que los marcos y las ventanas estén perfectamente a
plomo, mochetas o aristas paralelas y horizontalidad del cielorraso.-

Se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a nivel de los z6calos para que al ser aplicados se
adosen perfectamente a la superficie revocada.-

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que todos los gremios hayan
terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos estos seran realizados con todo cuidado y
prolijidad.

Para los distintos tipos de revoques a ejecutarse, se emplearan las mezclas que se indican en cada caso
y cuyo dosaje se indica en el MOSP, o equivalentes previamente autorizados por la inspeccion.
EXTERIOR GRUESO A LA CAL CON AZOTADO HIDROFUGO.-

Previamente se aplicara sobre el muro, una capa de hidréfugo con mezcla Tipo “B” o similar dosada con
hidréfugo de reconocida calidad, en la proporcién de una parte del mismo, disuelto en 10 litros de agua,
esta capa hidréfuga tendra como minimo un espesor de 6 mm y cubrir4 perfectamente el paramento
terminado alisado a cucharin. El jaharro ser4 de mortero Tipo “C” o similar, aplicado antes que la capa
hidréfuga haya secado, para asegurar su adherencia.

EXTERIOR FINO A CAL.-

El enlucido se ejecutara con mortero Tipo “D” o similar, terminando al fratas.

INTERIOR GRUESO BAJO REVESTIMIENTO.-

Bajo azulejo, maydlica, etc., se dara, previamente a la colocacion del revestimiento, un revoque con

mortero constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena mediana.-



INTERIOR GRUESO A LA CAL.-

En todos aquellos locales especificados en las planillas de locales y sobre cualquier pared o estructura
gue no tenga prevista otra terminacion, se hara este tipo de revoque formado por un jaharro de mezcla
Tipo “F”. Todos los revoques interiores y enlucidos a la cal fina deberan ser ejecutados hasta el nivel de
piso. Para evitar remiendos al colocar el zdcalo, el jaharro y el enlucido seran terminados a la altura del
zbcalo, emparejando con una capa de mezcla Tipo “E” o similar a la superficie del muro, de modo que al
colocar el zocalo, este sobresalga del revoque, medio centimetro como maximo.

INTERIOR FINO A LA CAL.-

El enlucido a la cal estara constituido por un mortero compuesto de 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal
aérea y dos partes de arena fina. Luego del fratazado, se efectuara doble pasada de fieltro ligeramente
humedecido, de manera de obtener superficies lisas a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.-

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el fratazado sera

efectuado al fieltro.

AISLACIONES

VERTICAL.-

En todas las paredes exteriores, sin excepcién, se ejecutara una capa planchada, debiendo ser perfecta
y sin interrupciones. Se ejecutara con un mortero de cemento 1:3 con hidréfugo de calidad incorporado.
HORIZONTAL .-

Se ejecutara sobre el contrapiso interior un concreto dosado con hidréfugo de calidad aceptada por la
inspeccién formando una perfecta capa terminada alisada a cucharin. Esta capa se unificara
perfectamente con la capa vertical prevista. Sobre la mamposteria se ejecutaran dos capas de concreto

con hidréfugo de calidad de 1,5 cm de espesor.

CARPINTERIA METALICA
01.- GENERALIDADES.-

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica, se ejecutara de acuerdo con los planos

de conjunto, detalles, planillas, estas especificaciones y las ordenes de servicio que al respecto se
impartan. El Contratista podra ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en
este caso, presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitucion de
los establecidos, el nimero con los que se los individualiza en el comercio y el peso de los mismos por
metro lineal, indicando ademas la rebaja que tal modificacion implica sobre el monto establecido en el
contrato, a fin de que la Inspeccion de Obra pueda estudiar su oferta y resolver su aprobacion o
rechazo.-

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones soldadas se ejecutardn compactas y
prolijas; las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar
suaves al tacto. Las partes movibles se colocardn de manera que giren 0 se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo y necesario.-

Las chapas a emplear seran de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier indole.
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables, seran de desarmes practicos y manuables

a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.-



Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de verdadero cierre a doble
contacto, los contravidrios seran de hierro, aluminio 0 madera bien estacionada, segun se especifique en
cada caso, asegurados con tornillos de bronce platil, salvo indicacién en contrario. Todas las molduras,
chapas de terminacién y unién, etc., asi como cualquier otro motivo que forme parte de las estructuras
especificadas, se ejecutaran en hierro o con los metales que en cada caso se indique en los planos o
planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio estipulado para cada
estructura, el costo de todas las partes accesorias metalicas complementarias, como ser herrajes,
marcos unificados, contramarcos, ya sean simples o formando cajén para alojar guias, contrapesas,
forros, zocalitos, fricciones de bronce, cables de acero, etc., también, salvo indicacion en contrario.
Cuando estas partes necesarias fueran de madera, también se consideraran incluida en dicho precio
unitario, salvo indicaciones en contrario.-

El Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o
estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios para su disposicion y supervisara los trabajos,
haciéndose responsable de todo trabajo de prevision para recibir las carpinterias que deban ejecutarse
en el hormigén armado.-

02.- DISENO DE LAS PANELERIAS Y CARPINTERIAS.-

Esta a cargo y por cuenta del Contratista, la confeccién de los planos completos de detalle de todos los
paneles y carpinterias que componen la presente licitacion, con los calculos y aclaraciones necesarias,
basandose en esta documentacién y en las instrucciones que le suministrara la Inspeccién de Obra. La
presentacion de los planos para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, deberd hacerse como minimo
con quince (15) dias de anticipacion de la fecha en que deberan utilizarse en taller. EI Contratista no
podra iniciar ni encarar la iniciaciéon de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacién
o sin que fuera firmado el plano de la obra por la Inspeccion de Obra. Cualquier variante que la
Inspeccién de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalle, antes de
iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no dara
derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales. El Contratista presentara
un muestrario de materiales a emplearse en la obra a fin de que sean aprobados por la Inspeccién de
Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Contratista debera verificar las medidas
y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitara toda la informacion y
planos complementarios de plantas, cortes, etc.-

03.- HERRAJES.-

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos
correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.-

En todos los casos, el Contratista someterd a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, un tablero con
todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiese sustituir, perfectamente rotulado y
con la indicacion de los tipos en que se colocard cada uno. La aprobacién de este tablero por la
Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todas los manijeos y mecanismos

necesarios.-



04.- CONTROL DE TALLER.-

El Contratista hara controlar periédicamente la cantidad de los trabajos que se encomienden. Ademas, la
Inspeccion de Obra, cuando lo estime conveniente, hara inspeccionar en taller, sin previo aviso, para
constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo
contratado.-

05.- PINTURA ANTIOXIDO.-

Después de la inspeccion por parte de la Inspeccion de Obra, se dara en el taller una mano de pintura
antioxido de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.
Las partes que deben quedar ocultas llevaran dos manos.-

Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidaciéon y se desgrasaran
las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.-

06.- VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES.-

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos y
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieron realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.-

07.- COLOCACION EN OBRA.-

El Contratista debera realizar el traslado, presentacién y fijacion de las carpinterias y panelerias a las
distintas situaciones; estos trabajos quedaran completados con el ajuste de todos los elementos
constitutivos, en perfectas condiciones de funcionamiento.-

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra,
los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.-

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la
Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos. Sera también obligacion del Contratista pedir, cada vez
gue corresponda, la verificacién por la Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de las carpinterias y
de la terminacién del montaje.-

Correra por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizaran si no se tomasen las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas sélo se permitird en el caso de
gue no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccion de Obra. El Contratista debera
tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de las carpinterias por cambios de la

temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad.-

VIDRIOS Y CRISTALES
01.- GENERALIDADES.-

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifiqgue en los planos y planillas;

estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.-

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se
presentardn muestras de 0,50 m x 0,50 m para se aprobadas por la Inspeccion de Obra.-

Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, medallas u otra imperfeccion y se colocaran en la forma en que se indica en los planos, con el

mayor esmero, segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccién de Obra.-



Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas, el Contratista sera el
unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase
de verificacién en obra.-

El espesor de las hojas de vidrios o cristales, sera regular y en ningln caso, seran menores que las que
a continuacion se indica para cada tipo:

Vidrios dobles..........cooovveveeiiiiiiiiiiieeeeen, 2,8 mm
Vidrios triples, martelet, stipolite............. 4,0 mm
Vidrio rayado........cccoveeeeveeeeeeieieieeeeeenn 5,0 mm
Vidrio armado...........eeeeeeeiveiiiee e, 6,0 mm
AV 1= VSRR 5-6 mm
(G115 =1 [T 6,0 mm
Vidrio espejado tipo Stop Sol ................. 5,0 mm
L= 18] o] =T [ T 10,0 mm

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm x 3 mm de sus cantos. Cuando se aplique sobre
estructuras metdlicas, éstas recibiran previamente una capa de pintura antiéxido.-

La Inspeccién de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan imperfecciones
como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio, los mismos sean ineptos para ser
colocados.-

a) Burbujas: Inclusién gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya
dimension no excede generalmente de 1 mm.-

b) Punto Brillante: inclusién gaseosa cuya dimensién esté comprendida entre 1 mmy 0,3 mmy
gue es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.-

¢) Punto Fino: Inclusiéon gaseosa muy pequefia, menor de 0,3 mm visible con iluminacién
especial.-

d) Piedra: Particula sélida extrafia, incluida en la masa de vidrio.-

e) Vitrificado: Particula solida proveniente de la cristalizacion del vidrio incluida en su masa o

adherida superficialmente a la misma.-

f) Infundido: Particula sélida no vitrificada infundida en la masa del vidrio.-

g) Boton Transparente: Cuerpo vitreo, comunmente llamado "0jo" redondeado y transparente
incluido en la masa del vidrio, de refraccidn diferente a la de éste y que puede producir un relieve en la
superficie.-

h) Hilo; Vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre
fondo negro.-

i) Cuerda: Vena vitrea cominmente llamada "estria" u "onda" transparente, incluida en la masa
del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformacion de la imagen.-

j) Rayado: Ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el
roce de la superficie con cuerpos duros.-

k) Improsién: Manchas blanqueadoras, grisaceas y a veces tornasoladas, que presenta la
superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza.-

I) Marca de Rodillo: Zonas de des-pulido de la superficie, producidas por el contacto con los

rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.-



m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que puedan abarcar o no la totalidad del
espesor.-

n) Entrada: Rajadura que nace en el borde superior de la hoja, producida por corte defectuoso,
irregularidad de recocido o golpe.-

0) Corte Duro: Excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la traza efectuada
previamente con el corta- vidrio y creando el riesgo de corte irregular.-

p) Enchapado: Alabeo de las laminas de vidrio que deforman la imagen.-
Otros defectos como falta de paralelismo de los alambres que configuran la reticula, ondulacion de la
malla de alambre en el mismo plano del vidrio, falta de paralelismo en el rayado del vidrio; diferencia en
el ancho de las rayas, en la profundidad de las mismas que visualmente hacen aparecer zonas de
distinta tonalidad en la superficie.-
Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no
admitiéndose ninguno de los defectos enumerados ni deformaciones en la imagen o desviacion de los
rayos luminosos, desde cualquier angulo de visién.-
Los cristales de tipo polarizados deberan cumplir con las caracteristicas que en las clausulas
complementarias se indique.-
Cuando se especifique cristal templado, se tendra presente que previo al templado, se deberan realizar
todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al
efecto, plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc. de este tipo de cristal, se seguiran las
instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberan cumplir con las normas de
resistencia maxima, no admitiéndose cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en su
superficies.-
Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se tomaran en
cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesor, dimensiones, usos y textura.-
Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregaran colocados de acuerdo a
las indicaciones de la Inspeccién de Obra. Seran de cristal de 6 mm a 7 mm de espesor, el plateado
tendrd dos manos de pintura especial de proteccién. Al colocarlos, se tendra en presente que
corresponde aislar los espejos de la placa sobre el cual apoyara.-
La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacion de
los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la
carpinteria a efectos de asegurar el cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro de la misma.-
Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepcion se cortardn y colocaran con las
ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias.-
Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacion de vidrios, ésta deberd ser de la mejor
calidad asegurando su permanente elasticidad. Las masillas, luego de colocadas, deberan presentar un
ligero endurecimiento de su superficie que las haga estables y permitan pintarse. En todos los casos, el
Contratista debera presentar muestras de la masilla a utilizar para su aprobacion por la Inspeccion de
Obra.-
Cuando se especifique este tipo de obturador, se considerard inequivocamente y sin excepcién, que los
vidrios se colocaran "a la inglesa", es decir, con masilla de ambos lados exterior e interior, en espesores

iguales.-



Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la seccion
transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con
los vidrios y ser lisos en las demas caras.-

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual, la
resistencia al sol, oxidacién y deformacién permanente bajo carga, son de primordial importancia.-

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas
garantias de cierre hermético.-

Las partes a la vista de los burletes no deberan variar mas de 1 mm en exceso o en defecto, con
respecto a las medidas exigidas.-

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en
"inglete" y vulcanizados.-

El Contratista suministrara por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccion de que el material
para la provision de burletes responde a los valores requeridos. Se extraeran probetas, en cantidades, a
criterio de la Inspeccion de Obra, las que seran ensayadas en laboratorios oficiales, para verificar el
cumplimiento de las prescripciones establecidas.-

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.-

LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL

Al entregar la obra el Contratista, nho se encontraran acumulaciones de escombros y residuos.-
La obra debera ser entregada y mantenida en perfectas condiciones, corriendo por cuenta del
Contratista, todos los gastos que implique la limpieza periédica y final de la misma: Contenedores, retiro

de escombros, carga y descarga de materiales, etc.-



COMPUTO Y PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

LOMAS DE ZAMORA

CERRAMIENTO PLANTA BAJA Y ALTA

FACULTAD DE INGENIERIA

item Detalle Jun] cant | $ Unit. $ Parcial | TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 0,00
1,01 [Obrador y Cerco Perimetral gl 1 $ 0,00 $ 0,00
1,02 |Retiro de Barandas Existentes gl 1 $ 0,00 $ 0,00
1,03 |Retiro de Carpinterias Existentes un 9 $ 0,00 $ 0,00
2 ALBANILERIA $ 0,00
2,01 |Mamposteria Compuesta Ladrillo vista + 8 completa + Revoque ext | m23 72,43 $ 0,00 $ 0,00
2,02 |Viga encadenado apoyo mamposteria ml| 60,10 $ 0,00 $ 0,00
2,03 |Recuadre de Vanos ml[ 308,00 $ 0,00 $ 0,00
2,04 |Antepecho de Hormigon mi[ 91,20 $ 0,00 $ 0,00
2,05 |Retiro de Gargantas y completar ladrillo visto un| 6,00 $ 0,00 $0,00
3 CARPINTERIA $ 0,00
3,01 |CW1 (6,55x2,40) un 5,00 $ 0,00 $ 0,00
3,02 |CW2 (2,80x 2,40) un 5,00 $ 0,00 $ 0,00
3,03 |CW3 (6,55x2,80) un 2,00 $ 0,00 $ 0,00
3,04 |CW4 (2,80x2,80) un 4,00 $ 0,00 $ 0,00
3,05 [V1 (1,20x1,20) un| 3,00 $0,00 $0,00
3,06 |P1 (2,80 x 3,80) un 2,00 $ 0,00 $ 0,00
3,07 |P2 (1,60 x 2,20) un 2,00 $ 0,00 $ 0,00
3,08 [Modificacion de Carpinterias Existentes un| 2,00 $ 0,00 $ 0,00
4 LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS $ 0,00
4,01 |Limpeza periodica y final | off] 1,00 | $ 0,00 $ 0,00
TOTAL IVA INCLUIDO | $ 0,00

Notas:
1) Todos los items, unidades y cantidades se cotizan en un todo de acuerdo a lo especificado en la

Memoria Descriptiva, Clausulas Técnicas y planos que integran el presente Pliego Licitatorio.
2) El listado de items es minimo y las cantidades referenciales, quedando por cuenta del
Oferente la verificacidnde los mismos.

3) Las ofertas deberan respetar las unidades de medida estipuladas para cada item a los efectos de su evaluacion.

4) El Contratista entregara la obra completa y funcionando.



ANEXOS

-FORMULARIOS MODELOS-

Oferta del Contratista

Planilla tipo de Cémputo y Presupuesto

Desempefio como Contratista principal

Representante Técnico propuesto

Modelo de analisis de precios unitarios

Condiciones de Seguridad y Ambientales

Constancia de Visita Técnica Obligatoria

Cartel de Obra



1. OFERTA DEL CONTRATISTA

Notas al Formulario de Oferta del Contratista
El Oferente debera completar y entregar este Formulario de Oferta incluido en su propuesta.

[fecha]

Nombre:

[nombre del Comitente]

Direccion:

[insertar la direccion]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitacion:

[nombre o identificacién de la Licitacion]
y, con sujecion a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificacion del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria que se adjuntan a esta
oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[cantidad en nimeros] [cantidad en palabras] .
El Contrato se ejecutara en el plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares -P.C.P.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ni la oferta mas baja ni ninguna otra que puedan
recibir.

En caracter de Declaracion Jurada manifestamos que no estamos comprendidos por ninguna de las
causales de inhabilitacién segun lo establecido en los Documentos de la Licitacion.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez y con su modo de
extenderlo requerido por los Documentos de Licitacién. Declaramos conocer el sitio donde se ejecutaran
las obras segun se establece en los documentos de la licitacion.

Para cualquier cuestibn o controversia que se suscite aceptamos la competencia de la justicia
establecida en el P.C.P.; en caso de resultar adjudicatarios, constituiremos domicilio especial en la
ciudad establecida en el P.C.P..

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion real:

Direccion postal: [calle y n°]



[Ciudad]

[Provincia]

[Cdédigo postal]

[E-mail]

[Teléfono]



2.- PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

DESIGNACION DE LAS

RUBRO| ITEM OBRAS COMPUTO PRESUPUESTO % % de
. ' Precio Precio Precio item | incidencia
Unidad | Cantidad Unitario Parcial rubro
TRABAJOS
. PREPARATORIOS ST 0
Preparacion terreno, Cartel, o
1.1 Obrador, Demoliciones gl. 1 5.000,00 5.000,00 0,13%
1.2 |Replanteo y otros gl. 1 3.000,00 3.000,00 0,08%
2
2.0
2.2
2.3
3 ESTRUCTURA RESISTENTE 721.016,72 18,56%
3.1 [Estructurade H° A° 693.305,72
3.1.1 |Hormigones de limpiezay no m2 306,44 125,00 38.305,00] 0,99%
resistentes
3.1.2 E';’S";‘S'go”es de zapatas y m3 87,12 836,00 72.832,32| 1,88%
3.1.3 |Hormigones para vigas de m3 60,32 1.128,00| 68.040,96| 1,75%
fundacion
etc.

Esta planilla contendra el desarrollo de los Rubros e Items de obra, unidad de medida y computo.
La planilla deber& consignar los precios (costo x Coeficiente Resumen) de cada item que resulten de
cada uno de los analisis de precios.




3.-DESEMPENO COMO CONTRATISTA PRINCIPAL en obras de naturaleza y complejidad segun lo exigido en el Pliego, terminadas en los dltimos ocho

(8) afos

Denominacién de la obra

Nombre del Comitente

Mes y afio de terminacién

Monto contrato $

El oferente debera presentar con su oferta o a pedido del Comitente la documentacién respaldatoria certificada por escribano o autoridad competente (Contratos
deObra,Actas de Recepcién Provisoria o Definitiva, etc.) que verifique la experiencia de obra declarada.

Firma autorizada y aclaracion




4. REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO

Adjuntar curriculum vitae

Apellido

Nombres

Domicilio:

Titulo habilitante:

Expedido en el afio por la Universidad de

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Detalle del desempefio como Representante Técnico o Director de Obra durante tres (3) afios:

Empresa Fecha

Firma del profesional

Firma del Oferente




S. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Oferente debera presentar el detalle de conformacioén del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el analisis
detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS segun los modelos
adjuntos, para todos los items de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos
de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos
andlisis las alicuotas e impuestos vigentes segun lo establece el PCG.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Andlisis de Precios elaborados segln lo que se
establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales,
equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no
justificaran modificacién alguna en los precios unitarios del contrato. Los analisis de precios deberan ser
confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN - Ejemplo de célculo:

COSTO NETO 100,00 % 1,000 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 13 %

Beneficio .......coooviiii 10 % 23,00 % 0,23
Incidencia sobre (A)

SUBTOTAL 1 1,23 (B)
Costos Financieros .............cccceevvvviennns. 2%

Incidencia sobre (A)

2,00 % 0,02

SUBTOTAL 2 1,25 (©
VA .21 %

Incidencia sobre (C) 21,00 % 0,263
SUBTOTAL 3 1,513
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,513
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ejemplo: Hormigon armado para bases (unidad=m3)

DESCRIPCION Cantidad | Unidad Precio |Unid |Subtotal | Unid
Materiales:

= cemento 300,00 Kg 0.12| $/Kg 36.00 $

* piedra 0,75 M3 28.00| $/m3 21.00 $

= arena 0,65 M3 9.00| $/m3 5.85 $

= acero 50,00 Kg 0.55| $/Kg 27.50 $
SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3
Mano de Obra:

o Oficial 1,20 Dia 12.58| $/dia 15.10 $
e Medio Oficial 1,80 Dia 11.75| $/dia 21.15 $
e Cargas Sociales Oficial 1,20 Dia 12.58 | $/dia 15.10 $
« Cargas Sociales Medio Oficial 1,80 Dia 11.75| $/dia 21.15 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50 $
Equipos:

e Hormigonera 1,00 Gl 7.00| %/l 7.00 $
e Herramientas manuales 1,00 Gl 3.00( $/gl 3.00 $
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00 $
COSTO NETO TOTAL (D) : (A+B+C) 172.85 $
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR =172.85 $/m3 x1.513 = 261,52
$

PRECIO DEL ITEM: 261,52

$




6. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1. OBJETIVO:

Establecer las condiciones a cumplir en materia de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente por parte de

las Empresas Contratistas que desarrollen tareas para la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, asi

como los pasos a seguir para autorizarse su ingreso y realizacion de trabajos.

En adelante se entendera por “HSMA” a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente. Se entendera por “UNLZ”

a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Se entendera por “La Contratista” a las contratistas o

subcontratistas. Se entendera por “DGO” a la Direccion General de Obras de esta Universidad Nacional.

2. ALCANCE:

Este Anexo es de cumplimiento obligatorio por parte de la Contratista que realice trabajos en las

Instalaciones, Edificios y Precios de la UNLZ, bajo contrato con ésta. Se refiere a las obligaciones de la

Contratista de prever las Condiciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para los trabajos a

ejecutar, en un todo de acuerdo con las normas vigentes que abajo se enumeran y todas aquellas

disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro y a los requisitos para las particularidades de
esta Obra en este pliego.

3. NORMAS APLICABLES:

Ley Nacional N° 19.587 (Higiene y Seguridad en el Trabajo)

Ley Nacional N° 24.557 (Riesgos del Trabajo)

Decreto 911/96

Resolucién S.R.T. N° 231/96

Resolucion S.R.T. N° 051/97

Resolucién S.R.T. N° 035/98

Resolucion S.R.T. N° 319/99

e Resolucion S.R.T. N° 552/01

4. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA:

e Dar a conocer y hacer cumplir al personal propio y subcontratado las Normas de HSMA, asi como la
Legislacién Nacional, Provincial y Municipal vigente, tanto la de caracter general, cuanto la especifica
de la actividad que la Contratista realice.

e Por los dafios y lesiones que pudiera sufrir cualquier empleado que trabaje para ella, como
consecuencia de accidentes de trabajo y por los dafios o lesiones que ocasionen estos a terceros.

e Proveer a su personal los Elementos de Proteccién Personal (en adelante, EPP) necesarios para la
ejecucién de las tareas, asi como los exigidos por la UNLZ para ingresar a los distintos sectores
(debera suministrar a la DGO copia del Registro de su Entrega).

¢ Informar a la DGO de todos los accidentes con dafio personal o material (derrames, principios de
incendio, etc.) en que se vea involucrado su personal. En caso de accidente con dafio personal,
debera presentar copia de la denuncia del mismo a la A.R.T., reservandose la DGO el derecho de
investigarlo.

e Asesorar al personal a través de su Responsable en HSMA sobre los riesgos.

e Confeccionar una Memoria Técnica Descriptiva de los Trabajos a realizar, la cual debe contar con un
Andlisis de los Riesgos del Trabajo originados en su concrecion.

5. CONDICIONES GENERALES:

Toda la Organizacion de la Contratista serd Responsable por la correcta implementacién del Analisis de

Riesgos contenido en la Memoria Técnica presentada. La UNLZ, a través de la DGO o su Responsable

en Higiene y Seguridad se reservan el derecho de exigir al Contratista que amplie o modifique el Analisis

de Riesgos presentado si, a criterio del Responsable en Higiene y Seguridad del Comitente, el

Contratista no cumple conscientemente con los Objetivos de Seguridad e Higiene definidos por la

normas vigentes y los documentos del Contrato o si alguna de las etapas o tareas ejecutadas no estan

contempladas en dicho Analisis de Riesgos.

La Contratista debe realizar todas sus tareas para cumplir este Contrato de modo de evitar los riesgos en

perjuicio de las personas o dafios a cualquier propiedad que pudieran resultar como consecuencia de un

accidente.

5.1:La Contratista debera inspeccionar continuamente todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos y/o
magquinarias para comprobar si existe cualquier condicion que pueda representar un peligro, siendo el
responsable primario en el descubrimiento y correccion de estas condiciones. Materiales, equipos,



herramientas y EPP podran ser inspeccionados por Personal de la DGO y/o por su responsable en
HSMA, estando facultados para no permitir el ingreso o retirar a la Contratista del Establecimiento, de no
cumplirse con las Normas de HSMA establecidas por la legislacion vigente y/o por Normas Internas.

5.2: El lugar donde la Contratista desarrolle sus tareas deberd estar permanentemente demarcado hasta
finalizar los trabajos, para prevenir a terceros acerca de la ejecucion de la Obra. El personal de la UNLZ
determinara las caracteristicas, delimitacion y sefializacién del cercado.

5.3: Sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes, se consideran faltas graves que pueden dar lugar
a sanciones y demas medidas legales, las siguientes:

a) Molestar, pelear, importunar, dirigir bromas o faltar el respeto debido a supervisores,
compaferos de trabajos, personal de la DGO, alumnos, etc.

b) Danfar la propiedad, ensuciar o colocar inscripciones o fijar afiches de cualquier indole en
paredes u otros lugares del Establecimiento y/o descuidar o dafiar objetos o instalaciones de
la UNLZ.

¢) Introducir y/o consumir en el Establecimiento bebidas alcohdlicas y/o drogas no prescriptas
por un médico.

d) Introducir o portar armas blancas o de fuego.

e) No respetar las disposiciones atinentes a la conservacion del orden y la limpieza.

f) Violar la prohibicién de no tocar artefactos, instalaciones, equipamiento, (tiles o herramientas
de la UNLZ que no estén asignadas al trabajo o a la Obra.

g) Comer o descansar fuera de los lugares habilitados a tal fin.

h) Disponer en lugares no habilitados por la DGO los residuos generados durante los trabajos.
5.4.El estacionamiento de vehiculos se realizaré en los lugares autorizados. Sélo se autorizara el ingreso
a otros sectores del predio para efectuar tareas de carga y descarga y, una vez concluida esta
operacion, el vehiculo debera ser retirado al lugar de estacionamiento asignado. La circulaciéon de
vehiculos dentro del predio de la UNLZ se hara respetando las sefales reglamentarias instaladas (en
ningun sitio superaran los 20 Km/h).

5.5: Los vehiculos que ingresen al Establecimiento deberan estar en todo de acuerdo con las Normas de
Transito vigentes y contar con matafuegos reglamentario en condiciones de ser operado; debiendo
presentar ante requerimiento de la DGO, copia de la Péliza de Seguros vigente, Registro del Conductor y
Célula de Identificacion del Vehiculo.

5.6: Los avisos Yy carteles de Seguridad ubicados en el sector donde deban ejecutarse los trabajos, son
de caracter obligatorio.

5.7: No esta permitido depositar materiales, herramientas, maquinas, vehiculos o equipos en zonas de
transito, junto a equipos de incendio, tableros eléctricos, salidas de emergencia, etc.

5.8:Es responsabilidad de la Contratista el retiro de los residuos generados diariamente, debiendo
efectuar la limpieza del sector al concluir la jornada laboral, disponiendo los residuos en los lugares
habilitados a tal fin. La disposicién final que la Contratista de a los materiales sobrantes de los trabajos
debe ser acorde a la reglamentacion vigente.

5.9: Los EPP son de uso obligatorio. En caso de no cumplimiento, el Personal Autorizado de la DGO
esta facultado a disponer la paralizacion de las tareas y/o el retiro del personal de la Contratista del
Establecimiento (en ningln caso se reconoceran mayores costos y/o adicionales que resulten como
consecuencia de esta disposicion).

5.10: Es obligatorio el uso de Ropa de Trabajo adecuada, no permitiéndose el trabajo con el torso
desnudo y/o con pantalones cortos.

5.11:El personal de la Contratista instalara sanitarios adecuados o, con la autorizacion del personal de la
UNLZ, concurrird a los servicios sanitarios que le sean asignados.

5.12: La Contratista no podra iniciar tareas de cortes de suministros (energia eléctrica, gas, agua, etc.)
sin contar con el permiso expreso de la DGO y/o del sector del predio universitario donde se realizaran
los trabajos.

6. CONDICIONES PARTICULARES:

6.1: Actividades de Riesgo Critico: son consideradas actividades de Riesgo Critico, las siguientes:

a) Trabajos en altura a mas de 4 m de diferencia de nivel.

b) Izaje y movimiento de equipos y estructuras pesadas que requieran graas.

¢) Trabajos en espacios confinados.

d) Trabajos con tension o préximos a lineas eléctricas vivas sin aislacion.

e) Trabajos en caliente (soldadura, amolado, corte mecanico u oxiacetilénico, excavaciones a
mas de 1,50 m de profundidad, demoliciones, etc.) en areas con riesgo de incendio o
explosion.

Para estas actividades, la Contratista debe cumplir con los requisitos siguientes:



- Programa Unico de Seguridad aprobado por la A.R.T. (en reemplazo del Andlisis de Riesgos del
Trabajo indicado en Punto 4) que, como elementos béasicos debe incluir: Memoria Descriptiva de la Obra,
etapas constitutivas, duracién de las mismas y fechas probables de ejecucion de las mismas,
enumeracion de los Riesgos Generales y Especificos y Medidas de Prevencion a adoptar y Programa de
Capacitacion de los Trabajadores.

- Aviso de Inicio de Obra ala A.R.T. con el sello de ingreso a la misma (Res. 51/97).

- Texto de Renuncia a iniciar toda Accion de Repeticion (A.R.T./Seguro).

- Datos de los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medicina del Trabajo: Datos personales,
copia de la Matricula y teléfono del o los responsables.

- Presencia del Responsable de HSMA de la Contratista con la periodicidad que indica la legislacion
vigente, especialmente durante la concrecion de las tareas con Riesgo Critico.

6.2: Obras Repetitivas y de Corta Duracion: Entendiéndose como tales a aquellas que realiza un
empleador siguiendo siempre el mismo procedimiento de trabajo y cuyo tiempo de ejecucion no excede
los SIETE (7) dias corridos (art. 5° de la Res. S.R.T. 319/99), se consideran incluidas tanto las tareas de
construccion propiamente dichas que revistan tal caracteristicas, como asi también los trabajos
periédicos de mantenimientos preventivo y correctivo en inmuebles e instalaciones y equipos tales como
ascensores, calderas, grupos electrégenos, centros de transformacién y columnas de iluminaciéon de esta
UNLZ.

Para estas actividades, la Contratista ademas de los contenidos y requisitos que se establecen en las
Resoluciones SRT N° 51/97 y 35/98 (punto 6.1) debera cumplir en su totalidad con lo establecido para
tales obras en el Anexo Il de la Resolucién SRT N° 319/99.

7. DISPOSICIONES FINALES:

a) La UNLZ no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones, robo, incendio y/o cualquier otro
siniestro que pudieran sufrir las herramientas, equipos, materiales y/o instalaciones de la
Contratista.

b) La violacién por parte de la Contratista o cualquier empleado de la misma, de alguno de los
puntos incluidos en estas Condiciones, hara pasible a la misma de las medidas que la UNLZ
estime correspondan.

¢) Durante la duracibn de los trabajos, la Contratista podra ser evaluada o verificada
periddicamente por la DGO en su desempefio en HSMA. La Contratista debera corregir de
inmediato las desviaciones detectadas en los plazos que se estipulen, segun los riesgos
originados. Si la gravedad del hecho lo requiere, la DGO podra paralizar los trabajos hasta
tanto se solucionen las desviaciones detectadas.

d) De persistir los problemas, podra solicitarse el retiro del Establecimiento del trabajador, del
supervisor responsable de la Obra o de la Contratista misma.

e) Se deja expresa constancia que la enumeracién precedente es meramente enunciativa,
debiendo ajustarse las tareas en un todo a lo establecido por las disposiciones legales en
vigencia.



7. CONSTANCIA DE VISITA TECNICA OBLIGATORIA

Expediente N° 172/22
“Cerramiento planta baja y alta”

DOMICILIO: Avenida Juan XXIIl y Ruta Provincial N° 4, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.
INSTALACIONES A VISITAR: Facultad de Ingenieria
GUIA RESPONSABLE: Direccion General de Obras

Empresa:
Aclaracién:
Tel:

E-mail:

Firma de responsable (DGO):

NOTA:
EL PRESENTE FORMULARIO UNA VEZ EFECTUADA LA VISITA, DEBERA SER FIRMADO POR EL GUIA RESPONSABLE Y
REMITIDO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES.

Copia para el oferente

CONSTANCIA DE VISITA TECNICA OBLIGATORIA
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“Cerramiento planta baja y alta”

DOMICILIO: Avenida Juan XXIIl y Ruta Provincial N° 4, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.
INSTALACIONES A VISITAR: Facultad de Ingenieria
GUIA RESPONSABLE: Direccion General de Obras

Empresa:
Aclaracioén:
Tel:

E-mail:

Firma de responsable (DGO):

NOTA:
EL PRESENTE FORMULARIO UNA VEZ EFECTUADA LA VISITA, DEBERA SER FIRMADO POR EL GUIA RESPONSABLE Y
REMITIDO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES.
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CERRAMIENTO PLANTA BAJAY ALTA
FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

Para Universidades Nacionales de gestion publica

Monto de contrato : $ 25.328.514

Plazo de obra : 120 dias
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